

Verslag

Overleg
Stuurgroep 112app/AML

Datum
3-9-2018

Behandeld door
10.2.e

E-mail
10.2.e@k-lmo.nl

Bijlage(n)

Pagina
1

Postbus 238
3970 AE Driebergen
Ringwade 51
3439 LM Nieuwegein
www.k-lmo.nl

Aanwezig: 10.2.e, 10.2.e, 10.2.e
, 10.2.e, 10.2.e
(verslag)

Afwezig: 10.2.e, 10.2.e

1. Agenda

In onderling overleg wordt agenda vastgesteld. Niet alle reacties op het verslag zullen worden besproken, al zijn er wel fundamentele opmerkingen bij het verslag geplaatst.

Doel van deze bijeenkomsten is voortgang te bespreken: waar staan we in de realisatie AML in 2018? Keuze van de stuurgroep leden is hierbij om verslaglegging (op dit moment) meer als voortgang te gebruiken dan als notulen.

Ingebrachte documenten:

- Ketenoverzicht 112-App, openstaande punten – 10.2.e (zie punt 3).
- Memo Impactanalyse t.b.v. tonen accurate meldkamer locatie-informatie - 10.2.e
zie punt 4).

2. Voortgang

Overall:

- Bij dienst ICT is er nu een SPoC en de activiteiten die van ze verwacht worden, zijn in kaart gebracht en de werkzaamheden lopen, waaronder:
 - testplan op hoofdlijnen wordt gemaakt.
 - voorbereidingen voor beheer: de stap wordt gezet (via LACC-proces) naar in beheername zodat binnen ICT, CM Telecom en MDC een incidentmanagementproces op orde is.

Valt niet onder de reikwijdte

- Over de shortcode is al een besluit gevallen. De code is inmiddels bekend. Verslag over wat onderzocht is wordt opgestuurd door 10.2.e aan 10.2.e.

3. Document 'Ketenoverzicht 112App, openstaande punten'

Visie op de architectuur verschilt. Dit speelt met name op het vervolgtraject (112app). Valt niet onder de reikwijdte

4. Voortgang in de keten (op basis van verslag vorige vergadering)

Leveranciers / MNO's / CMT

Nader invullen hoe dit traject (inclusief planning) wordt vormgegeven.

Verbinding webservice

Nog open staat dat in definitieve ontwerp de verbinding van CM-Telecom via een zogenaamde partnerkoppeling tot stand zou moeten komen. Dat betekent een dedicated BVN verbinding. Voor het daarvoor benodigde graafwerk is nu geen tijd. Er is een acceptabel alternatief over internet totdat deze lijn er ligt (zie ook 3). 10.2.e vraagt wat de stand van zaken hiervan is. Op termijn is hiervoor mogelijk een RfC (incl. financiële onderbouwing) nodig vanuit MDC (door 10.2.e is ook onderdeel van definitieve ontwerp).

Webservice:

Zie punt 3.

GMS 4.16 uitrol

Het Excel overzicht is opgesteld door account- en diensten management van MDC. Dit is onvoldoende om de daadwerkelijke invoering van GMS 4.16 te laten plaatsvinden in de regio's. Daarvoor moeten de regio's nog een aanvraag met hun detailplanning doen via het reguliere kanaal. Actie: 10.2.e / 10.2.e om hierover te communiceren

GIS

Extra vraag aan GIS staat nog uit.

Conclusie: GIS is nice-to-have, niet noodzakelijk. Koppeling is er (bij 4.16), de intake centralist heeft het dan nog niet op het scherm geprojecteerd, wel als de melding (als incidentlocatie) is uitgegeven. Staat los van de GIS-koppeling. Of GMS steeds de nauwkeurigste positie pakt (zonder koppeling), is de vraag. 10.2.e adviseert dit op te nemen in de test.

In relatie tot GIS: **Memo Impactanalyse t.b.v. tonen accurate meldkamer locatie-informatie:** er zijn extra vragen gesteld waarop we een deel van de antwoorden op dit moment nog niet kunnen geven. Ook zijn er individuele aanvullende vragen. 10.2.e maakt opzet voor reactie vanuit 10.2.e, MDC leest mee.



politie
brandweer
ambulance
koninklijke marechaussee

Overleg
Stuurgroep 112app/AML

Bijlage(n)

Pagina
3

Valt niet onder de reikwijdte

5. Afspraken

Valt niet onder de reikwijdte