



Agenda

Overleg

Stuurgroep 112app AML

Datum

18-2-2019

Behandeld door

10.2.e

Functie

10.2.e

E-mail

10.2.e@k-lmo.nl

Bijlage(n)

1 (Verslag)

Pagina

1

Kwekerijweg 6
3709 JA Zeist
Postbus 238
3970 AE Driebergen
www.k-lmo.nl

SG 112app/AML – 18 februari 2019

1. Welkom, vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Verslag 21 januari 2019 (zie bijlage)
4. Voortgang 112Aapp:
 - a. Verbinding tussen 112app en Webservice/GMS: Change is aangevraagd en ingeboekt (i.c. heeft een change nummer) via Infrashop/Levering.
 - b. Er is geen capaciteit bij Cloud Big Data internet waar de Backend staat. Kan als "as-is" gebruiken, maar het vermoeden is dat het nog niet af is. Zeker nog niet in beheergenomen of te nemen.
 - c. De app zelf mist nog functionaliteit om het telefoonnummer van het device te valideren. Burger voert nu zelf nummer in. De validatie-functionaliteit is niet nodig om 112app berichten te matchen met gesprek. Door burger ingevulde nummer komt gewoon mee.
Validatie-functionaliteit was bedoeld om misbruik van nummers tegen te gaan. Voorstel: onder de noemer 'verbetering van de basis-app'.
 - d. CIO Beraad heeft besloten te wachten met 112app lancering totdat DO112 klaar is. De discipline knop kan pas gebruikt worden na DO-112.

Is er reden om aan CIO-beraad anders te adviseren en de app eerder live te brengen? Zo ja, wanneer kan de huidige 112app 'lanceerwaardig' zijn?
 - e. Architectuur:
 - i. stand van zaken rond het vervolg van de architectuurdiscussie.
 - ii. er wordt een sessie georganiseerd met architectuur MDC en GMS-team om de roadmap verder uit te diepen en tot een grof werkplan te komen.
5. Voortgang AML:
 - a. In vervolg op Apple Fieldtest is een vervolg test uitgevoerd met MNO's (KPN, Telfort, VodafoneZiggo, Tele2) en de Google ELS mock app: ook daar problemen met SMS sturen tijdens het bellen naar 1-1-2. Is in behandeling i.s.m. MNO's.
 - b. Google heeft nog geen verwachte uitrol-datum aangegeven. Afwachten (op hun verzoek geen extra druk).
 - c. Rapportagefunctie: er wordt gewerkt aan het opzetten van een Database omgeving (waarin de nadere rapportages en analyse gemaakt worden) en het kunnen inlezen van de AML-logfiles. Voortgang is er maar langzaam (vanuit D-ICT/Levering).
6. Stand van zaken GIS
7. Rondvraag
8. Sluiting