

Verslag

Projectteam 112AppKeten

d.d. 29 juni 2020

Definitieve versie d.d. 15-07-2020

Naam

10.2.e

Functie

10.2.e

Telefoon

10.2.e

E-mail

10.2.e@politie.nl

Datum

30 juni 2020

Bijlagen

Pagina's

4

Aanwezig

10.2.e, 10.2.e,
10.2.e, 10.2.e,
10.2.e, 10.2.e,
10.2.e

Afwezig

10.2.e

Agenda:

1. Start Stuurgroep
2. Start Klankbordgroep
3. Voortgang per werkgroep
4. Overige zaken

Ad. 1. Start Stuurgroep

Op donderdag 16 juli as. vindt de 1^e vergadering van de Stuurgroep plaats. En daarna op elke 3^e donderdag van de maand. Vooralsnog via MS Teams.

Ad. 2. Start Klankbordgroep

Op vrijdag 3 juli as. vindt de 1^e vergadering van de Klankbordgroep plaats. De daaropvolgende op vrijdag 17 juli as. Frequentie daarna nog in overleg vast te stellen. 10.2.e is de voorzitter van dit overleg.

Voor de ambulance is nog geen vertegenwoordiger gevonden (actie 10.2.

Ad. 3. Voortgang per werkgroep

Werkgroep Architectuur

Product	Planning t/m 30-07	Status 29-06
D2: 112 KetenArchitectuur	12-06-2020	1 ^e versie opgeleverd; als basis voor HLD's. Blijft "levend" document
D3: HLD 112App	10-07-2020	In ontwikkeling
D3: HLD 112App Backend	10-07-2020	In ontwikkeling
D3: ChangeReq D112	10-07-2020	Opgeleverd (definitief)
D3: Change GMS en GMS Webservice	10-07-2020	In ontwikkeling

Opmerkingen:

- Een risico voor de voortgang, o.a. ter vaststelling Berichtenverkeer, is de beschikbare GMS-inzet. (Actie 10.2.e
- De alternatieve mogelijkheden zullen worden onderzocht voor het realiseren van de chat-functionaliteit, om het GMS-team te ontlasten (Actie 10.2.e

Werkgroep GMS

Product	Planning t/m 30-10	Status 29.06
D17/3.4 Release GMS Webservice	04-09-2020	Bouw wacht op vaststelling impact en oplevering ontwerpdocumenten
D22/3.5 Release GMS	02-10-2020	Idem
D/3.8 Routing	30-10-2020	
D/3.10 Monitoring	30-10-2020	

Opmerkingen:

- Resources GMS (10.2.e en 10.2.e) zijn, naast 10.2.e beschikbaar gesteld (en gestart) voor vaststelling impact en oplevering ontwerpdocumenten, o.b.v. 40 uren inzet per medewerker.
- 10.2. is samen met 10.2.e gestart met het uitwerken van het berichtenverkeer
- Echter, ten gevolge van de komende vakantieperiode van betrokkenen, en benodigde onderlinge afstemming, wordt *pas in de loop van augustus* een oplevering verwacht van : impactanalyse, globale beschrijving FO, beschrijving websocket en beschrijving berichtenverkeer.
- Betekent dat pas daarna een GMS-release kan worden ingepland.

Werkgroep 112AppBackend (Team Connect)

Producten	Planning t/m 04-09	Status 29.06
D7: WAH Platform ingericht	10-07-2020	In uitvoering
D9: OTAP-inrichting 112AppBackend gereed	07-08-2020	
D12: 112AppKeten op Acceptatie (1 t/m 4)	04-09-2020	
D16: 112Beheer	04-09-2020	

Opmerkingen:

10.2.e is niet aanwezig, maar uit zijn voortgangsrapportage blijkt dat:

- De werkzaamheden voor de oplevering van alle projectproducten zijn onderverdeeld in 3 streams , met features verdeeld over 8 sprints
- Sprint 1 is opgeleverd. Sprint 2 is deels opgeleverd (56/74 punten)
- De algemene indruk is dat Team Connect voortvarend is gestart
- Maar ook dat Team Connect snel aanloopt tegen het feit dat de andere partijen (GMS-Team een 112-Team) meer tijd nodig hebben voor ontwerp- en bouwfase. (risk)

Werkgroep D112

Producten	Planning t/m 30-10	Status 29.06
D8 / 3.6: Wijzigingsvoorstellen D112 opgeleverd	10-07-2020	Opgeleverd (definitief)
D59 / 3.6: Release D112 opgeleverd	30-10-2020	

Opmerkingen:

- Wijzigingsvoorstel samen met KPN definitief opgeleverd
- Oplevering BR3 verwacht voor 30-11-2020
- Verder wordt verwacht dat wel al in oktober de ketentests uitgevoerd kunnen worden
- Verder wordt er met KPN voor de Business Releases één overkoepelende Nadere Overeenkomst (NOK) afgesloten en afgesproken dat het daarbinnen mogelijk moet zijn om wijzigingsverzoeken in functionele blokken op te knippen.

Werkgroep Business

Producten	Planning	Status 29.06
D11 / 4.1 : Functionele Eisen	07-08-2020	Deels opgeleverd (mn. functionele eisen tav app). Deels nog op te leveren (tav backend)
D24 / 4.2: Werkproces aannamecentralist	02-10-2020	
D25 / 4.2: Werkproces meldkamercentralist	02-10-2020	
D36 / 4.2: Functioneel beheerders geautoriseerd	30-10-2020	
D35 PILOT met Meldkamers	30-10-2020	

Opmerkingen:

- Wijzigingen van de werkprocessen zullen beschreven worden door het team van 10.2.e
- Ad Pilot : WG Business bepaalt de aanpak t.a.v. Pilot. Het testteam zal de Pilot organiseren en uitvoeren, met ondersteuning van de bouw-teams. (actie 10.2.e)

Werkgroep Communicatie

Producten	Planning	Status 29.06
D Communicatie Meldkamers	02-10-2020	Gestart met voorbereidingen Communicatieplan
D26 Communicatieplan Publiek	02-10-2020	
D43 Publiekscampagne	13-11-2020	

Opmerkingen:

- Doelstelling is om binnen 2 weken een 1^e concept Communicatieplan op te leveren
- Telefonische voorafstemming met het ministerie (J&V) heeft plaatsgevonden; 2 personen zijn aangewezen als contactpersoon
- Het 1^e concept zal worden afgestemd met 10.2.e (Actie MT)

Werkgroep Beheer

Producten	Planning t/m 02-10	Status 29.06
Contracten met Leveranciers (DPC, Solvinity)	10-07-2020	In uitvoering
D14 Protocol van Oplevering (MDC)	04-09-2020	
D19 Exploitatielast in Factsheet (MDC)	02-10-2020	

Opmerkingen:

- 10.2.e zal de rol van Dienstenmanager invullen. Hij zal een opzet maken voor het Dienstenmodel en de Beheertakenmatrix. Alle voorbereidingen voor de in beheer name van deze nieuwe dienst worden door 10.2.e uitgevoerd.

Naschrift:

- 10.2.e en 10.2.e zijn door 10.2.e beschikbaar gesteld voor het opleveren van factsheets, uitvraagscripts, werkinstructies en documentatie beheerders
- Aan de kant van DPC zal door 10.2.e een DVO (Dienstverlening Overeenkomst) worden opgesteld. (DVO is "nieuwe naam" voor de OLA binnen Productiehuis)
- Gebruik wordt gemaakt van bestaande afspraken tussen DPC en 10.2.g voor de oplevering van producten. Kosten voor project worden doorbelast vanuit DPC aan LMS
- 10.2.e (OPM) is door 10.2.e beschikbaar gesteld voor benodigde aanpassingen HPSM en USM

- Het wachten is nog op de beschikbaarstelling van iemand die kan zorgdragen voor het opstellen van SLA, OLA en DAP-documenten. (Aangevraagd bij 10.2.e). 10.2.e komt hier op terug namens 10.2.e (Actie 10.2.e)

Werkgroep Vakbekwaamheid

Nog niet besproken; voorbereiding voor oplevering opleidingsmateriaal kan nu nog niet starten.

Werkgroep Testen

Nog niet besproken; opstellen testplan start medio juli.

Ad. 4. Overige zaken

- 10.2.e meldt dat de routing een aandachtspunt is. Door hem gemaïld aan MA. Loopt nu via spraakverkeer. Wens is om dit ook via een ander pad te laten lopen. Vastgesteld wordt dat deze wens buiten scope van dit project ligt.

Actiepunten:

Nr	Actie	Actiehouder	Datum	Status
1	Beschikbaar krijgen vertegenwoordiger ambulance voor Klankbordgroep	10.2.e	29.06.20	Nieuw
2	Onderzoeken alternatieven voor chatfunctionaliteit, t.b.v. ontlasten GMS-team	10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e	29.06.20	Nieuw
3	Benodigde inzet GMS-Team zekerstellen	10.2.e 10.2.e	29.06.20	Nieuw
4	Aanpak Pilot voor bespreken met Testteam	10.2.e	29.06.20	Nieuw
5	Benodigde inzet schrijven SLA, OLA en DAP zekerstellen	10.2.e (10.2.e)	29.06.20	Nieuw
6	Afstemmen concept-Communicatieplan met 10.2.e	10.2.e	29.06.20	Nieuw