

LMS		Hoofdpuntenrapportage Meldkamerprojecten		Opgeleverd 08-07-20		
Project:		Code:				
Rapportageperiode		01-06-2020	v/m	08-07-2020	Opdrachtgever: 10.2.e	
Start- / Einddatum project		01-06-2020	v/m	30-11-2020	Projectleider/ manager: 10.2.e	
Status: ●		Kosten: ●		Tijd: ●		
Scope						
Oplevering 112App met gehele Backend-Inrichting door 3 Leveranciers: 10.2.g /GMS (GMS-uitbreidingen), Dienst 112 (Routing), 10.2.q (112App en 112App-Backend)						
Financiële gegevens						
Budget nog niet toegevoegd aan Toolbox (FCC), en nog niet opgenomen in overzicht "Totale LMS financiering- Doorontwikkeling projecten"						
Voortgang producten						
Naam	Team	Voortgang	Start gepland	Opgeleverd gepland	Opmerking	
Ontwerpdocumenten Architectuur	Architectuur	100%	01-06-2020	10-07-2020	Document Ketenarchitectuur blijft een "levend" document tijdens de duur van het project	
Privacy en Beveiligingsmanagementplan	Architectuur	0%	13-07-2020	02-10-2020		
Change GMS en GMS-Webservice	GMS-Team	10%	15-06-2020	10-07-2020	Resources niet tijdig beschikbaar gesteld. Zie Risicorapport aan Stuurgroep	
Release GMS en GMS Webservice	GMS-Team	0%	13-07-2020	02-10-2020	idem	
Routering & Monitoring GMS	GMS-Team	0%	05-10-2020	30-10-2020	idem	
WAH Platform	10.2.g	90%	01-06-2020	10-07-2020	Bouw is bijna afgerond	
OTAP inrichting 112AppBackend		0%	13-07-2020	07-08-2020		
112 Beheer		0%	10-08-2020	04-09-2020		
112App Backend op Acceptatie		0%	07-09-2020	02-10-2020		
112App Backend op Productie		0%	05-10-2020	30-10-2020		
112App in appstores Apple & Google		0%	02-11-2020	27-11-2020		
Change D112 opgeleverd	Team D112	100%	01-06-2020	10-07-2020	Change ingediend bij en afgestemd met KPN.	
Release D112 opgeleverd	Team D112	0%	13-07-2020	30-10-2020		
Testplan	Testteam	0%	13-07-2020	07-08-2020		
Integratietest	Testteam	0%	10-08-2020	02-10-2020		
Penetratietest	Testteam	0%	05-10-2020	30-10-2020		
Werkprocessen aangepast	Team Business	0%	10-08-2020	02-10-2020		
PILOT met meldkamers	Team Business; Testteam	0%	05-10-2020	30-10-2020		
Communicatie Meldkamers	Team Communicatie	1%	01-07-2020	02-10-2020	Gestart is met het opstellen van het Communicatieplan	
Communicatieplan Publiek	Team Communicatie	1%	01-07-2020	02-10-2020	Gestart is met het opstellen van het Communicatieplan	
Publiciteitscampagne	Team Communicatie	0%	05-10-2020	13-11-2020		
Opleidingsmateriaal	Team Vakbehwld	0%	17-08-2020	30-10-2020		
Beheer MDC/LMS ingericht	Team Beheer	0%	13-07-2020	30-10-2020	Resources geclaimd en grotendeels beschikbaar gesteld gekregen	
Beheer Productiehuis ingericht	Team Beheer	0%	13-07-2020	30-10-2020		
PRODUCTIE	Alle Teams	0%	02-11-2020	30-11-2020		
Statusomschrijving:						
Het project is gestart met de ontwerpfase voor GMS en voor D112. En met de ontwerp- en bouwfase voor de 112AppBackend.						
Tevens zijn de overleggen van Projectgroep, Stuurgroep, Klankbordgroep en van een aantal Werkgroepen opgestart.						
De benodigde resources zijn voorafgaand aan de behandeling van de PID in de Project Portfolio Board, allen geclaimd. Maar nog niet volledig toegewezen.						
Komende maand:						
Vervolg van de ontwerp- en bouwactiviteiten door de verschillende bouw-teams. Start met de voorbereidingen voor de in beheer name door LMS/MDC en door Productiehuis						
Oplevering testplan, communicatieplan.						
Issues						
Nr	Omschrijving	Product / Planning-item	Type	Eigenaar	Opmerkingen	
Risico's						
Nr	Omschrijving	Product / Planning-item	Kans	Impact	Eigenaar	Opmerkingen
Afwijkingen						
Nr	Omschrijving	Voortgang	Start gepland	Opgeleverd gepland	Opmerking	
Vastgestelde documenten en spoedig vast te stellen documenten						
Nr	Omschrijving	Voortgang	Versie nummer	Datum vaststelling	Opmerking	