

		Hoofdpuntenrapportage Meldkamerprojecten										
Project:		Opgeleverd 08-07-20										
Rapportageperiode		Code:										
Start- / Einddatum project		01-06-2020 01-06-2020	t/m t/m									
		08-07-2020 30-11-2020	Opdrachtgever: 10.2.e Projectleider/ manager: 10.2.e									
Status: ●		Kosten: ●	Tijd: ●									
Scope Oplevering 112App met gehele Backend-Inrichting door 3 Leveranciers, 10.2.g /GMS (GMS-uitbreidingen), Dienst 112 (Routing), 10.2.q (112App en 112App-Backend)												
Financiële gegevens Budget nog niet toegevoegd aan Toolbox (FCC), en nog niet opgenomen in overzicht "Totale LMS financiering- Doorontwikkeling projecten"												
Voortgang producten												
Naam	Team	Voortgang	Start gepland	Opgeleverd gepland	Opmerking							
Ontwerpdocumenten Architectuur	Architectuur	100%	01-06-2020	10-07-2020	Document Ketenarchitectuur blijft een "levend" document tijdens de duur van het project							
Privacy en Beveiligingsmanagementplan	Architectuur	0%	13-07-2020	02-10-2020								
Change GMS en GMS-Webservice	GMS-Team	10%	15-08-2020	10-07-2020	Resources niet tijdig beschikbaar gesteld. Zie Risicorapport aan Stuurgroep							
Release GMS en GMS Webservice	GMS-Team	0%	13-07-2020	02-10-2020	idem							
Houtering & Monitoring GMS	GMS-Team	0%	05-10-2020	30-10-2020	idem							
WAH Platform	10.2.g	90%	01-06-2020	10-07-2020	Bouw is bijna afgerond							
OTAP inrichting 112AppBackend		0%	13-07-2020	07-08-2020								
112 Beheer		0%	10-08-2020	04-09-2020								
112App Backend op Acceptatie		0%	07-09-2020	02-10-2020								
112App Backend op Productie		0%	05-10-2020	30-10-2020								
112App in appstores Apple & Google		0%	02-11-2020	27-11-2020								
Change D112 opgeleverd	Team U112	100%	01-06-2020	10-07-2020	Change ingediend bij en afgesteld met KPN.							
Release D112 opgeleverd	Team D112	0%	13-07-2020	30-10-2020								
Testplan	Testteam	0%	13-07-2020	07-08-2020								
Integratietest	Testteam	0%	10-08-2020	02-10-2020								
Penetratietest	Testteam	0%	05-10-2020	30-10-2020								
Werkprocessen aangepast	Team Business	0%	10-08-2020	02-10-2020								
PILOT met meldkamers	Team Business; Testteam	0%	05-10-2020	30-10-2020								
Communicatie Meldkamers	Team Communicatie	1%	01-07-2020	02-10-2020	Gestart is met het opstellen van het Communicatieplan							
Communicatieplan Publiek	Team Communicatie	1%	01-07-2020	02-10-2020	Gestart is met het opstellen van het Communicatieplan							
Publiciteitscampagne	Team Communicatie	0%	05-10-2020	13-11-2020								
Opleidingsmateriaal	Team Vakbekwmd	0%	17-08-2020	30-10-2020								
Beheer MDC/LMS ingericht	Team Beheer	0%	13-07-2020	30-10-2020	Resources geclaimd en grotendeels beschikbaar gesteld gekregen							
Beheer Productiehuis ingericht	Team Beheer	0%	13-07-2020	30-10-2020								
PRODUCTIE	Alle Teams	0%	02-11-2020	30-11-2020								
Statusomschrijving: Het project is gestart met de ontwerpfase voor GMS en voor D112. En met de ontwerp- en bouwfase voor de 112AppBackend. Tevens zijn de overleggen van Projectgroep, Stuurgroep, Klankbordgroep en van een aantal Werkgroepen opgestart. De benodigde resources zijn voorafgaand aan de behandeling van de PID in de Project Portfolio Board, allen geclaimd. Maar nog niet volledig toegewezen.												
Komende maand: Vervolg van de ontwerp- en bouwactiviteiten door de verschillende bouw-teams. Start met de voorbereidingen voor de in beheer name door LMS/MDC en door Productiehuis Oplevering testplan, communicatieplan.												
Issues												
Nr	Omschrijving	Product / Planning	Type	Eigenaar	Opmerkingen							
Risico's												
Nr.	Omschrijving risico	Eigenaar	Opg. Gevolgen	Mogelijke maatregelen	Status	Nummers maatregelen	Formaat	Formaat	Formaat	Datum aanmaak	Datum afgehandeld	Opmerkingen
R001	Business Release 3 Dienst 1-12 niet uiterlijk september 2020 opgeleverd	10.2.e	LMS	Uitroep op Planning	Afstemming met projectteam D112 en KPN om periode voor oplevering te bepalen		1	1	1	23-05-2020		Afspraken met KPN gemaakt om oplevering te beperken. Hierin rest zal in oktober plaatsvinden, voorafgaand aan oplevering eind.
R002	De samenwerking tussen LMS en PDC is vrij nieuw. Het opbouwen van de samenwerkingsovereenkomst kan onvoorzien vertraging opleveren.		LMS		Aandacht voor informele communicatie en proactief handelen		2	4	1	23-05-2020		
R003	De release-schema's van D112, van team GMS en van 10.2.g zijn niet eenduidig. Dit maakt het live brengen van de 112App keten lastig.		LMS		1. informele communicatie; 2. automatisering van deployment; 3. sturen op onafhankelijkheden		3	4	1	23-05-2020		
R004	Publiciteitscampagne bij live gaan krijgt de voorkeur van de media en kritiek.		LMS		1. communicatieplan; 2. goed testen voor live gaan; 3. privacy onderzoek voeren.		1	2	1	23-05-2020		
R005	Voortgang		LMS		1. First time right aanpak; 2. sturen op kennis		3	4	1	23-05-2020		
R006	Onvoldoende kennis van cloud-native backend ontwikkeling en beheer leidt tot overschrijding van uren om de kennis eigen te maken en leidt tot een hogere kans op vertraging		LMS		Signaleren en zoeken naar oplossingen		1	4	1	23-05-2020		
R007	GMS-Release niet uiterlijk oktober 2020 opgeleverd		LMS	Uitroep op Planning	Beperking scope LMS-team: Bouw Chat (HT) in de browser door plaats van bouw in GMS		3	5	2	03-07-2020		
R008	GMS-Release niet tijdig "uitgerold" naar verschillende meldkamers		LMS	Uitroep op Planning	Tijdig afspraken maken door 10.2.g VS met Meldkamers		3	5	1	07-07-2020		
R009	Beheerorganisatie niet tijdig voorbereid		LMS	Uitroep op Planning	Tijdig benodigde inzet claimen. Coördinatie van services voor inrichting beheer LMS/MDC en voor inrichting beheer Productiehuis. Al bij samenvatting project starten met voorbereidingen. Doel van LMS-Team zal de technische mogelijkheden worden vastgesteld, als onderdeel van de huidige fase van ontwerp en impact bepaling		3	3	1	07-07-2020		
R010	Niet zeker of alle gewenste functionaliteit ook door het GMS-team kan worden gerealiseerd		LMS		Mogelijk alternatieve oplossing buiten GMS te realiseren		3	2	1	08-07-2020		
Afwijkingen												
Nr	Omschrijving	Voortgang	Start gepland	Opgeleverd gepland	Opmerking							
Vastgestelde documenten en spoedig vast te stellen documenten												
Nr	Omschrijving	Voortgang	Versie nummer	Datum vaststelling	Opmerking							

--	--	--	--	--	--	--