

LMS		Hoofdpuntenrapportage Meldkamerprojecten		Opgeleverd 14-07-20				
Project:		Code:						
Rapportageperiode		01-06-2020	t/m	14-07-2020	Opdrachtgever: 10.2.e			
Start- / Einddatum project		01-06-2020	t/m	30-11-2020	Projectleider/ manager: 10.2.e			
Status: ●		Kosten: ●		Tijd: ●				
Scope								
Oplevering 112App met gehele Backend-Inrichting door 3 Leveranciers 10. GMS (GMS-uitbreidingen), Dienst 112 (Routing), Team 10.2.q (112App en 112App-Backend)								
Financiële gegevens								
Budget nog niet toegevoegd aan Toolbox (FCC), en nog niet opgenomen in overzicht "Totale LMS financiering- Doorontwikkeling projecten"								
Voortgang producten								
Naam	Team	Voortgang	Start gepland	Opgeleverd gepland	Opmerking			
Ontwerpdocumenten Architectuur	Architectuur	100%	01-06-2020	10-07-2020	Document Ketenarchitectuur blijft een "levend" document tijdens de duur van het project			
Privacy en Beveiligingsmanagementplan	Architectuur	0%	13-07-2020	02-10-2020				
Change GMS en GMS-Webservice	GMS-Team	10%	15-06-2020	10-07-2020	Resources niet tijdig beschikbaar gesteld. Zie Risicorapport aan Stuurgroep			
Release GMS en GMS Webservice	GMS-Team	0%	13-07-2020	02-10-2020	idem			
Routering & Monitoring GMS	GMS-Team	0%	05-10-2020	30-10-2020	idem			
WAH Platform	Team 10.2.a	90%	01-06-2020	10-07-2020	Bouw is bijna afgerond			
OTAP inrichting 112AppBackend	Team 10.2.d	0%	13-07-2020	07-08-2020				
112 Beheer	Team 10.2.d	0%	10-08-2020	04-09-2020				
112App Backend op Acceptatie	Team 10.2.d	0%	07-09-2020	02-10-2020				
112App Backend op Productie	Team 10.2.d	0%	05-10-2020	30-10-2020				
112App in appstores Apple & Google	Team 10.2.d	0%	02-11-2020	27-11-2020				
Change D112 opgeleverd	Team D112	100%	01-06-2020	10-07-2020	Change ingediend bij en afgestemd met KPN.			
Release D112 opgeleverd	Team D112	0%	13-07-2020	30-10-2020				
Testplan	Testteam	0%	13-07-2020	07-08-2020				
Integratietest	Testteam	0%	10-08-2020	02-10-2020				
Penetratietest	Testteam	0%	05-10-2020	30-10-2020				
Werkprocessen aangepast	Team Business	0%	10-08-2020	02-10-2020				
PILOT met meldkamers	Team Business; Testteam	0%	05-10-2020	30-10-2020				
Communicatie Meldkamers	Team Communicatie	1%	01-07-2020	02-10-2020	Gestart is met het opstellen van het Communicatieplan			
Communicatieplan Publiek	Team Communicatie	1%	01-07-2020	02-10-2020	Gestart is met het opstellen van het Communicatieplan			
Publiekscampagne	Team Communicatie	0%	05-10-2020	13-11-2020				
Opleidingsmateriaal	Team Vakbekwmd	0%	17-08-2020	30-10-2020				
Beheer MDC/LMS ingericht	Team Beheer	0%	13-07-2020	30-10-2020	Resources geclaimd en grotendeels beschikbaar gesteld gekregen			
Beheer Productiehuis ingericht	Team Beheer	0%	13-07-2020	30-10-2020				
PRODUCTIE	Alle Teams	0%	02-11-2020	30-11-2020				
Statusomschrijving:								
Het project is gestart met de ontwerp- en bouw- en voor fase voor GMS en voor D112. En met de ontwerp- en bouw- en voor fase voor de 112AppBackend. Tevens zijn de overleggen van Projectgroep, Stuurgroep, Klankbordgroep en van een aantal Werkgroepen opgestart. De benodigde resources zijn voorafgaand aan de behandeling van de PID in de Project Portfolio Board, allen geclaimd en toegewezen. Alleen de voor de bouw van GMS benodigde capaciteit is nog niet volledig toegewezen.								
Komende maand:								
Vervolg van de ontwerp- en bouwactiviteiten door de bouw-teams voor resp. 112App-Backend; GMS en D112. Start met de voorbereidingen voor de in beheer name door LMS/MDC en door Productiehuis Oplevering testplan, communicatieplan.								
Issues								
Nr	Omschrijving	Product / Planning	Type	Eigenaar	Opmerkingen			
Risico's								
Nr.	Omschrijving risico	Eigenaar	Mogelijke maatregelen	Impact	Waarschijnlijkheid	Prioriteit	Datum aanmaak	Opmerkingen
R001	Business Release 3 Dienst 1-1-2 niet uiterlijk september 2020 opgeleverd	10.2.e	Afstemming met projectteam DO112 en KPN om periode voor oplevering te beperken Beperking scope (routering) en ketentesten voorafgaand aan uitbrengen release	3	5	2	29-05-2020	Afspraken met KPN gemaakt om oplevertijd te beperken Ketentest zal in oktober plaatsvinden, voorafgaand aan oplevering eind
R002	De samenwerking tussen LMS en PDC is vrij nieuw. Het opbouwen van de samenwerkingsroutine kan onvoorziene vertragingen opleveren.	Projectteam	Aandacht voor informele communicatie en proactief handelen	2	2	2	29-05-2020	Proactief handelen geeft het gewenste resultaat
R003	De release-schema's van DO-1-1-2 van team GMS en van 10.2.g kennen een verschillend ritme. Dat maakt het live brengen van de 112App keten lastig	Projectteam	1. informele communicatie; 2. automatisering van deployment; 3. sturen op onafhankelijkheid; 4. Beperking scope DO-112 en GMS, uitbreiding scope Team connect	3	5	2	29-05-2020	Scope beperkt voor DO-112 en GMS. Voor 10.2.g scope uitgebreid.
R004	Publieksrisico: bij live-gaan krijgt dit veel publieke aandacht, en dus ook de nodige aandacht in de media en kritiek	Projectteam	1. communicatieplan; 2. goed testen voor live-gaan; 3. privacy-onderzoek vooraf.	5	2	2	29-05-2020	PEN-test aangevraagd bij DICT Afd IBC betrokken Afd. Gegevensautoriteit DICT betrokken
R005	Vertraging	Projectteam	1. first time right aanpak; 2. sturen op kennis	3	4	2	29-05-2020	Alle benodigde resource-typen aangevraagd en beschikbaar gesteld gekregen. Extra deskundigheid gewonnen binnen 10.2.g
R006	Onvoldoende kennis van cloud-native back-end ontwikkeling en beheer leidt tot overschrijding van uren om de kennis eigen te maken en leidt tot een hogere kans op rework	Werkgroep Architectuur	Signaleren en zoeken naar oplossingen	1	1	1	29-05-2020	Inmiddels voldoende gebord binnen 10.2.g
R007	GMS-Release niet uiterlijk oktober 2020 opgeleverd	Werkgroep GMS	Beperking scope GMS-team: Bouw Chat (RTT) in de browser door 10.2.g in plaats van bouw in GMS	3	5	4	03-07-2020	
R008	GMS-Release niet tijdig "uitgerold" naar regionale meldkamers	Werkgroep GMS	Tijdig afspraken maken door 10. GMS met Meldkamers	3	5	1	07-07-2020	Voorafgestemd met GMS-team en lokaal beheer GMS. Na oplevering impact & planning GMS-team te communiceren
R009	Beheerorganisatie niet tijdig voorbereid	Projectteam	Tijdig benodigde inzet claimen Coördinatoren aanvragen voor inrichting beheer LMS/MDC en voor inrichting beheer Productiehuis Al bij aanvang project starten met voorbereidingen	3	3	1	07-07-2020	Capaciteit voor inrichting beheer geclaimd en beschikbaar gesteld. Team Lead beschikbaar gesteld
R010	Niet zeker is of alle gewenste functionaliteit ook door het GMS-team kan worden geïmplementeerd	Werkgroep GMS	Door het GMS-Team zullen de technische mogelijkheden worden vastgesteld, als onderdeel van de huidige fase van ontwerp en implementatie	3	2	5	08-07-2020	te checken door GMS-team

	Kan worden gerealiseerd		Impactbeperking			
R011	Extra Sprints benodigd van 10.2.g i/vm uitbreiding	Verkeergroep Team	Risico beperken, door afstemming over efficiënte indeling sprints	3	5	2
						13-07-2020
Afwijkingen						
Nr	Omschrijving	Voortgang	Start gepland	Opgeleverd gepland		Opmerking
Vastgestelde documenten en spoedig vast te stellen documenten						
Nr	Omschrijving	Voortgang	Versie nummer	Datum vaststelling		Opmerking