

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|---|--|---|--|--|--|---------------------|---|
| dec-20 | | | | | | | | | | |
| nov-20 | | PRODUCTIE UITROL GMS | PRODUCTIE D1-1-2 BUSS.REL. 3 | PRODUCTIE 112APP-BACKEND | PRODUCTIE 112APP | | | | | Publieks-camp. |
| okt-20 | | PILOT Externe Toets ? PEN-Test Ketentest | PILOT Externe Toets ? PEN-Test Ketentest | PILOT Externe Toets ? PEN-Test Ketentest | PILOT Externe Toets ? PEN-Test Ketentest | PILOT Ext Toets Priv & Sec ? PEN-Test Ketentest | | | Opleidingen | |
| | Beveiligingsanalyse Beveiligings Man. Plan Privacy-onderzoek | Testen Release GMS | Testen Buss. Release 3 | Testen Burgerloket | PRODUCTIE (afgeschermd) | | Werk-processen centralisten & beheerders | Beheer ingericht MDC & Prod.Huis Burgerloket | Opleidingsmateriaal | Comm. Plan Pubiek Comm. Meldkamers |
| sep-20 | | | | Testen Chat-Client Security Deploy Services Prod | | | | | | |
| aug-20 | | | Review ronde HLD's KPN Offerte KPN | Testen File Service Chat Service Scaling & Load Bal Productie ingericht | Testen Security SMS-validatie Geg.Verw.Service Chat-Service | Testplan | Functionele Eisen | | | |
| jul-20 | HLD's: | Change GMS | Change D 1-1-2 | Testen Geg.Verw.Service AML Service Koppelen Services OTA-inrichting WAH-Platform | Registratie | | | Contracten | | Comm. Plan |
| jun-20 | Ontw. 1-1-2-Keten-Arch. | | | | | | | | | |
| | Architectuur | GMS | D112 | 112-App Backend | 112-App Frontend | Testen | Werkproces | Beheer | Opleidingen | Communicatie |
| | Team Architectuur | GMS Team | Team D112 | 10.2.g | 10.2.g | Testteam | Team Business | Team Beheer | Team Vakbekwhd | Team Comm |
| | 10.2.e | 10.2.e | 10.2.e | 10.2.e | 10.2.e | 10.2.e | 10.2.e | 10.2.e | 10.2.e | 10.2.e |
| | | | | | | | 10.2.e | | | |

