

Verslag projectteam 2 november 2020

Aanwezig	Afwezig
10.2.e	10.2.e
10.2.e	
10.2.e	
10.2.e	
10.2.e	
10.2.e	
10.2.e	
10.2.e	
10.2.e	
10.2.e	

Agenda:

1. Voortgang werkgroepen
2. Verslag en acties
3. Aandachtspunten

1. Voortgang werkgroepen

GMS

Geen update. Tests worden uitgevoerd en zien er positief uit. Uitkomst bepaalt impact op project. Er valt nu geen einddatum te benoemen.

D112

10.2.e kan niets zeggen over de inhoudelijke voortgang van de sprint. KPN kan uit de voeten met de eisen gesteld vanuit de app. Er zijn zaken die in de nieuwe release worden opgeleverd die geen relatie houden met de 112 app, maar de eerste prioriteit is de app, dus die zaken kunnen nooit blokkerend zijn voor oplevering.

De Go op Business release 4 is verschoven naar 15/11. 10.2.e stelt voor om te controleren of de eerder opgestelde requirements nog kloppen of mogelijk moeten worden aangepast naar aanleiding van voortschrijdend inzicht. 10.2. pakt dit op i.s.m. 10.2 e

Team Connect

Tijdens de sprint review is geen technische update geweest, alleen een update over waar het team staat. De wens bestaat om de hele keten in actie te kunnen zien.

Tijdens een eerder gesprek met het architectuurteam is besproken dat de wens is geuit om een opleidingsomgeving te hebben. Vanuit team connect kan dit worden geleverd, maar dit moet op tijd worden aangevraagd. De doorlooptijd is ten minste twee weken i.v.m. aanvragen van certificaten. Bij DO112 is geen opleidingsomgeving beschikbaar en het aan elkaar verbinden van verschillende omgevingen (productie-test-opleiding) lijkt onwenselijk. 10.2.e en 10.2. onderzoeken de mogelijkheid vanuit architectuur.

Het ontwikkelteam heeft aangegeven graag een freeze te willen. In deze freeze kan geen aanvullende functionaliteit worden gevraagd. Bestaande requirements worden vanzelfsprekend wel meegenomen. De Gap analyse vind plaats door 10.2.e

Nog onduidelijk of het contract van 10.2.g na 1/12 verlengd wordt. Actie ligt bij DPC.

Architectuur & IBC

Vandaag twee bijeenkomsten om te bepalen in hoeverre de requirements zijn gerealiseerd en in hoeverre deze blokkerend zijn voor live gang van 1/12.

Voor het knippen en plakken van stukken tekst in het kladblok van GMS komt geen geautomatiseerde oplossing.

Security richtlijnen zit nog niet in lijst met requirements. 10.2.e voegt die toe om daar duidelijkheid over te geven. 10.2.e en 10.2.e bekijken in hoeverre de oplossing voldoet aan de security baseline. Stef maakt zich zorgen dat aan het eind van het project iemand alsnog aan de rem kan trekken omdat er mogelijk een afwijking is op security. 10.2.e geeft aan dat de eisen geen voorschrijvende eisen zijn, maar een checklist van in te vullen voorwaarden. De verantwoordelijkheid om dit in te vullen ligt bij het team en de kans is dus klein dat op een later moment iemand hier nog opmerkingen over heeft.

Er zijn pentesten uitgevoerd op het platform o.b.v. de documentatie van team connect. De hele keten is hier nog niet in meegenomen. Vandaag wordt door 10.2.e het rapport verwacht.

Donderdag is een met KPMG om scope voor fase 2 van de pentest, daarin wordt ook de keten getest (in de acceptatie omgeving). Daar zou ook de security baseline in besproken kunnen worden.

De afhankelijkheid tussen testen en de start van de pilot is in principe alleen procedureel. De test vindt plaats op acceptatie en te pilot is met productie. 10.2.e ziet geen risico's om dit parallel te laten verlopen omdat de pilot om een kleine groep gaat. Wel zijn er zorgen over de risico's voor achterliggende omgevingen op het moment van live gang als de test nog niet volledig is uitgevoerd. De risico's en uitvoering wordt besproken in een pilotplan. 10.2.e levert deze week een eerste concept op aan deze groep.

Communicatie

10.2.e is door technische beperkingen niet langer aanwezig. Geen update over communicatie.

Vakbekwaamheid

Idem

Beheer

10.2.e werkt met 10.2.e aan een dienstdecompositie. Deze is voorwaardelijk om de in beheer name met de betrokken partijen te regelen. 10.2. beoordeelt de documentatie van 10.2.e

Business

10.2.e is door technische beperkingen niet langer aanwezig. Geen update over communicatie.

2. Acties

Nr	Actie	Actiehouder	Datum	Status
53	Chat-logging 1.Opleveren voorstel 112App-client 2.Aanleveren eisen 3.Aanleveren voorstel GMS	10.2.e	19-10	Open
54	Resultaten RA: Afstemming over vervolg-aanpak met team Architectuur&IBC en 10.2.e	10.2.e	19-10	Open
Versie 0.1 gereed. 10.2. wil daar door heen met de stellers. Afspraak nog in te plannen.				
55	Aanlevering dienstverlenings-ovk Google-Pol	10.2.e	19-10	Open
10.2.e heeft vraag uitstaan bij Google om de voorwaarden op te leveren.				
56	Afstemming over door 112AppTeam gemelde aandachtspunten & risico's	10.2.e	19-10	Open
57	Oplevering impact op GMS-planning n.a.v. resultaten besprekingen scenario's	10.2.	19-10	Open
58	Ondersteuning 10.2.e bij aanleveren input voor dienstbeschrijving	10.2.	19-10	Open
59	Aanlevering nieuwe planning Overall-Testen	10.2.e	19-10	Open
60	Aanlevering voorstel aanpak Pilot	10.2.e	19-10	Open
61	Afstemming gewenste inrichting afhandeling meldingen burgers (webcare-team?)	10.2.e	19-10	Open
11	Opleveren voorstel review & vaststelling architectuur documenten	10.2.e	02.09.20 13-07-20	In behandeling
10.2.e :gaat uitlopen welke docs nodig zijn voor oplevering. Maakt afspraak met 10.2. (LCMS, NLAlert en AML). Doel: Concept ter review eind volgende week beschikbaar. Deze apps zijn ook online gehost.				
15	Inplannen overleg privacy & opslagtermijnen met 10.2.e	10.2.	28.08.20 13-07-20	Open
Afstemming heeft plaatsgevonden met 10.2.e (analyse verstuurd). Vervolgstemming vindt plaats 10.2. afspraak staat voor vrijdag 11/9. Nog niet bekend wie dit voor 1/12 (live gaan) gaat oppakken. 10.2.e checkt bij 10.2.e of 10.2.e				

Nr	Actie	Actiehouder	Datum	Status
16	Inventariseren eisen t.a.v. performance, support & reactietijden o.b.v. de afspraken die daar nu voor gelden per systeem/platform	10.2.e	13.07.20	Gereed
Geen aanvullende eisen. Wordt verplaatst naar de gereed lijst.				
19	Afspraak maken met 10.2.e, 10.2. en 10.2.e t.b.v. afstemming over aanpak te schrijven SLA, OLA, DAP	10.2.e	25.08.20 17.07.20	Gereed. Nu opgepakt door 10.2.e en 10.2.e
22	Vragen aanleveren voor het "vullen" van het onderdeel Q&A aan 10.2.e	10.2.e	10.08.20	Gereed
23	Vaststellen inrichting Burgerloket . Maken van afspraken om afhandeling vragen te borgen (vergelijkbaar met AML)	10.2.e	19.10.20 10.08.20	Open Zie ook 61.
24	Afstemmen met redactie van www.rijksoverheid.nl , voor gebruik www.112.nl	10.2.e	10.08.20	Open
10.2.e te doen als het zover is				
28	10.2.g toets aanvragen voor 112App, in overleg met Team Connect (10.2.g en lederin)	10.2.e	10.08.20	Voor lederin is actie ingepland Voor 10.2.g Volgt (10.2.)
31	Onderzoeken Business monitoring , en of dat voldoende is afgedekt met BR4 voor D1-1-2.	10.2.	31.08.20	Loopt
10.2.e er is contact met Apple, AML over HTTPS wordt niet ondersteund. Gemeld bij 112EENA. Niet relevant voor livegang. IMEI niet relevant voor livegang. Voor nu afhalen van de actielijst. AML gaat voor Apple alleen over SMS.				
37	Aktie nav ontvangen gewijzigde Testbegroting (708 uren v.a. september)	10.2.e	21.09.20	Gereed. Wacht op totaal overzicht kosten
39	Afstemming over oplevering plan voor in beheer name	10.2.e	31.08.20	Open
40	Nagaan mogelijkheden voor certificering/accreditatie 112App	10.2.	31.08.20	Open
Sept: 10.2. wordt na 1e release opgepakt (1/12), vraag is of dat gaat lukken 24.08 : Ook samenhangend met normen Europese Regelgeving inz RTT				
41	Opleveren Kritieke Pad	10.2.e	22.09.20	Open. 2 ^e versie volgt
42	Maken van "harde" afspraken met Teams	10.2.e	22.09.20	Opnieuw na vaststelling impact GMS-aanpassingen
43	Borgen inzet 10.2.g ná 1-12, in overleg met Stuurgroep	10.2.e	22.09.20	Open
44	Opleveren lijst met nog in 2021 te realiseren functionaliteiten , o.b.v. Roadmap, t.b.v. inschatting werk en benodigd budget 10.2.g	10.2.e	22.09.20	Open, w.o. inschatting aantal sprintw
45	Overzicht aan te maken van op te leveren contracten	10.2.e	22.09.20	Open
47	Organiseren 3 sessies GMS-team met Klankbordgroep, Team Werkinstructies, Team vakbekwaamheid . Tbv werking GMS en opstellen instructies / opleidingsmateriaal	10.2.e	22.09.20	Open
48	Plan PEN-testen te ontvangen van KPMG	10.2.e	22.09.20	Open

Nr	Actie	Actiehouder	Datum	Status
50	GEB	10.2.e [redacted] [redacted]	28.08.20 13.07.20	Open DV-contract Google nog aanleveren

3. Aandachtspunten

- GEB - 10.2.e moet deze opleveren. 10.2. verwacht deze week het rapport van hem te ontvangen. .
- Accessibility toets (10.2.g en Iederin) – Waarschijnlijk tijdens de GAT uitgevoerd. Afhankelijk van het extra werk dat mogelijk uit requirement overleg van architectuur komt kan dit mogelijk worden verplaatst.
- Acties nav ervaringen NL-Alert / Corona app : bits of freedom / concumentenbond (voorstel naar SG) – Bits of freedom is niet realistisch. Vraag uitzetten bij 10.2.e 10.2.e heeft bij het ministerie uitgevraagd over lessons learned zijn van de NL alert app.
- Toets Team High Crime – 10.2.e vraag uitgezet.
- Transitieplan – Plan om vanuit de pilot de transitie naar productie te maken. 10.2.e raad aan dit in het team van Roel Steenman neer te leggen. 10.2.e en 10.2.e pakken deze actie op