

Gegenereerd: 28-07-20

Project: LMS P53 112 App

Code: DGEF401100

Rapportageperiode

01-06-2020

t/m

30-06-2020

Opdrachtgever:

Start- / Einddatum project

01-06-2020

t/m

30-11-2020

Projectleider/

manager:

10.2.e

Gegevens uit het financieel grid

Financiën totale project

10.2.g

Financiën per categorie

10.2.g

Financiën totaal huidige jaar

10.2.g

Kosten

Besteed

Kosten

MDC Kosten Materieel

Besteed

Kosten

MDC Kosten Personeel

Kosten

Besteed

Producten opgeleverd deze rapportageperiode

Fase	Naam	Eigenaar	Start gepland	Opgeleverd gepland	Opgeleverd werkelijk	Opmerking
Initiatiefase	Projectautorisatie				24-06-2020	
Initiatiefase	Projectinitiatiedocument (PID)			10-06-2020	24-06-2020	

Producten op te leveren komende rapportageperiode

Fase	Naam	Eigenaar	Start gepland	Opgeleverd gepland	Opmerking
Uitvoeringsfase 1	D3: HLD 112App		15-06-2020	10-07-2020	
Uitvoeringsfase 1	D3: HLD 112App Backend		15-06-2020	10-07-2020	
Uitvoeringsfase 1	D3: ChangeReq D112		15-06-2020	10-07-2020	
Uitvoeringsfase 1	D3: Change GMS en GMS Webservice		15-06-2020	10-07-2020	
Uitvoeringsfase 1	D8 / 3.6: Wijzigingsvoorstellen D112 opgeleverd		01-06-2020	10-07-2020	
Uitvoeringsfase 1	D7: WAH Platform ingericht		01-06-2020	10-07-2020	
Uitvoeringsfase 1	Contracten met Leveranciers 10.2.g		29-06-2020	10-07-2020	

Producten te laat

Fase	Naam	Eigenaar	Start gepland	Opgeleverd gepland	Opmerking
Uitvoeringsfase 1	D2: 112 KetenArchitectuur		01-06-2020	12-06-2020	

Producten te laat, wel opgeleverd in komende rapportageperiode

Fase	Naam	Eigenaar	Start gepland	Opgeleverd gepland	Opmerking
------	------	----------	---------------	--------------------	-----------

Statusomschrijving:

Diverse architectuurdocumenten opgeleverd

Werkzaamheden 10.2.g voor oplevering 112APP en Backend verlopen voorspoedig.

Voor uitbreiding D112 is een wijzigingsvoorstel ingediend.

Voor uitbreiding GMS wordt gewerkt aan een stuk ontwerp en impactanalyse.

Zowel tav D112 als GMS is een groot risico aanwezig dat oplevering niet tijdig mogelijk blijkt te zijn.

Maatregelen zijn deels getroffen en worden deels nog getroffen. Of dat toereikend is, is onzeker.

Resources zijn beschikbaar gesteld om de in beheer name voor te bereiden.

Klankbordgroep is betrokken

Komende maand:

Vervolg bouwen aan 112APP en Backend 112APP.
 Vervolg voorbereidingen bouw GMS en D112.
 Voorbereidingen testen en in beheer name worden gestart.
 Projectbudget toegevoegd aan project

Corrigerende maatregel:**Toelichting:****Issues (openstaande, hoge Prio)**

Nr	Omschrijving	Product / Planning-item	Type	Eigenaar	Opmerkingen
----	--------------	-------------------------	------	----------	-------------

Risico's

Nr	Omschrijving	Product / Planning-item	Kans	Impact	Eigenaar	Opmerkingen
12	Extra sprints benodigd van 10.2.g ivm uitbreiding Scope	Uitvoeringsfase 1	Zeer groot	Gemiddeld	10.2.e	
9	GMS niet tijdig uitgerold naar regionale meldkamers	--	Groot	Gemiddeld	10.2.e	Voorafgestemd met GMS-team en lokaal beheer GMS. Na oplevering impact & planning GMS-team te communiceren
8	GMS-Release niet uiterlijk oktober 2020 opgeleverd	Uitvoeringsfase 1	Zeer groot	Gemiddeld	10.2.e	Voorafgestemd met GMS team en lokaal beheer GMS. Na oplevering impact & planning GMS-team te communiceren

4	Live brengen 112App keten lastig door verschillend ritme release-schemas DO112, GMS en 10.2.g	Uitvoeringsfase 1	Zeer groot	Gemiddeld		Scope beperkt voor DO112 en GMS. Voor 10.2.g scope uitgebreid
2	Buss Release 3 Dienst 1-1-2 niet tijdig opgeleverd	Werkpakket D112	Groot	Gemiddeld	10.2.e	Afspraken met KPN gemaakt om oplevertijd te beperken. Ketentest zal in oktober plaatsvinden, voorafgaand aan oplevering eind november 2020