

**Naam**

10.2.e

**Functie**

10.2.e

**Telefoon**

06 10.2.e

**E-mail**

10.2.e @politie.nl

**Datum**

12 augustus 2020

**Bijlagen**

**Pagina's**

7

**Aanwezig**

10.2.e , 10.2.e

10.2.e , 10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

**Afwezig**

10.2.e (vakantie)

10.2.e (afgemeld)

**Agenda:**

1. Terugkoppeling Klankbordgroep
2. Communicatieplan
3. Verslag en acties
4. Voortgang per werkgroep
5. Overige zaken

**Ad. 1. Terugkoppeling Klankbordgroep**

10.2.e geeft een toelichting. In de Klankbordgroep heeft 10.2.e opnieuw een demo gegeven van de werking van de 112App in combinatie met een (dummy) Backend.

N.a.v. deze demo's vindt afstemming plaats over de gewenste functionaliteiten. Aanvullende wensen worden door 10.2.e toegevoegd aan zijn overzicht met requirements.

10.2.e zal het verslag van de Klankbordgroep delen met leden Projectgroep (10.2.e) *De Klankbordgroep van 13-8 zal zijn zonder 10.2.e en 10.2.e maar met 10.2.e 10.2.e en 10.2.e*

**Ad. 2. Communicatieplan**

10.2.e geeft aan dat ze verder kan met de uitwerking.

Er zijn echter nog geen review-bevindingen ontvangen. Graag alsnog ! (Allen)

10.2.e heeft contacten binnen het Ministerie.

Gebruik zal worden gemaakt van het communicatie-platform van

[www.rijksoverheid.nl](http://www.rijksoverheid.nl), die gebruik maakt van [www.112.nl](http://www.112.nl)

PS: Zij hebben een onafhankelijke redactie (!).

10.2.e zal vragen aanleveren voor het "vullen" van het onderdeel Q&A. (10.2.e)

Nog vast te stellen op welke wijze de wensen t.a.v. het "Burgerloket" hiermee kunnen worden ingevuld. (10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e)

**Ad. 3. Verslag en Acties**

Geen opmerkingen op het verslag.

Zie bijgaande actielijst

## Ad. 4. Voortgang per werkgroep

### Werkgroep Architectuur

Het doorontwikkelen van architectuurdocumenten loopt.

10.2. heeft een document opgeleverd “Decompositie functionele en niet-functionele eisen” Dit document is ook input voor het Testteam.

Afgesproken is dat 10.2.e zich met name bezig zal houden met het onderwerp Security. Er is een issuelijst met onderwerpen waar verder aan wordt gewerkt.

Aandachtspunten ondermeer :

- Keys CM Telecom SMS verificatieKeys
- IMEI-nummer voor Apple-toestellen zonder SIM-kaart
- Ingediende changes t.b.v. koppelingen Solvinity-platform en platform GMS/GMS Webservice (changemanager 10.2.e)

### Werkgroep D 1-1-2

10.2.g

### Werkgroep GMS

10.2. meldt het volgende :

Het GMS-team heeft gekozen voor een gefaseerde aanpak, te weten:

- Fase 1 :  
Onderzoek naar mogelijkheden voor opleveren beperkte functionaliteit (zonder aanpassingen user-interface en definitie berichtenverkeer, met inschatting benodigde resources en planning.  
*Geplande oplevering resultaten 14-8.*
- Fase 2:  
Onderzoek aanpak benodigde werkzaamheden voor aanpassen userinterface, met inschatting benodigde resources.  
*Geplande oplevering resultaten : nog onbekend*
- Fase 3:  
Onderzoek aanpak en benodigde werkzaamheden voor inbouwen chatfunctie in GMS, met inschatting benodigde resources.  
*Geplande oplevering resultaten : nog onbekend*

10.2. zal afstemmen met het GBS GMS en met de Klankbordgroep of deze aanpak acceptabel is. (10.2.e)

Deze gewijzigde aanpak zal worden voorgelegd aan de Stuurgroep ter goedkeuring.

### Werkgroep Werkinstructies

10.2. heeft de kickoff van deze werkgroep bijgewoond. De hoofdprocessen zijn doorgenomen. Vanuit het team zijn er (uiteraard) nog veel vragen over hoe e.e.a. zal gaan werken.

Documenten die daarbij zullen kunnen helpen zijn :  
Het overall-architectuurdocument (met beschreven werkprocessen), de voorbeeld-schermen van Team Connect en het requirement-overzicht.

### **Werkgroep Testen.**

Het testteam heeft een 1e concept-versie van het testplan Ketentesten opgeleverd.

Verder is er een kickoff met het testteam gehouden.

En men is gestart met het vaststellen van functionele testgevallen op basis van use cases.

Deze week zal worden gestart met de non-functionals.

Tevens zal het aanvraagformulier attack & penetratietesten worden ingediend om ook dat in gang te zetten. (opm.: inmiddels ingediend)

### **Werktroep Beheer**

10.2.e is terug van vakantie en gaat de acties voor deze werkgroep coördineren.

Eerder zijn al diverse medewerkers van verschillende beheer-onderdelen binnen MMC geclaimd en beschikbaar gesteld om hierin een rol te spelen.

Met 10.2.e en 10.2.e is afgelopen week afgestemd m.b.t. de aanpak voor het schrijven van documenten als SLA, OLA en DAP. 10.2.e komt zelf met een voorstel.

10.2.e kan worden betrokken voor de inrichting Beheer aan de kant van het Infrabedrijf. (koppelingen).

## **Ad. 6. Diversen**

- **Concerns File Upload**  
*Afstemming hierover loopt met Team Connect/Solvinity. De standaard-oplossing van Politie lijkt niet te voldoen. De alternatieve oplossing van 10.2.g lijkt te laat beschikbaar te komen.*
- **Burgerloket**  
*Zie onder "Communicatieplan"*
- **Voorkomen debacle á la NL-Alert**  
*Te voorkomen door een combinatie van uit te voeren interne en externe tests, communicatie en de pilot vooraf.*
- **Wijzigingsverzoeken** : 112 App Koppelingen tussen WAH e GMS in Meldkamers (LMS)  
*Zie onder "Werkgroep Architectuur"*
- **Google Translate**  
*Actie "Architectuur" (10.2.e)*
- **Standaardvragen 112app** : Leden GBO112  
*Actie 10.2.e*
- **Pilot**  
*Aanpak besproken met 10.2.e 10.2.e 10.2.e Voorstel 10.2. volgt in zijn testplan*
- **Requirement Analyse**  
*Zie onder "Werkgroep Architectuur" en "Werkgroep Testen"*
- **Accessibility toets** 10.2.g en Iederin)  
*Aan te vragen*
- **Jira-gebruik t.b.v. issues Architectuur**  
*Wordt opgepakt door Testteam (10.2.e) in overleg met 10.2.*

## Actiepunten:

Nr	Actie	Actiehouder	Datum	Status
2	Onderzoeken alternatieven voor chatfunctionaliteit, t.b.v. ontlasten GMS-team	10.2.e	14.08.20	In behandeling
<p>10-08: Nog geen opgave Team Connect ontvangen.</p> <p>27.07: Team Connect gaat deze week de analyse refinieren, en komt dan met een inschatting van werkzaamheden.</p> <p>Voor GMS is realisatie van de chat-functionaliteit daardoor van het kritieke pad. Het onderzoek naar mogelijkheden in GMS wordt wel vervolgd.</p>				
3	Benodigde inzet GMS-Team zekerstellen Afstemmen productierelease 1-11 met 10.2.e en nagaan gesprekspartner 10.2.	10.2.e	29.06.20 27.07.20	In behandeling
3a	Vaststelling Berichtenverkeer GMS-10.2.e,	10.2.e	14.08.20	
3b	Vaststelling Userinterface GMS (ontwerp & impact)	10.2.e	21.08.20	
3c	Vaststelling Chatfunctie in GMS (ontwerp & impact)	10.2.e	28.08.20	
<p>10.08: Gekozen is voor een gefaseerd onderzoek. Fase1 (berichtenverkeer), Fase2 (userinterface) en Fase 3 (chat). Berichtenverkeer lijkt realiseerbaar vóór 01-11-2020. Berichtenverkeer 14-8 definitief vast te stellen</p> <p>Wordt voorgelegd aan Stuurgroep (issuerapport) ter besluitvorming</p>				
6	Afstemmen concept-Communicatieplan met 10.2.e	10.2.e	29.06.20	In behandeling
6a	Reviewen Communicatieplan	Allen	27.07.20	In behandeling
<p>10.08: Reviewbevindingen alsnog aan te leveren. Nieuwe versie door 10.2.e aan te leveren.</p> <p>27.07: 1<sup>o</sup> Concept door 10.2.e opgeleverd en toegelicht. Plan door allen te reviewen.</p>				
9.	Toetsen doc Ketenarchitectuur op requirements	10.2.e	13.07.20	In behandeling
11	Opleveren voorstel review & vaststelling architectuur documenten	10.2.e	13.07.20	In behandeling
14	Afstemming met team 10.2.e inz start beschrijving werkprocessen	10.2.e	13.07.20	In behandeling
<p>10.08. 1<sup>o</sup> Afstemming heeft plaatsgevonden door 10.2.e met leden werkgroep, tijdens kickoff.</p> <p>Vervolgafstemming nodig voor aanpak en te hanteren brondocumenten voor leden werkgroep</p>				
15	Inplannen overleg privacy & opslagtermijnen met 10.2.e 10.2.e 10.2.e	10.2.e	13.07.20	In behandeling
16	Inventariseren eisen t.a.v. performance, support & reactietijden o.b.v. de afspraken die daar nu voor gelden per systeem/platform	10.2.e	13.07.20	In behandeling
18.	Toevoegen aanpak Pilot in Testplan	10.2.e	17.07.20	In behandeling
19	Afspraak maken met 10.2.e, 10.2. en 10.2.e ná 3-8. T.b.v. afstemming over aanpak te schrijven SLA, OLA, DAP	10.2.e	17.07.20	Gereed
<p>10-08: Afstemming heeft plaatsgevonden met 10.2.e en 10.2. 10.2.e komt met een voorstel. Over 2 weken een nieuw overleg in te plannen. 10.2.e wordt gevraagd ook met 10.2.e af te stemmen</p>				
21	Verslag Klankbordgroep doorsturen Proctgroep	10.2.e	10.08.20	Nieuw
22	Vragen aanleveren voor het "vullen" van het onderdeel Q&A aan 10.2.e	10.2.e	10.08.20	Nieuw
23	Nog vast te stellen op welke wijze de wensen t.a.v. het "Burgerloket" hiermee kunnen worden ingevuld	10.2.e	10.08.20	Nieuw

Nr	Actie	Actiehouder	Datum	Status
24	Afstemmen met redactie van <a href="http://www.rijksoverheid.nl">www.rijksoverheid.nl</a> , voor gebruik <a href="http://www.112.nl">www.112.nl</a>	10.2.e	10.08.20	Nieuw
25	10.2 stemt deze week af met het GBS GMS en met de Klankbordgroep of de gekozen aanpak acceptabel is. (Fase 1: Berichtenverkeer. Chatfunctie via de browser)	10.2.e	10.08.20	Nieuw
26	Standaardvragen op te nemen in 112App opvragen bij leden GBO112	10.2.e	10.08.20	In behandeling
27	Concerns File Upload Team Connect (performance issues)	10.2.e	10.08.20	In behandeling
10-08: Standaardoplossing Politie levert veel vertraging. Alternatieve oplossing Solvinity nog niet beschikbaar				
28	Accessibility toets aanvragen voor 112App, in overleg met Team Connect (10.2.g en lederin)	10.2.e	10.08.20	In behandeling

#### Acties Gereed:

Nr	Actie	Actiehouder	Datum	Status
1	Beschikbaar krijgen vertegenwoordiger ambulance voor Klankbordgroep	10.2.e	29.06.20	Gereed
4	Aanpak Pilot voor bespreken met Testteam	10.2.e	29.06.20	Gereed
5	Benodigde inzet schrijven SLA, OLA en DAP zekerstellen 10.2.e / CLMV)	10.2.e	29.06.20	Gereed
7.	Opleveren gecorrigeerde versie verslag 29-6 (n.a.v. reactie 10.2.e	10.2.e	13.07.20	Gereed
8.	Toezenden doc KetenArchitectuur aan 10.2.e	10.2.	13.07.20	Gereed
10.	Uitnodigen 10.2.e voor oplevering per Sprint	10.2.e	13.07.20	Vervallen
12	Voortgang team Connect navragen	10.2.e	13.07.20	Gereed
13	Navragen verwachte opleverdatum aanbieding KPN voor BR3 D112	10.2.	13.07.20	Gereed
10.08: Oplevering mogelijk verdeeld over BR3 (01.12.2020) en BR4 (01.03.2021). Automatisch doorrouteren niet beschikbaar in BR3. Wordt voorgelegd aan Stuurgroep (issuerapport) ter besluitvorming)				
17	Uitnodigen 10.2.e voor Projectteamoverleg	10.2.e	13.07.20	Gereed
18	Vervolg-overleggen inplannen o.b.v. 1,5 uur	10.2.e	13.07.20	Gereed
20	Planning en budget Communicatie toesturen naar 10.2.e	10.2.e	17.07.20	Gereed

#### Risico's (Nieuw)

Nr	Risico	Gevolg	Datum	Status
1	Ontbreken van zekerheden t.a.v. bouw GMS-aanpassingen	Mogelijke vertraging	29.06.20	Acties 10.2.e en 10.2.e
2	Waarschijnlijk extra sprints nodig van Team Connect, door verplaatsing te realiseren functionaliteiten van GMS-Team en D112 naar Team Connect	Mogelijk extra kosten	13.07.20	Nieuw
3.	Afd. Gegevensautoriteit heeft geen/weinig ervaring heeft met Meldkamers	Kwaliteit toetsing aan wettelijke kaders onzeker	13.07.20	Nieuw
4.	Verhoogd risico tijdige oplevering BR3 D0112	Vertraging	27.07.20	Afstemming met SG DO112, KPN en Dienstenman.

### Besluitenlijst

Nr	Besluit	Eigenaar	Datum	Opmerking
1	GMS zal voor deze release geen chatvenster realiseren, maar zal in de browser worden gerealiseerd door het app-team	Projectgroep	27.07.20	Geen
2				

