



Actielijst 112 app Stuurgroep

Pagina
1

Kwekerijweg 6
3709 JA Zeist
Postbus 238
3970 AE Driebergen
www.k-lmo.nl

Actielijst				
Datum	Actie	Deadline	Actiehouder	Status
12-08-20	Oplevering change kalender , na vaststelling planning fase 1 voor project 112AppKeten, om de bijdragen van het GMS-team aan de 112App te kunnen zekeren.	03-09-20	10.2.e [redacted]	Open
16-07-20	Ad. Risico 001: Business release 3 dienst 112 niet tijdig opgeleverd. Risico door 10.2.e in overleg met 10.2.e te voorkomen/beperken 12-08: risico blijft aanwezig	23-07-20	10.2.e [redacted] 10.2.e [redacted])	Open
12-08-20	Ad vertegenwoordiging GBE voor afstemming DO112. Aanleveren voorstel aan MT voor: - vertegenwoordiging Meldkamers (bijv. Kwartiermakers) in GBE-overleg - Synchronisatie tussen wensen GBE en wensen project 112AppKeten <i>Teneinde te verbeteren:</i> - de vertegenwoordiging in GBE-overleg - integrale afstemming over doorontwikkeling D1-1-2	03-09-20	10.2.e [redacted]	Open
16-07-20	Uiterlijk 11-8 door GMS team laten opleveren van Impactanalyse betr. gewenste functionaliteiten voor 112App, om de inzet van het GMS-team voor de 112App te kunnen zekeren. 12-8: Wordt opgeleverd 14-8 voor fase 1	14-08-20 23-07-20	10.2.e [redacted]	Open
16-07-20	Financiële consequenties inzichtelijk maken van de workaround (RTT/Chat-functionaliteit in de browser laten realiseren door 10.2.g) om deze change ook formeel in een stuurgroepbesluit te kunnen borgen. 12-08: verwachte oplevering op 14-8 door 10.2.g	21-08-20 27-07-20	10.2.e [redacted]	Open
16-07-20	Inzichtelijk maken kritieke pad van het project, om de stuurgroep inzicht te geven in waar de druk het hoogst is. 12-08: Volgt na oplevering planning GMS fase 1	21-08-20 27-07-20	10.2.e [redacted]	Open



politie
brandweer
ambulance
koninklijke marechaussee

Pagina
2

12-08-20	<p>Vragen van akkoord GBO, namens Disciplines Meldkamers., voor tussenoplossing GMS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Op basis van de resultaten vooronderzoek (IA) - Op basis van een toelichting met voorbeelden hoe e.e.a. zal gaan werken <p><i>(Teneinde aan randvoorwaarde goedkeuringsbesluit tussenoplossing GMS te voldoen)</i></p>	03-09-20	10.2.e	Open
12-08-20	<p>Aanleveren toelichting aan 10.2. hoe e.e.a. zal gaan werken in GMS</p> <p><i>(Ter ondersteuning van het gevraagde akkoord van het GBO door 10.2.e)</i></p> <p>Nawoord: Het GMS-team gaat in de volgende Klankbordgroep van 27-8 een demo geven. Mogelijk kan dezelfde demo ook aan 10.2 & het GBO worden gegeven.</p>	21-08-20	10.2.e	Open
12-08-20	<p>Vragen van formeel akkoord bij Landelijke Eenheid, voor gevolgen tussenoplossing 112-aanpassingen voor de landelijke aanneme centralisten, omdat de eerdere toezegging dat de 112App-keten zonder gevolg blijft voor de LE onjuist is gebleken.</p> <ul style="list-style-type: none"> - In gesprek gaan over de precieze consequenties; - Meenemen in de tussenoplossing <p><i>(Teneinde aan randvoorwaarde goedkeuringsbesluit tussenoplossing 112 te voldoen)</i></p>	21-08-20	10.2.e	Open

Acties gereed:

Actielijst				
Datum	Actie	Deadline	Actiehouder	Status
16-07-20	Verhouding release GMS en reeds geplande releases in changekalender bij 10.2.e opvragen	20-07-20	10.2.e	Vervallen
16-07-20	Brief voorbereiden betr. verzoek om GMS-release 112AppKeten "verplicht" in november as. te implementeren	20-07-20	10.2.e	Vervallen



politie
 brandweer
 ambulance
 koninklijke marechaussee

	(De brief zal door 10.2.e uitgestuurd worden aan de meldkamers)			
16-07-20	<p>Nav Risicorapport GMS oplvering project 112 appketen.</p> <p>Aangeven bij GBO GMS hoe de LMS governance eruit ziet en waar de prio's behoren te liggen binnen GMS.</p> <p>Afstemming met 10.2.e en deelname aan het GBO GMS van 11-8-2020</p>	23-07-20 11-08-20	10.2.e	Gereed
16-07-20	<p>Mogelijkheden met 10.2.e afstemmen, voor laten uitvoeren van een externe toets op privacy & security aspecten</p> <p>12-08: Mogelijkheid uitvoeren PEN-testen vanuit het iB kwartier met 10.2.g aan 10.2.e</p>	27-07-20	10.2.e	Gereed