

Projectnaam: 112AppKeten
 Projectnummer: P53
 Projectmanager: 10.2.e
 Naam Invuller: 10.2.e

Begindatum project: 01-jun-20
 Einddatum project: 30-nov-20
 Datum laatste wijziging document: 19-08-2020
 Versie: 1

Algemeen risicoprofiel

Nr.	Omschrijving risico	Eigenaar	Mogelijke maatregelen	Impact	Kans	Termijn	Prioriteit	Datum aanmaak	Opmerkingen
R001	Business Release 3 Dienst 1-1-2 niet uiterlijk september 2020 opgeleverd	10.2.e	Afstemming met projectteam DO112 en KPN om periode voor oplevering te beperken Beperking scope (routing) en ketentesten voorafgaand aan uitbrengen release	3	5	2		19-08-2020 29-05-2020	Inhoud Business Release 3 beperkt (excl. autom. Doorrouters) Afspraken met KPN gemaakt om oplevertijd te beperken Ketentest zal in oktober plaatsvinden, voorafgaand aan oplevering eind november
R002	De samenwerking tussen LMS en PDC is vrij nieuw. Het opbouwen van de samenwerkingsroutine kan onvoorziene vertragingen opleveren.	Projectteam	Aandacht voor informele communicatie en proactief handelen	2	0			29-05-2020	Proactief handelen geeft het gewenste resultaat
R003	De release-schema's van DO-1-1-2, van team GMS en van 10.2.g kennen een verschillend ritme. Dat maakt het live brengen van de 112App keten lastig	Projectteam	1. informele communicatie; 2. automatisering van deployment; 3. sturen op onafhankelijkheden. 4. Beperking scope DO-112 en GMS, uitbreiding scope 10.2.g	3	5			29-05-2020	Scope beperkt voor DO-112 en GMS. Voor 10.2.g scope uitgebreid.
R004	Publieksrisico: bij live-gaan krijgt dit veel publieke aandacht, en dus ook de nodige aandacht in de media en kritiek	Projectteam	1. communicatieplan; 2. goed testen voor live-gaan; 3. privacy-onderzoek vooraf.	5	2			29-05-2020	PEN-test aangevraagd bij DICT Afd IBC betrokken Afd. Gegevensautoriteit DICT betrokken Team Veiligheid & Continuïteitmanagement betrokken
R005	Vertraging	Projectteam	1. first time right aanpak; 2. sturen op kennis	3	4			29-05-2020	Alle benodigde resource-typen aangevraagd en beschikbaar gesteld gekregen. Extra deskundigheid geworven binnen 10.2.g

R006	Onvoldoende kennis van cloud-native back-end ontwikkeling en beheer leidt tot overschrijding van uren om de kennis eigen te maken en leidt tot een hogere kans op rework.	Wergroep Architectuur	Signaleren en zoeken naar oplossingen	1	1		29-05-2020	Inmiddels voldoende geborgd binnen 10.2.g/10.2.g
R007	GMS-Release niet uiterlijk oktober 2020 opgeleverd	Wergroep GMS	Beperking scope GMS-team : Bouw Chat (RTT) in de browser door 10.2.g . In plaats van bouw in GMS	3	5	4	03-07-2020	
R008	GMS-Release niet tijdig "uitgerold" naar regionale meldkamers	Wergroep GMS	Tijdig afspraken maken door 10.2. /GMS met Meldkamers	3	5	1	19-08-2020 07-07-2020	Voor 1e oplevering geen nieuwe GMS-release nodig Voorafgestemd met GMS-team en lokaal beheer GMS. Na oplevering impact & planning GMS-team te communiceren
R009	Beheerorganisatie niet tijdig voorbereid	Projectteam	Tijdig benodigde inzet claimen Coördinatoren aanvragen voor inrichting beheer LMS/MDC en voor inrichting beheer Productiehuis Al bij aanvang project starten met voorbereidingen	3	3	1	19-08-2020 07-07-2020	Afspraken worden verder uitgewerkt t.a.v. op te leveren beheerproducten Capaciteit voor inrichting beheer geclaimd en beschikbaar gesteld. Team Lead beschikbaar gesteld
R010	Niet zeker is of alle gewenste functionaliteit ook door het GMS-team kan worden gerealiseerd	Wergroep GMS	Door het GMS-Team zullen de technische mogelijkheden worden vastgesteld, als onderdeel van de huidige fase van ontwerp en impact bepaling	3	2	5	19-08-2020 08-07-2020	Van het kritisch pad afgehaald door het realiseren van een tussenoplossing samen met 10.2.g en DO112 te checken door GMS-team
R011	Extra sprints benodigd van 10.2.g ivm uitbreiding scope	Wergroep 10.2.g	Risico beperken, door afstemming over efficiënte indeling sprints	3	5	2	19-08-2020 13-07-2020	Opgave kosten meerwerk opgevraagd bij 10.2.g en ontvangen. Exceptie Rapport aangeleverd bij Stuurgroep ter goedkeuring
R023								0
R024								0
R025								0
R026								0
R027								0
R028								0
R029								0
R030								0
R031								0

