

Projectnaam: 112AppKeten
 Projectnummer: P53
 Projectmanager: 10.2.e
 Naam Invuller: 10.2.e

Begindatum project: 01-jun-20
 Einddatum project: 30-nov-20
 Datum laatste wijziging document: 20-08-2020
 Versie: 1

Algemeen risicoprofiel

Nr.	Omschrijving risico	Eigenaar	Mogelijke maatregelen	Impact	Kans	Termijn	Prioriteit	Datum aanmaak	Opmerkingen
R001	Business Release 3 Dienst 1-1-2 niet uiterlijk september 2020 opgeleverd	10.2.e	Afstemming met projectteam DO112 en KPN om periode voor oplevering te beperken Beperking scope (routing) en ketentesten voorafgaand aan uitbrengen release 20-08: Druk uitoefenen op KPN om detailplanning op te leveren Aanvraag Verhoging ontwikkelcapaciteit KPN (beide zaken zijn aangekaart door 10.2. 10.2.e)	3	5	2		20-08-2020 19-08-2020 29-05-2020	BR wordt door KPN begin december aangeboden tbv livegang Inhoud Business Release 3 beperkt (excl. autom. Doorrouteren) Afspraken met KPN gemaakt om oplevertijd te beperken Ketentest zal in oktober plaatsvinden, voorafgaand aan oplevering eind november
R002	De samenwerking tussen LMS en PDC is vrij nieuw. Het opbouwen van de samenwerkingsroutine kan onvoorziene vertragingen opleveren.	Projectteam	Aandacht voor informele communicatie en proactief handelen	2	0			29-05-2020	Proactief handelen geeft het gewenste resultaat
R003	De release-schema's van DO-1-1-2, van team GMS en van 10.2.g kennen een verschillend ritme. Dat maakt het live brengen van de 112App keten lastig	Projectteam	1. informele communicatie; 2. automatisering van deployment; 3. sturen op onafhankelijkheden. 4. Beperking scope DO-112 en GMS, uitbreiding scope 10.2.g	3	5			20-08-2020 29-05-2020	Scope voor GMS beperkt tot fase 1 (Berichtenverkeer) Scope beperkt voor DO-112 en GMS. Voor 10.2.g scope uitgebreid.
R004	Publieksrisico: bij live-gaan krijgt dit veel publieke aandacht, en dus ook de nodige aandacht in de media en kritiek	Projectteam	1. communicatieplan; 2. goed testen voor live-gaan; 3. privacy-onderzoek vooraf. 4. Notitie aan te leveren t.a.v. aanpak, te delen met J&V 5. Contractuele afspraken maken met Google, dat zij in kader Google Translate geen gegevens zullen opslaan 6. Vast te stellen hoe we de livegang van de 112App gaan "framen" naar het Publiek	5	2			29-05-2020	PEN-test aangevraagd bij DICT Afd IBC betrokken Afd. Gegevensautoriteit DICT betrokken Team Veiligheid & Continuïteitmanagement betrokken

