

Naam

10.2.e

Functie

10.2.e

Telefoon

06 10.2.e

E-mail

10.2.e@politie.nl

Datum

20 augustus 2020

Bijlagen

Actielijst
Besluitenlijst

Pagina's

4

Aanwezig

10.2.e

10.2.e

10.2.e (ter vervanging 10.2.e)

10.2.e

10.2.e

Afwezig

10.2.e (vakantie)

10.2.e (afgemeld)

Agenda:

1. Exceptie Rapport
2. Planning
3. Risico's en Maatregelen
4. Actielijst
5. W.v.t.t.k

Ad. 1. Exceptie Rapport & Raming meerwerk Team Connect

De volgende opmerkingen t.a.v. ontvangen rapport:

Toevoegen :

- Impact op planning
- Effecten voor user (regionale centralisten + landelijke aanname centralisten)
- Toelichting waarom niet al het meerwerk inz. 2^e reden was voorzien bij oplevering PID
- Onderscheid raming in meerwerk chat-functionaliteit en overig meewerk

Te wijzigen in Raming Team Connect:

- Géén kaartje te tonen op chat-scherm: 1 kaart (GIS) is voldoende

Afhandeling Exceptie Rapport:

- Afstemming met 10.2. en 10.2.e (10.2.e)
- Afstemming met 10.2.e (10.2.e)

Ad. 2. Planning

De volgende zaken besproken:

- **Ad. "Pilot":**
Term "Pilot" te wijzigen. Eis is dat we per 1 december 'live' gaan met de 112App, en deze dan beschikbaar komt in de Appstore. Moet wel "een zachte landing" worden. Af te stemmen hoe we dat gaan realiseren.
- **Ad. D 1-1-2:**
Van KPN alleen nog de bevestiging gekregen dat we BR3 (D1-1-2) "begin

december” beschikbaar krijgen voor live-gang.

Al eerder moeten we deze release beschikbaar krijgen om mee te testen.

Wat echter precies de planning wordt voor resp. oplevering ontwerpdocumenten KPN (HLD's), oplevering voor testen LMS en finale oplevering voor LMS, is nog niet vastgesteld (!).

Volgens 10.2. gaat KPN daar ook pas iets over melden, nadat ze klaar zijn met releases 1.5 en 2.0 (oktober).

- **Ad. Team Connect:**

Voorzien is 5 extra sprints voor 10.2.g. T/m eind oktober is er echter slechts ruimte voor 3 sprints.

Rekening is gehouden met sprints t/m eind november

In de maand november vinden echter de overall testwerkzaamheden plaats.

Echter, niet alle in de 5 sprints opgenomen functionaliteiten zijn nodig voor de livegang van 1-12-2020

Inhoud per sprint daarom nader af te stemmen met 10.2.g 10.2.e 10.2.e 10.2.e

Ad. 3. Risico's en Maatregelen

R001 : Toevoegen dat oplevering nu in december is voorzien

Druk wordt uitgeoefend op KPN om detailplanning opgeleverd te krijgen.

Verhoging ontwikkelcapaciteit KPN is aangevraagd

10.2.e 10.2.e 10.2.e

R003: Risico verkleind door Team GMS en Team 1-1-2 te ontlasten, door opleveringen te faseren, en scope 10.2.g voor de tussenoplossing te vergroten

PS : Focus GMS-team ligt op fase 1. Ontwerpdocumenten voor fase 2 en 3 later op te leveren

R004: Nog onvoldoende zeker dat voldoende maatregelen zijn getroffen om “Publieksrisico” zoveel mogelijk te beperken.

Betreft: Risico inz. gebruik Google Translate.

Hoe te voorkomen dat Google geen gegevens opslaat ?

10.2.e Alleen toezegging Google te verkrijgen als daarover contractuele afspraken worden gemaakt

- Contractuele afspraken te maken met Google (10.2.e 10.2.e)
- Vast te stellen hoe we de introductie gaan “framen” (10.2.e)

Betreft Risico inz. voorkomen debacle als bij NL-Alert

- Opleveren van een voorstel waarin de aanpak hiervoor volledig wordt beschreven, en die ook voorgelegd kan worden aan J& V (10.2.e)

Ad. 4. Actielijst

Zie de separate actielijst

Ad. 5. W.v.t.t.k

10.2.e : Wat is de status van het issue met “uploaden beelden”?

10.2.e Is nog steeds een issue. De mediaspeler van Politie ken een pollingtijd van 1 minuut. Dat is voor de 112App niet acceptabel. Daarom wordt er gezocht naar een alternatieve oplossing. Er is wel een alternatieve oplossing in de maak, maar of deze tijdig beschikbaar zal zijn is de vraag.

10.2.e : Evt. via 10.2.e aan te kaarten als er infrastructurele zaken gerealiseerd moeten worden.

Opleveren issuerapport voor Stuurgroep, met voorstel (alternatieve) oplossing (10.2.e)

