



politie  
brandweer  
ambulance  
koninklijke marechaussee

## Actielijst 112 app

### Stuurgroep

d.d. 20-08-2020

Pagina  
1

Kwekerijweg 6  
3709 JA Zeist  
Postbus 238  
3970 AE Driebergen  
www.k-lmo.nl

Actielijst					
	Datum	Actie	Deadline	Actiehouder	Status
1	12-08-20	Oplevering <b>change kalender</b> , na vaststelling planning fase 1 voor project 112AppKeten, om de bijdragen van het GMS-team aan de 112App te kunnen zekeren.	03-09-20	10.2.e	Open
2	16-07-20	<b>Ad. Risico 001: Business release 3 dienst 112 niet tijdig opgeleverd.</b> Risico door 10.2.e in overleg met 10.2.e te voorkomen/beperken  <i>12-08: risico blijft aanwezig</i>	23-07-20	10.2.e  10.2.e	On going
4	16-07-20	Uiterlijk 11-8 door GMS team laten opleveren van <b>Impactanalyse</b> betr. gewenste functionaliteiten voor 112App, om de inzet van het GMS-team voor de 112App te kunnen zekeren.  <i>20-8: Wordt opgeleverd 21-8 voor fase 1</i>	14-08-20 <del>23-07-20</del>	10.2.e	Open
6	12-08-20	<b>Aanleveren toelichting</b> aan 10. hoe e.e.a. zal gaan werken in GMS  <i>(Ter ondersteuning van het gevraagde akkoord van het GBO door 10.2)</i>  <i>20-08: 10.2.e pakt dit op</i>	21-08-20	10.2.e	Open
7	12-08-20	<b>Vragen van akkoord bij Landelijke Eenheid</b> , voor gevolgen tussenoplossing 112-aanpassingen voor de landelijke aanname centralisten, omdat de eerdere toezegging dat de 112App-keten zonder gevolg blijft voor de LE onjuist is gebleken. - In gesprek gaan over de precieze consequenties; - Meenemen in de tussenoplossing  <i>(Teneinde aan randvoorwaarde goedkeuringsbesluit tussenoplossing 112 te voldoen)</i>  <i>20-08: 10.2.e stemt af met 10.2.e</i> <i>10.2.g Intake &amp; Service</i>	21-08-20	10.2.e	Open



politie  
brandweer  
ambulance  
koninklijke marechaussee

Pagina  
2

8	20-08-20	<p><b>Aanpassen Exceptie Rapport</b> <b>(aanvullend budget voor 5 extra sprints)</b></p> <p><i>Toevoegen :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Impact op planning</li> <li>Effecten voor user (regionale centralisten + landelijke aanname centralisten)</li> <li>Toelichting waarom niet al het meerwerk inz. 2<sup>e</sup> reden was voorzien bij oplevering PID</li> <li>Onderscheid raming in meerwerk chat-functionaliteit en overig meewerk</li> </ul> <p><i>Te wijzigen in Raming 10.2.g :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Géén kaartje te tonen op chat-scherm: 1 kaart (GIS) is voldoende</li> </ul> <p>▲ <u>03-09: SG wenst aanpassing op exceptierapport. Aangegeven moet worden wat er nodig is om de middellange termijn oplossing te realiseren ( wat is er nodig om de app in de lucht te houden na 1-1-2021)</u></p>	25-08-20	10.2.e	Open
9	20-08-20	<p><b>Aanvraag aanvullend budget</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Afstemming met 10.1 en 10.2 .e</li> </ul>	28-08-20	10.2.e	Ope
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Afstemming met 10.2.e</li> </ul> <p>▲ <u>03-09: Akkoord door 10.2 op aanvullende budget obv exceptierapport voor realisatie van 5 extra sprints.</u></p>	03-09-20	10.2.e	Ope
10	20-08-20	<p><b>Aanpassen Planning</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"Pilot" wijzigen in "zachte landing".</li> <li>Af te stemmen op welke wijze</li> <li>Te checken met detailplanning KPN voor BR3</li> <li>5 Sprints in te plannen voor 10.2 . Invulling sprints mgt noodzakelijke items vóór 31-10 t.b.v. livegang eerst. Overige zaken in november te realiseren</li> </ul>	25-08-20	10.2.e	Ope



politie  
brandweer  
ambulance  
koninklijke marechaussee

Pagina  
3

11	20-08-20	Contractuele afspraken maken met Google, inz. Google Translate (geen opslag gegevens door Google)	PM	10.2.e	Open
12	20-08-20	Vaststellen wijze waarop de introductie voor het publiek van de 112app "geframed" moet gaan worden	PM	10.2.e	Open
13	20-08-20	Opleveren voorstel met aanpak beperken Publieksrisico, op welke wijze we een debacle als bij NL-Alert gaan voorkomen. Moet voorgelegd kunnen worden aan J&V	28-08-20	10.	Nieuw
14	20-08-20	Opleveren voorstel inz. aanpak issue Mediaspeler Politie (pollingtijd 1 minuut) Evt. inzet alternatieve oplossing Evt. Bij 10.2.e aanvragen infrastructurele zaken	03-09-20	10.2.e	Nieuw
15	03-09-2020	<u>Zoeken naar oplossingen ivm stopzetting contract 10.2.g en consequenties voor beheer van de 112App en AppBackend ná 31-12-2020</u>	03-09-2020	10.2	Nieuw

Met opmaak: Lettertype: (Standaard) + Hoofdstekst (Calibri)

**Acties gereed:**

Actielijst				
Datum	Actie	Deadline	Actiehouder	Status
16-07-20	Verhouding release GMS en reeds geplande releases in changekalender bij 10.2.e opvragen	20-07-20	10.2.e	Vervallen
16-07-20	Brief voorbereiden betr. verzoek om GMS-release 112AppKeten "verplicht" in november as. te implementeren (De brief zal door 10.2.e uitgestuurd worden aan de meldkamers)	20-07-20	10.2.e	Vervallen
16-07-20	Nav Risicorapport GMS oplering project 112 appketen. Aangeven bij GBO GMS hoe de LMS governance eruit ziet en waar de prio's behoren te liggen binnen GMS. Afstemming met 10.2.e en deelname aan het GBO GMS van 11-8-2020	23-07-20 11-08-20	10. 2.e	Gereed
16-07-20	Mogelijkheden met 10.2.e afstemmen, voor laten uitvoeren van een externe toets op privacy & security aspecten 12-08: Mogelijkheid uitvoeren PEN-testen vanuit het iB kwartier met 10.2.g aan 10.2.e	27-07-20	10.2.e	Gereed



politie  
brandweer  
ambulance  
koninklijke marechaussee

16-07-20	<b>Financiële consequenties</b> inzichtelijk maken van de workaround (RTT/Chat-functionaliteit in de browser laten realiseren door <b>10.2.q</b> ) om deze change ook formeel in een stuurgroepbesluit te kunnen borgen.	21-08-20 <del>27-07-20</del>	<b>10.2.e</b> [redacted]	Gereed
16-07-20	Inzichtelijk maken <b>kritieke pad</b> van het project, om de stuurgroep inzicht te geven in waar de druk het hoogst is.	21-08-20 <del>27-07-20</del>	<b>10.2.e</b> [redacted]	Gereed

Pagina  
4

3	12-08-20	Ad vertegenwoordiging GBE voor afstemming DO112. Aanleveren voorstel aan MT voor: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vertegenwoordiging Meldkamers (bijv. Kwartiermakers) in GBE-overleg</li> <li>- Synchronisatie tussen wensen GBE en wensen project 112AppKeten</li> </ul> Teneinde te verbeteren: <ul style="list-style-type: none"> <li>- de vertegenwoordiging in GBE-overleg</li> <li>- integrale afstemming over doorontwikkeling D1-1-2</li> </ul>	03-09-20	<b>10.2.e</b> [redacted]	Vervallen  Gereed
5	12-08-20	<i>Vragen van akkoord GBO, namens Disciplines Meldkamers, voor tussenoplossing GMS</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Op basis van de resultaten vooronderzoek (IA)</li> <li>- Op basis van een toelichting met voorbeelden hoe e.e.a. zal gaan werken</li> </ul> (Teneinde aan randvoorwaarde goedkeuringsbesluit tussenoplossing GMS te voldoen)  03-09: <b>10.2.e</b> meldt de tussenoplossing in GBO 112	03-09-20	<b>10.2.e</b> [redacted]	Gereed