

Gegenereerd: 21-08-20

Project: LMS P53 112 App

Code: DGEF401100

Rapportageperiode

01-07-2020

t/m

31-07-2020

Opdrachtgever:

Start- / Einddatum project

01-06-2020

t/m

30-11-2020

Projectleider/

manager:

10.2.e

Gegevens uit het financieel grid



Producten opgeleverd deze rapportageperiode

Fase	Naam	Eigenaar	Start gepland	Opgeleverd gepland	Opgeleverd werkelijk	Opmerking
Opstartfase	Projectmandaat			09-04-2020	14-07-2020	
Uitvoeringsfase 1	D3: ChangeReq D112		15-06-2020	10-07-2020	28-07-2020	
Uitvoeringsfase 1	D8 / 3.6: Wijzigingsvoorstellen D112 opgeleverd		01-06-2020	10-07-2020	28-07-2020	
Uitvoeringsfase 1	D7: 10.2.e ingericht		01-06-2020	10-07-2020	28-07-2020	

Producten op te leveren komende rapportageperiode

Fase	Naam	Eigenaar	Start gepland	Opgeleverd gepland	Opmerking
Uitvoeringsfase 1	D11 / 4.1 : Functionele Eisen		13-07-2020	07-08-2020	
Uitvoeringsfase 1	D9: OTAP-inrichting 112AppBackend gereed		13-07-2020	07-08-2020	
Uitvoeringsfase 1	D10 Testplan		13-07-2020	07-08-2020	

Producten te laat

Fase	Naam	Eigenaar	Start gepland	Opgeleverd gepland	Opmerking
Uitvoeringsfase 1	Contracten met Leveranciers (10.2.g)		29-06-2020	10-07-2020	
Uitvoeringsfase 1	D2: 112 KetenArchitectuur		01-06-2020	12-06-2020	
Uitvoeringsfase 1	D3: HLD 112App		15-06-2020	10-07-2020	
Uitvoeringsfase 1	D3: HLD 112App Backend		15-06-2020	10-07-2020	

Producten te laat, wel opgeleverd in komende rapportageperiode

Fase	Naam	Eigenaar	Start gepland	Opgeleverd gepland	Opmerking
Uitvoeringsfase 1	D3: Change GMS en GMS Webservice		15-06-2020	10-07-2020	

Statusomschrijving:

Budget toegevoegd aan Projectbudget

Ontwerp GMS fase 1 opgeleverd; afspraken gemaakt met leverancier 10.2.g t.a.v. de bouw

Afspraken gemaakt met KPN t.a.v. oplevering gevraagde uitbreidingen, verdeeld over BR3 en BR4

Diverse Testplannen opgeleverd

Zowel tav D112 als GMS is een groot risico aanwezig dat oplevering niet tijdig mogelijk blijkt te zijn.

Maatregelen zijn deels getroffen en worden deels nog getroffen. Of dat toereikend is, is onzeker.

Resources zijn beschikbaar gesteld om de in beheer name voor te bereiden.

Klankbordgroep is betrokken

Komende maand:

Vervolg bouwen aan 112APP en Backend 112APP.

Vervolg voorbereidingen bouw GMS en D112.

Voorbereidingen testen en in beheer name worden gestart.

Corrigerende maatregel:**Toelichting:****Issues (openstaande, hoge Prio)**

Nr	Omschrijving	Product / Planning-item	Type	Eigenaar	Opmerkingen
----	--------------	-------------------------	------	----------	-------------

Risico's

Nr	Omschrijving	Product / Planning-item	Kans	Impact	Eigenaar	Opmerkingen
12	Extra sprints benodigd van 10.2.g ivm uitbreiding Scope	Uitvoeringsfase 1	Zeer groot	Gemiddeld	10.2.e	Opgave kosten meerwerk opgevraagd bij 10.2.g en ontvangen. Exceptie Rapport aangeleverd bij Stuurgroep ter goedkeuring
9	GMS niet tijdig uitgerold naar regionale meldkamers	--	Groot	Gemiddeld	10.2.e	Voor 1e oplevering geen nieuwe GMS-release nodig Voorafgestemd met GMS-team en lokaal beheer GMS. Na oplevering impact & planning GMS-team te communiceren
8	GMS-Release niet uiterlijk oktober 2020 opgeleverd	Uitvoeringsfase 1	Zeer groot	Gemiddeld	10.2.e	Voorafgestemd met GMS team en lokaal beheer GMS. Na oplevering impact & planning GMS-team te communiceren
4	Live brengen 112App keten lastig door verschillend ritme release-schemas DO112, GMS en 10.2.g	Uitvoeringsfase 1	Zeer groot	Gemiddeld		Scope voor GMS beperkt tot fase 1 (Berichtenverkeer)
2	Buss Release 3 Dienst 1-1-2 niet tijdig opgeleverd	Werkpakket D112	Groot	Gemiddeld	10.2.e	BR wordt door KPN begin december aangeboden tbv livegang Inhoud Business Release 3 beperkt (excl. autom. Doorrouteren) Afspraken met KPN gemaakt om oplevertijd te beperken. Ketentest zal in oktober plaatsvinden, voorafgaand aan oplevering eind november 2020