

Fase	Activiteit	Toelichting
Realisatie.		
Testvoorbereiding.		
Testuitvoering.		
Pilot.		
Algemeen.	Testmanagement.	Algemene managementactiviteiten Testteam LMS.
Algemeen.	Meetings.	Projectmeetings, ad hoc meetings.
Algemeen.	Meetings.	Voortgangsm meetings, ad hoc meetings.
Algemeen.	Meetings.	Voortgangsm meetings, ad hoc meetings.
Testvoorbereiding.	Opstellen Mastertestplan.	Is gedeeltelijk klaar; hier begroot wat nog nodig is.
Testvoorbereiding.	Opstellen testscenario's Functionele Acceptatietest (FAT).	Is gedeeltelijk klaar; hier begroot wat nog nodig is.
Testvoorbereiding.	Opstellen testscenario's Gebruikersacceptatietest (GAT).	Inclusief draaiboek.
Testvoorbereiding.	Vorbereiding GAT.	Algemene voorbereidende activiteiten, zoals regelen testaccounts en diverse ad hoc meetings.
Testvoorbereiding.	Opstellen Detailtestplan Non Functionals.	Is gedeeltelijk klaar; hier begroot wat nog nodig is.
Testvoorbereiding.	Onderzoek tooling en inrichting testomgeving ten behoeve van testen non functionals.	Samen met Lennard Bos.
Testuitvoering.	Uitvoeren testscenario's FAT.	Inclusief hulp vanuit team en inclusief verslaglegging. Tevens generale repetitie GAT. Inclusief gebruikers! Informeel, preview.
Testuitvoering.	Uitvoeren testscenario's GAT.	Inclusief verslaglegging (kan via e-mail). Hulp vanuit team.
Testuitvoering.	Uitvoeren testscenario's non functionals.	Wellicht uitbesteden. Nog niet duidelijk.
Testafroning.	Opstellen Vrijgaveadvies.	Eindrapportage testen.
Pilot.	Diverse activiteiten.	Nog onduidelijk hoe een en ander vorm te geven. Hier een stelpost voor opgenomen.
Pilot.	Diverse activiteiten.	Nog onduidelijk hoe een en ander vorm te geven. Hier een stelpost voor opgenomen.
Pilot.	Diverse activiteiten.	Nog onduidelijk hoe een en ander vorm te geven. Hier een stelpost voor opgenomen.

10.2.e

		Planning 2019 (Maand/Weekn)													
		Augustus				September				Oktober					
Wie	Begroot	Uren	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	4 u/w	56				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	4 u/w	56				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	4 u/w	112				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	4 u/w	112				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	40	20				10	10								
	60	40						20	20						
	40	40				10	10	10	10						
	4 u/w	24				4	4	4	4	4	4				
	8	8				8									
	20	40				8	8	8	8	8					
	80	80										40	40		
	40	40												40	
		40												20	20
	40	40													20
	8 u/w	32													
	8 u/w	32													
		0													
		0													
		0													
Totaal begroot (uren):		804	0	0	0	64	56	66	66	36	28	64	64	84	64

