

Taaknaam	Begindatum
CONTRACTEN MET LEVERANCIERS AFGESLOTEN	maa 01-06-20
D4: Contract 10.2.g	maa 01-06-20
D4: Contract 10.2.g 2021	maa 28-09-20
D5: Contract 10.2.g	maa 01-06-20
D6: Beheercontract 10.2.g	maa 01-06-20
ARCHITECTUUR & ONTWERP (OVERALL)	maa 01-06-20
D2: 112-Ketenarchitectuur	maa 01-06-20
Security & Privacy	maa 24-08-20
D20: Beveiligingsanalyse uitgevoerd en definitief	maa 24-08-20
Privacy-check uitgevoerd	din 01-09-20
<i>Check volledigheid Sec & Privacy-testen nav NL-Alert-ervaringen</i>	don 07-10-20
Verwerkerovereenkomst getoetst / geupdate 10.2.g	don 01-10-20
GEB aangevuld	don 01-10-20
D32: PEN : Pentetratietest uitvoeren (White Box)	maa 19-10-20
<i>Vaststellen benodigde systeem-aanpassingen nav resultaten</i>	maa 19-10-20
D32: PEN : Pentetratietest uitvoeren (Black Box / Grey Box)	woe 02-12-20
BOUW GMS	maa 13-07-20
D17: Ontwerp berichtenverkeer (fase 1)	maa 13-07-20
D17: Bouw berichtenverkeer (fase 1)	maa 24-08-20
D17: Testen berichtenverkeer (fase 1)	maa 14-09-20
Deel-Keten-Testen met 112AppBackend	maa 21-09-20
Invoering in Productie	vri 04-12-20
BOUW D 1-1-2	maa 01-06-20
D8: Oplevering Wijzigingsvoorstel aan KPN	maa 01-06-20
D59: Realisatie Business Release 3	maa 10-08-20
Oplevering HLD's door KPN	maa 10-08-20
Bouw KPN en testen D112	maa 28-09-20
Invoering in Productie	maa 30-11-20
BOUW 112 APP en BACKEND	maa 01-06-20
D12; D18; D27 Realisatie Sprint 1 t/m 11 DEEL 1	maa 01-06-20
Ontwerp en Bouw Apps	maa 01-06-20
Ontwerp en Bouw Services (AML, Geg, Chat, Files, Sec)	maa 01-06-20
D7: D9: Ontwerp en Bouw Infra (WAH Platform Solvinity)	maa 01-06-20
Ontwerp en Bouw Chat & File Upload Server	maa 01-06-20
D33: D34: Beheerdocumentatie & configuratie opleveren	maa 01-06-20
Deel-Keten-Testen met GMS	maa 21-09-20
10.2.g Test	woe 16-09-20
Invoering in Productie	vri 04-12-20
<i>Publiceren App in Public Appstore</i>	vri 27-11-20
D12; D18; D27 Realisatie Sprint 12 en 13 DEEL 2	maa 02-11-20
Oplevering aanvullende functionaliteit	maa 02-11-20
D41 : Opvoering in Productie (incl. appstores)	woe 02-12-20
BOUW KOPPELINGEN 10.2.g / GMS	maa 01-06-20
Ontwerp koppelingen opgeleverd	maa 01-06-20
Bouw koppelingen 10.2.g - en GMS-Platform	maa 24-08-20
OVERALL TESTEN	maa 13-07-20

D10: Opleveren Testplan	maa 13-07-20
Non-Functionele Acceptatietest uitvoeren	maa 12-10-20
Functionele Acceptatietest uitvoeren	maa 12-10-20
Gebruikersacceptatietesten uitvoeren	maa 19-10-20
Vrijgaveadvies	don 03-12-20
Pilot ("zachte landing")	maa 04-12-20
BEHEER INGERICHT	maa 24-08-20
SLA's, OLA's en DAP's met leveranciers afgesloten	maa 05-10-20
D14, D19, D29: Beheer ingericht	maa 24-08-20
Beheer MMC ingeregeld	maa 24-08-20
Beheertakenmatrix vastgesteld	maa 24-08-20
Dienstenmodel vastgesteld	maa 24-08-20
Factsheets & uitvraagscripts aangemaakt	maa 24-08-20
Werkinstructies & Documentatie Agora tbv beheerders opleveren	maa 24-08-20
Inrichting service-desk tools MMC & Infrabedrijf (HPSM & USM)	maa 24-08-20
Beheer Productiehuis ingeregeld	maa 24-08-20
Beheer Infrabedrijf ingeregeld	maa 24-08-20
LACC-lijst-procedure afgerond	maa 24-08-20
WERKPROCESSEN OPGELEVERD	maa 05-10-20
D24: D39: Werkprocessen Landelijke Aannamecentralisten (update)	maa 05-10-20
D25: D38: Werkprocessen Meldkamercentralisten aangepast	maa 05-10-20
D36: D37: Werkprocessen Functioneel Beheerders aangepast	maa 05-10-20
Werkprocessen geautoriseerd door POL, BRW, AMBU	maa 26-10-20
Werkprocessen geautoriseerd door GBO112	maa 09-11-20
Werkprocessen ingevoerd	maa 16-11-20
OPLEIDINGEN	maa 12-10-20
Opleidingsmateriaal MK-centralisten en landelijke aannamecentralisten + FB opgeleverd	maa 12-10-20
Opleidingen via e-learning	maa 09-11-20
COMMUNICATIE MELDKAMERS & PUBLIEK	maa 13-07-20
D26: Communicatieplan opgeleverd	maa 13-07-20
D: Burgerinformatiepagina Min. J&V gevuld	maa 19-10-20
D: Communicatie Meldkamers	maa 17-08-20
D43: Communicatie Publiek	

Einddatum	Status	Resourcenamen	Afhankelijk van
vri 06-11-20		10.2.g	
vri 10-07-20	Gereed 2020	Projectmanagement	
vri 06-11-20		10.2.e , 10.2.e	
vri 10-07-20	Gereed	Projectmanagement	
vri 10-07-20	Gereed	Projectmanagement	
maa 30-10-20		10.2.g	
vri 04-09-20	Gereed	10.2.g	
vri 30-10-20		10.2.e 10.2.e 10.2.e	
vri 30-10-20	Loopt	RM IB Kwartier; 10.2.e	
vri 30-10-20	Loopt	Privacy Desk; Gegevens Auth: 10.2.e ; 10.2.e 10.2.e ; 10.2.e	
vri 16-10-20			
vri 30-10-20	Loopt	Privacy Desk; Gegevens Auth; 10.2.e	
vri 30-10-20	Loopt	Privacy Desk; Gegevens Auth; 10.2.e	
vri 30-10-20		Team Veiligheid & Cont. Man.	Plan KPMG
vri 30-10-20			
vri 18-12-20		Team Veiligheid & Cont. Man.	
vri 30-10-20		GMS-Team	
vri 21-08-20	Gereed	10.2.e	
vri 30-10-20	Loopt	10.2.e	
vri 30-10-20	Loopt	10.2.e	
vri 30-10-20	Loopt	Later !	
vri 04-12-20			
vri 30-11-20		Project DO112;KPN	
vri 10-07-20	Gereed		
vri 30-11-20			
vri 25-09-20	Gereed		
maa 30-11-20	Loopt	wat? Welke functionaliteit wanneer ?	
vri 04-12-20			
vri 27-11-20		10.2.g	
vri 30-10-20			
vri 30-10-20	Loopt	10.2.g	
vri 30-10-20	Loopt		
vri 30-10-20	Loopt		
vri 30-10-20	Loopt		
vri 30-10-20	Loopt		
vri 30-10-20	Loopt		
vri 30-10-20		10.2.g	
vri 04-12-20		na oplevering	
vri 04-12-20		10.2.g	
vri 27-11-20			
vri 27-11-20		10.2.g	
vri 18-12-20			
vri 28-08-20		Infrabedrijf;S&S	
don 30-07-20		gereed	
vri 28-08-20		gereed	
don 03-12-20		Testteam	

vri 07-08-20		gereed
vri 04-12-20		
vri 04-12-20		
don 03-12-20		
don 03-12-20		
vri 18-12-20		
vri 27-11-20		10.2.e ; 10.2.e
vri 27-11-20		10.2.e (LMS); 10.2.e (Productiehuis)
vri 27-11-20		
vri 27-11-20		10.2.e , 10.2.e
vri 27-11-20		10.2.e ; 10.2.e
vri 27-11-20		10.2.e
vri 27-11-20		10.2.e ; 10.2.e ; 10.2.e
vri 27-11-20		10.2.e ; 10.2.e ; 10.2.e
vri 27-11-20		10.2.e , 10.2.e
vri 27-11-20		10.2.e , 10.2.e , 10.2.e
vri 27-11-20		10.2.e
vri 20-11-20		10.2.e
vri 23-10-20		10.2.e , 10.2.e
vri 23-10-20		
vri 23-10-20		
vri 06-11-20		
vri 13-11-20		
vri 20-11-20		
vri 05-12-20		10.2.e
vri 06-11-20		
vri 27-11-20		
vri 27-11-20		10.2.e
vri 14-08-20	concept	
vri 27-11-20		10.2.e
vri 20-11-20		
vri 04-12-20		

Oplevering FO, demo,
werkinstructies, werkende
keten

Opmerkingen

Contract 10.2. met 10.2.g voor rest 2020

Contract 10.2. met 10.2.g

"levend" document

Actie 10.2.e beantw vragen

(GegAut)

(10.2.e Privacy Funct.)

Input aanleveren : Kopie verwerkingscontr 10.2.g (Gereed) en dienstverl contr Google

(GeDi: Opgevraagd bij René Vermeulen)

Gert-Jan Gerdes contact Team V&C

Bouw & Testen iteratief

Bouw & Testen iteratief

KPN heeft tot begin december nodig voor oplevering

Deel 1 noodz voor lifegang

5 Dagen vooraf aan te leveren

Deel 2 NIET noodz voor lifegang

Starten met Pre-GAT ?

PILOT DOEN ?

Incl. 10.2.g

10. & 10.2 door 10.2.e toegewezen. 10.2.e is meest ervaren hiermee.

10. & 10.2 door 10.2.e toegewezen. 10.2.e is meest ervaren hiermee.

10.2.e door 10.2.e toegewezen. 10.2.e is ervaren hiermee.

Incl 10.2.g

4 weken ná oplevering werkinstructies en werkende keten oplevering mogelijk
werkend deel vd keten ook goed ? (GMS <-> 112App)

4 weken nodig voor opleidingen op meldkamers

06-10: Detailplanning volgt

Via site Ministerie J&V

Met lifegang