



Actielijst 112 app

Stuurgroep

d.d. 08-10-2020

Pagina
1

Kwekerijweg 6
3709 JA Zeist
Postbus 238
3970 AE Driebergen
www.k-lmo.nl

Actielijst					
	Datum	Actie	Deadline	Actiehouder	Status
2	16-07-20	<p>Ad. Risico 001: Business release 3 dienst 112 niet tijdig opgeleverd.</p> <p>Risico door 10.2.e in overleg met 10.2.e te voorkomen/beperken</p> <p>08-10: 10.2.e (KPN) geeft toegezegd di 13-10 een detail-planning op te leveren, op basis van iteratief opleveren 2-wekelijks (sprints)</p> <p>12-08: risico blijft aanwezig</p>	23-07-20	10.2.e	Loopt
			09-10-20	10.2.e	Nieuw
11	20-08-20	<p>Contractuele afspraken maken met Google, inz. Google Translate (geen opslag gegevens door Google)</p> <p>08-10: 10.2.e levert bestaande contract op Politie – Google.</p>	PM	10.2.e	Loopt
12	20-08-20	Vaststellen wijze waarop de introductie voor het publiek van de 112app “geframed” moet gaan worden	PM	10.2.e	Open
13	20-08-20	<p>Opleveren voorstel met aanpak beperken Publieksrisico, op welke wijze we een debacle als bij NL-Alert gaan voorkomen. Moet voorgelegd kunnen worden aan J&V</p> <p>10.2.e zal met Architectuurteam de verschillende toetsingen vanuit Beveiliging & Security “over elkaar heen leggen”, om vast te stellen of daarmee introductie-issues als bij NL-Alert en Corona-App kan worden voorkomen. Voor te leggen aan Stuurgroep</p>	08-10-20 28-08-20	10.2.e	Open
14	20-08-20	<p>Opleveren voorstel inz. aanpak issue Mediaspeler Politie (pollingtijd 1 minuut)</p> <p>Evt. inzet alternatieve oplossing</p> <p>Evt. Bij 10.2.e R. aanvragen infrastructurele zaken</p> <p>08-10: 10.2. 10.2.e) heeft toegezegd dat vóór 01-11-2020 een Media Upload Server beschikbaar komt, zonder minuut pollingtijd.</p>	25-09-20	10.2.e	Loopt

		<p>Of dat op tijd is voor 10.2.g is de vraag, omdat zij nog enige aanvullende inrichting moeten realiseren. (wordt gecheckt)</p> <p>21.09 : Deze week een beslisdocument op te leveren met verschillende opties, en gevolgen</p>			
16	21-09-20	<p>Opleveren Kritieke Pad voor tijdige oplevering Project</p> <p>08-10 1^e versie aangeleverd door 10.2.e . In samenspraak opgesteld. In SG besproken wijzigingen & aanvullingen te verwerken</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rework invoegen bij D112 - 1^e lifegang in december voor doelgroep - 2^e lifegang voor publiek begin februari 2021 - Rework GMS nav bevindingen Klankbordgroep 	08-10-20 22-09-20	10.2.e 10.2.e	Loopt
18	21-09-20	<p>Contracteren dienstverlening</p> <p>Aanleveren kwaliteitscriteria</p> <p>08-10 HR: Afspraken worden gemaakt met de Dienst ICT/PH</p>	PM 02-10-20	10.2.e 10.2.e	Loopt Gereed
19	21-09-20	<p>Beheerafspraken maken met Productiehuis</p> <p>08-10 HR: Afspraken worden gemaakt met de Dienst ICT/PH</p>	PM	10.2.e	Loopt
20	08-10-20	<p>Checken kwaliteit en planning Risico Analyse zoals nu uitgevoerd door Kwartier Informatiebeveiliging</p>	13-10-20	10.2.e	Nieuw
21	08-10-20	<p>Vaststellen benodigd Rework GMS nav bevindingen Klankbordgroep en Team Opleidingen . Keuzes voor te leggen aan GBO112</p>	16-10-20	10.2.e	Nieuw
22	08-10-20	<p>Prioriteren maken van opleidingsmateriaal door team Opleidingen voor 112AppKeten-project</p>	16-10-20	10.2.	Nieuw
23	08-10-20	<p>Afstemmen met 10.2.e t.a.v. beschikbaarheid 10.2.e en 10.2. voor project. Door 10.2.e aan te geven welke keuzes moeten worden gemaakt</p>	16-10-20	10.2.e	Nieuw



Acties gereed:

Actielijst					
Datum	Actie	Deadline	Actiehouder	Status	
16-07-20	Verhouding release GMS en reeds geplande releases in changekalender bij 10.2.e opvragen	20-07-20	10.2.e	Vervallen	
16-07-20	Brief voorbereiden betr. verzoek om GMS-release 112AppKeten "verplicht" in november as. te implementeren (De brief zal door 10.2.e uitgestuurd worden aan de meldkamers)	20-07-20	10.2.e	Vervallen	
16-07-20	Nav Risicorapport GMS oplevering project 112 appketen. Aangeven bij GBO GMS hoe de LMS governance eruit ziet en waar de prio's behoren te liggen binnen GMS. Afstemming met 10.2.e en deelname aan het GBO GMS van 11-8-2020	23-07-20 11-08-20	10.2.e	Gereed	
16-07-20	Mogelijkheden met 10.2.e afstemmen, voor laten uitvoeren van een externe toets op privacy & security aspecten 12-08: Mogelijkheid uitvoeren PEN-testen vanuit het iB kwartier met 10.2.g aan 10.2.e	27-07-20	10.2.e	Gereed	
16-07-20	Financiële consequenties inzichtelijk maken van de workaround (RTT/Chat-functionaliteit in de browser laten realiseren door 10.2.g) om deze change ook formeel in een stuurgroepbesluit te kunnen borgen.	21-08-20 27-07-20	10.2.e	Gereed	
16-07-20	Inzichtelijk maken kritieke pad van het project, om de stuurgroep inzicht te geven in waar de druk het hoogst is.	21-08-20 27-07-20	10.2.e	Gereed	
1	12-08-20	Oplevering changekalender , na vaststelling planning fase 1 voor project 112AppKeten, om de bijdragen van het GMS-team aan de 112App te kunnen zekeren.	03-09-20	10.2.e	Vervallen
4	16-07-20	Uiterlijk 11-8 door GMS team laten opleveren van Impactanalyse betr. gewenste functionaliteiten voor 112App, om de inzet van het GMS-team voor de 112App te kunnen zekeren.	14-08-20 23-07-20	10.2.e	Gereed



		20-8: Wordt opgeleverd 21-8 voor fase 1			
6	12-08-20	<p>Aanleveren toelichting aan 10.2. hoe e.e.a. zal gaan werken in GMS²</p> <p>(Ter ondersteuning van het gevraagde akkoord van het GBO door 10.2.e)</p> <p>20-08: 10.2.e pakt dit op</p>	21-08-20	10.2.e	Vervallen
7	12-08-20	<p>Vragen van akkoord bij Landelijke Eenheid, voor gevolgen tussenoplossing 112-aanpassingen voor de landelijke aanname centralisten, omdat de eerdere toezegging dat de 112App-keten zonder gevolg blijft voor de LE onjuist is gebleken.</p> <ul style="list-style-type: none"> - In gesprek gaan over de precieze consequenties; - Meenemen in de tussenoplossing <p>(Teneinde aan randvoorwaarde goedkeuringsbesluit tussenoplossing 112 te voldoen)</p> <p>20-08: 10.2.e stemt af met 10.2.e</p>	21-08-20	10.2.e	Gereed
8	20-08-20	<p>Aanpassen Exceptie Rapport (aanvullend budget voor 5 extra sprints)</p> <p><i>Toevoegen :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Impact op planning • Effecten voor user (regionale centralisten + landelijke aanname centralisten) • Toelichting waarom niet al het meerwerk inz. 2^e reden was voorzien bij oplevering PID • Onderscheid raming in meerwerk chat-functionaliteit en overig meewerk <p><i>Te wijzigen in 10.2.g :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Géén kaartje te tonen op chat-scherm: 1 kaart (GIS) is voldoende <p>03-09: SG wenst aanpassing op exceptierapport. Aangegeven moet worden wat er nodig is om de</p>	25-08-20	10.2.e	Gereed

		middellange termijn oplossing te realiseren (wat is er nodig om de app in de lucht te houden na 1-1-2021)			
9	20-08-20	Aanvraag aanvullend budget <ul style="list-style-type: none"> Afstemming met 10.2. en 10.2.e Afstemming met 10.2.e 03-09: Akkoord door 10.2.e op aanvullende budget obv exceptierapport voor realisatie van 5 extra sprints.	28-08-20 03-09-20	10.2.e 10.2.e	Gereed Gereed
10	20-08-20	Aanpassen Planning <ul style="list-style-type: none"> “Pilot” wijzigen in “zachte landing”. Af te stemmen op welke wijze Te checken met detailplanning KPN voor BR3 5 Sprints in te plannen voor 10.2.g. Invulling sprints met noodzakelijke items vóór 31-10 t.b.v. livegang eerst. Overige zaken in november te realiseren 	25-08-20	10.2.e	Gereed
15	03-09-20	Zoeken naar oplossingen ivm stopzetting contract 10.2.g en consequenties voor beheer van de 112App en AppBackend ná 31-12-2020 08-10: HR: Afspraken zijn gemaakt met Productiehuis om doorontwikkeling & beheer apps & app-backend te borgen 21.09: Een 1 ^e afstemming tussen 10.2.e en DICT heeft plaatsgevonden. Lijkt positief voor LMS. 10.2.e stemt separaat af met 10.2.e	03-09-20	10.2.e 10.2.e	Gereed
17	21-09-20	Vaststellen deadline voor vaststelling BR3 en oplevering detailplanning KPN Evt. escaleren naar 10.2.e <i>Zie ook actie 2</i>	25-09-20	10.2. 10.2.e	Gereed