

**20-10 Voorbereiding Stuurgroep d.d. 22-10-2020**

- GMS-team commitment vragen dat zij realisatie kunnen uitvoeren. Resources afspreken en inplannen !
- Kritisch pad bijwerken; iteratief testen vanaf begin november
- Wensen vanuit Klankbordgroep bundelen, vaststellen wijze van afhandeling, en ter goedkeuring voorleggen aan 10.2.e & 10.2.e  
(onderscheid : uit te voeren; later uit te voeren; niet uit te voeren; procedureel op te lossen)  
5 november voor te leggen aan SG
- Toetsing techn haalbaar ? wanneer georganiseerd ?
- Bevindingen NL-Alert, Corona App
- Checken bevindingen met 10.2.e / Privacy-Functionaris
- Issue met 10.2.e bespreken inz. beschikbaarheid 10.2.e
- SMB-besluit (1<sup>e</sup> publicatie in private store) nog nodig ? Ook nog een ander gremium ?
- Beheer : wat is bij 1<sup>e</sup> publicatie nodig ? wat later ?