

		<b>Hoofdpuntenrapportage</b> Meldkamerprojecten			
Project: LMS P53 112 App		Gegenereerd: 30-10-20		Code: DGEF401100	
Rapportageperiode		01-09-2020	t/m	30-09-2020	Opdrachtgever: 10.2.e
Start- / Einddatum project		01-06-2020	t/m	30-11-2020	Projectleider/ manager: 10.2.e

## Gegevens uit het financieel grid

10.2.g

## Producten opgeleverd deze rapportageperiode

Fase	Naam	Eigenaar	Start gepland	Opgeleverd gepland	Opgeleverd werkelijk	Opmerking
Uitvoeringsfase 1	D11 / 4.1 : Functionele Eisen		13-07-2020	07-08-2020	25-09-2020	

## Producten op te leveren komende rapportageperiode

Fase	Naam	Eigenaar	Start gepland	Opgeleverd gepland	Opmerking
Uitvoeringsfase 1	D24 / 4.2: Werkproces aannamecentralist		10-08-2020	02-10-2020	
Uitvoeringsfase 1	D25 / 4.2: Werkproces meldkamercentralist		10-08-2020	02-10-2020	
Uitvoeringsfase 1	D36 / 4.2: Functioneel beheerders geautoriseerd		05-10-2020	30-10-2020	
Uitvoeringsfase 1	D20: Privacy : onderzoek & oordeel (IBC)		13-07-2020	02-10-2020	
Uitvoeringsfase 1	D28: Beveiligingsanalyse formeel akkoord (IBC)		05-10-2020	30-10-2020	
Uitvoeringsfase 1	D59 / 3.6: Release D112 opgeleverd		13-07-2020	30-10-2020	
Uitvoeringsfase 1	D/3.8 Routing		05-10-2020	30-10-2020	
Uitvoeringsfase 1	D18: 112AppKeten op Acceptatie (funct 1 t/m 7)		07-09-2020	02-10-2020	
Uitvoeringsfase 1	D27: 112AppKeten op Productie		05-10-2020	30-10-2020	
Uitvoeringsfase 1	D / 3.9 Logging & Rapportage		05-10-2020	30-10-2020	
Uitvoeringsfase 1	D33 Beheerdoc. & config (CMS) 112App		05-10-2020	30-10-2020	
Uitvoeringsfase 1	D34 Beheerdoc & config (CMS) 112App Backend		05-10-2020	30-10-2020	
Uitvoeringsfase 1	D23 Integratietest-Rapportages		10-08-2020	02-10-2020	
Uitvoeringsfase 1	D32 Penetratietest		05-10-2020	30-10-2020	
Uitvoeringsfase 1	D Ingericht Burgerloket (DPC)		05-10-2020	30-10-2020	
Uitvoeringsfase 1	D19 Exploitatie last in Factsheet (MDC)		13-07-2020	02-10-2020	
Uitvoeringsfase 1	D29 Tactisch Beheer ingeregeld (Factsheets etc)		13-07-2020	30-10-2020	
Uitvoeringsfase 1	D30 Beheer DICT (LACC-lijst)		13-07-2020	30-10-2020	
Uitvoeringsfase 1	D31 SLM Rapportages		13-07-2020	30-10-2020	
Uitvoeringsfase 1	D37 Update Handleiding Functioneel Beheer		17-08-2020	30-10-2020	
Uitvoeringsfase 1	D38 Update Handleiding Meldkamercentralist		17-08-2020	30-10-2020	
Uitvoeringsfase 1	D39 Update Handleiding Aannamecentralist		17-08-2020	30-10-2020	
Uitvoeringsfase 1	D Communicatie Meldkamers		01-07-2020	02-10-2020	

Uitvoeringsfase 1	D26 Communicatieplan Publiek		01-07-2020	02-10-2020	
Uitvoeringsfase 1	D35 PILOT met Meldkamers		05-10-2020	30-10-2020	

#### Producten te laat

Fase	Naam	Eigenaar	Start gepland	Opgeleverd gepland	Opmerking
Uitvoeringsfase 1	Contracten met Leveranciers (DPC, Solvinity)		29-06-2020	10-07-2020	
Uitvoeringsfase 1	D10 Testplan		13-07-2020	07-08-2020	
Uitvoeringsfase 1	D14 Protocol van Oplevering (MDC)		13-07-2020	04-09-2020	
Uitvoeringsfase 1	D16: 112Beheer		10-08-2020	04-09-2020	
Uitvoeringsfase 1	D17/3.4 Release GMS Webservice		13-07-2020	04-09-2020	
Uitvoeringsfase 1	D9: OTAP-inrichting 112AppBackend gereed		13-07-2020	07-08-2020	

#### Producten te laat, wel opgeleverd in komende rapportageperiode

Fase	Naam	Eigenaar	Start gepland	Opgeleverd gepland	Opmerking
Uitvoeringsfase 1	D12: 112AppKeten op Acceptatie (1 t/m 4)		10-08-2020	04-09-2020	
Uitvoeringsfase 1	D2: 112 KetenArchitectuur		01-06-2020	12-06-2020	
Uitvoeringsfase 1	D3: HLD 112App		15-06-2020	10-07-2020	
Uitvoeringsfase 1	D3: HLD 112App Backend		15-06-2020	10-07-2020	

#### Statusomschrijving:

30-10:

112AppTeam : Sprints opgeleverd t.b.v. live-gang  
Aanvullende werkzaamheden nodig oa. n.a.v. PEN-test-resultaten  
GMS: team : Rework n.a.v. testbevindingen  
D112/KPN : Bouw BR3 gestart. Iteratief wordt opgeleverd in 3 sprints  
Opleidingsplan opgeleverd  
Met Klankbordgroep werking functionaliteit besproken en gedemonstreerd  
Risico Analyse Informatiebeveiliging in uitvoering, 1e concept RA opgeleverd  
PEN-test in uitvoering, 1e concept resultaat opgeleverd  
Beheerafspraken worden gemaakt

**Komende maand:**

Bouw 112APP en Backend 112APP (vervolg), GMS (vervolg) en D112 (vervolg)  
 Oplevering werkinstructies en opleidingsmateriaal  
 Maken van beheerafspraken (vervolg)  
 Communicatie naar meldkamers en publiek  
 Opleveren Transitieplan en Faseplan  
 Voorbereiding Pilot

**Corrigerende maatregel:****Toelichting:****Issues (openstaande, hoge Prio)**

Nr	Omschrijving	Product / Planning-item	Type	Eigenaar	Opmerkingen	
<b>Risico's</b>						
Nr	Omschrijving	Product / Planning-item	Kans	Impact	Eigenaar	Opmerkingen
17	Tijdige oplevering Opleidingsmateriaal en Werkinstructies	--	Groot	Groot	10.2.e	Afstemming met GMS-team ivm uit te voeren Rework nav bevindingen Klankbordgroep. Prioriteren inzet Opleidingsteam voor project 112AppKeten  Directe afstemming met partijen (nogmaals) over gewenste korte oplevertijd voor opleidingsmateriaal en werkinstructies. Ná demo donderdag 08-10 af te stemmen
16	Tijdige oplevering Security & Privacy resultaten	--	Groot	Gemiddeld	10.2.e	Directe afstemming met verantwoordelijke partijen over scope toets, mogelijk te verwachten resultaten en opleverdatum
15	beschikbaarheid teamleden tgv continuïteitsproblemen Meldkamers	--	Zeer groot	Gemiddeld	10.2.e	Enkele Teamleden architectuur zijn ook nodig voor het oplossen van continuïteitsproblemen op de de meldkamers. Hierdoor zijn ze minder beschikbaar voor het project
13	Continuïteit inzet na 31-12-2020	--	Zeer groot	Groot	10.2.e	
10	Beheerorganisatie niet tijdig voorbereid	Uitvoeringsfase 1	Groot	Groot	10.2.e	Capaciteit voor inrichting beheer geclaimd en beschikbaar gesteld Team Lead beschikbaar gesteld
2	Buss Release 3 Dienst 1-1-2 niet tijdig opgeleverd	Werkpakket D112	Groot	Gemiddeld	10.2.e	BR wordt door KPN begin december aangeboden tbv livegang Inhoud Business Release 3 beperkt (excl. autom. Doorrouteren)  Afspraken met KPN gemaakt om oplevertijd te beperken. Ketentest zal in oktober plaatsvinden, voorafgaand aan oplevering eind november 2020