

Nr.	Uitgangspunten
1	Realisatie <sup>10.2.g</sup> conform requirements. <sup>10.2.g</sup> geeft nog aan welke requirements wel of niet zijn gerealiseerd.
2	Realisatie <sup>10.2.g</sup> conform specificatie: document "21.352-Aanpassingen Broker en Webservice voor 112 app". <sup>10.2.g</sup> geeft nog aan welke requirements wel of niet zijn gerealiseerd.
3	Realisatie KPN-BR3 conform overeengekomen HLD's.
4	Levering KPN-BR3 op 26/11.
5	KPN-TA-omgeving beschikbaar voor testdoeleinden. In principe kunnen in november de donderdagen hiervoor worden gereserveerd.
6	Meldkamer Apeldoorn werkt mee. In principe zal dat het geval zijn, maar afspraken zullen goed gemaakt moeten worden. In november de donderdagen lijkt vooralsnog geen probleem.
7	

Nr.	Risico's
1	Op 26/11 staat de eerste volledige ketentest gepland. De uitvoering van de FAT staat gepland op dezelfde dag. Risico bestaat op het optreden van bevindingen met hoge impact.
2	Er komen nog te realiseren requirements bij voor <sup>10.2.g</sup> en/of <sup>10.2.g</sup> .
3	Levering KPN-BR3 niet op 26/11.
4	Beschikbaarheid KPN-TA-omgeving is beperkt in verband met ontwikkel/acceptatietesten.
5	Testdagen FAT en GAT moeten nog bevestigd worden door MK Apeldoorn. Mogelijkheden fysieke aanwezigheid beperkt in verband met Coronamaatregelen.
6	Freeze in december kan inrichting Productieomgeving belemmeren.
7	Ruimte om bevindingen op te lossen mogelijk te klein, waardoor planning niet gehaald wordt.
8	
9	
10	

<b>Maatregelen</b>
Impact bevindingen vaststellen. Een reservedag voor de FAT inplannen: reservedag FAT is opgenomen in de planning (zie tabblad Planning).
Impact vaststellen. Eventueel herplannen testactiviteiten.
Impact vaststellen. Zijn alle requirements voor 112NL-App dan wel gerealiseerd? Eventueel herplannen testactiviteiten.
Goede afspraken maken, eventueel escalatie.
Goede afspraken maken, eventueel escalatie.
Escalatie.
Impact vaststellen. Eventueel herplannen testactiviteiten.






				13/11:	TG3			
