



politie
brandweer
ambulance
koninklijke marechaussee

Besluitenlijst 112 App

Stuurgroep

d.d. 05-11-2020

Pagina
1

Kwekerijweg 6
3709 JA Zeist
Postbus 238
3970 AE Driebergen
www.k-lmo.nl

Besluitenlijst				
1	Datum	Besluit	Eigenaar	Opmerkingen
2	16-07-20	<p>Ad. alternatieve oplossing chat-functie De Stuurgroep is <i>in principe</i> akkoord met het opstarten van een workaround: RTT/Chat-functie niet door GMS-Team, maar door DPC/10.2.g op laten leveren (Zie ook actie t.a.v. aanvraag extra budget)</p>	Stuurgroep	
3	12-08-20	<p>Ad. Issuerapport D-112 Akkoord met voorstel om live te gaan met 112App na oplevering Business Release 3 DO112, zonder functionaliteit van automatisch doorrouteren.</p> <p><i>Echter, onder voorbehoud:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ontbrekende functionaliteit alsnog met spoed beschikbaar te stellen, na oplevering BR4 (maart 2021). • Aanvullende instructie voor centralisten Landelijke Eenheid op te leveren • Formeel akkoord van Landelijke Eenheid op de consequenties voor 112-centralisten, omdat dit anders is dan wat wij hiervoor gecommuniceerd hebben. 	Stuurgroep	
4	12-08-20	<p>Ad. Issuerapport GMS Akkoord met voorstel om werkzaamheden GMS-team te beperken tot realisatie fase 1 (focus op berichtenverkeer), impactbepaling fasen 2 en 3, En ontbrekende functionaliteit als tussenoplossing door 10.2.g te later realiseren (bijv. in de browser) tegen meerkosten.</p> <p><i>Echter, onder voorbehoud:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Formeel akkoord van het GBO op de impact die dit heeft voor meldkamercentralisten. • Prioriteit aan realisatie fase 1 voor inzet GMS-team 	Stuurgroep	
5	03-09-2020	<p>Ad issuerapport Externe stop bij DICT Stuurgroep is akkoord met inzet van korte termijn oplossing onder de voorwaarde dat voro de middellange termijn door 10.2.e wordt gezocht naar een oplossing.</p>	Stuurgroep	



politie
brandweer
ambulance
koninklijke marechaussee

Pagina
2

6	03-09-2020	Ad Exceptiera[pport aanvullend benodigd budget ivm 5 extra sprints: De Stuurgroep en 10.2.e zijn akkoord met het gevraagde budget.	Stuurgroep	
7	08-10-2020	1^e Lifegang voor een beperkte groep van gebruikers, zal in de loop van december 2020 plaats vinden, zo kort mogelijk ná 1 december 2^e Lifegang voor publiek gebruik zal begin 2021 plaatsvinden, bijv. begin februari	Stuurgroep	E.e.a. zo ook voor-besproken met 10.2.e
8.	05-11-2020	Akkoord om <u>tijdens de Pilot</u> de huidige oplossing voor de uploadserver in te zetten, ondanks dat deze niet aan alle eisen van security voldoet. PS : Voorafgaand aan de start van de Publieksrelease zal de nieuwe oplossing obv microservices opgeleverd en getest moeten zijn	Stuurgroep	
9.	05-11-2020	Akkoord voor uitvoering werkzaamheden ter realisatie van de chatlog-functionaliteit zoals beschreven in de notitie van 10.2.e . d.d. 5-11-2020	Stuurgroep	
10	05-11-2020	Onderzoeken mogelijkheid voor het verkrijgen van ondersteuning bij het inrichten van de systemen , conform eisen van beveiliging en privacy. Uit te laten voeren door een externe partij, dan wel door het ministerie van V&J,	Stuurgroep	