

Actie numme	Datum	Onderwerp
----------------	-------	-----------

1	11-nov	Livegang
---	--------	----------

2	44146	Keten
---	-------	-------

3	44146	GMS
---	-------	-----

4	11-nov	Testen
---	--------	--------

5	11-nov	Algemeen
---	--------	----------

6	44147	Testen
---	-------	--------

7	44147	Testen
---	-------	--------

8	44147	Requirements
---	-------	--------------

9	44147	Requirements
---	-------	--------------

10	12-nov	Testen
----	--------	--------

11	13-nov	GMS
12	13-nov	Security
13	16-nov	Opleiden
14	16-nov	Inbeheername
15	16-nov	Plan
16	17-nov	Inbeheername
17	17-nov	Keten
18	17-nov	Communicatie
19	44152	Planning
20	18-nov	GMS

Actie	Actiehouder
Opzet maken hoe de livegang er uit gaat zien. Op welke omgeving wordt getest, op welke omgeving is de Pilot, wat zijn belangrijke data. 10.2.e doet voorzetje en stuurt deze naar 10.2.e (die GMS kan toevoegen) en 10.2.e.	10.2.e en 10.2.e
Van het 10.2.g platform is een landschapsplaat met alle omgevingen die zij kennen. 10.2.e stuurt deze met Taskforce	10.2.e
Navragen of 10.2.g alle specs voor de chatlog (mono) functionaliteit heeft ontvangen en dit voldoende is om te bouwen.	10.2.e

Is de technische infrastructuur klaar om alle communicatie mogelijk te maken tussen meldkamers en 10.2.g servers en webservices. Iedere meldkamer (dus ook degene die niet op LMS zijn aangesloten) moet bv de backends van 10.2.g kunnen benaderen.

10.2.e uitnodigen voor dit taskforce overleg	10.2.e
Welke documentatie wordt door GMS team opgeleverd voor de werking van 112App, tbv opleidingen / werkinstructies	10.2.e
Bij 10.2.e checken of bij de escalatie richting 10.2.g over stabiliteit koppeling helder is meegegeven dat het de 19e november moet werken	10.2.e
10.2.e en 10.2.e lopen het scenario document klankbordgroep door en geven aan wat er wel en niet geleverd kan worden. Dit wordt maandag gedeeld met testteam	10.2.e / 10.2.e
10.2.e deelt het scenario document klankbordgroep zsm met taskforce (laatste versie)	10.2.e

Voorstel tot livegang via Pilot is in een schema gezet door 10.2.e. Helder gemaakt wordt wat de delta is tussen een pilot op prod (oorspronkelijke plan) en pilot in test omgeving

Aangeven wat de acties en doorlooptijd is van moment vanaf besluit livegang en het live zijn met 7.3 in productie

10.2.e

Alle laatste versies van beveiligingsdocumenten bundelen en kort de status / verwachting bij aangeven. Deze delen met Taskforce. Overleg plannen om deze documenten doornemen met 10.2.g medewerker die we aan het aanhaken zijn.

10.2.e

Is de documentatie van GMS voldoende voor vakbekwaamheid, en evt extra verzoeken aangeven.

10.2.e

Signaal is dat inbeheername geen probleem is, maar in de operatie (DICT) heerst een ander gevoel.

10.2.e

PID herijken om duidelijk te maken welke functionaliteiten op welk moment live gaan. Hierbij hoort ook communicatie

10.2.e

7x24 uur support vanuit Team Connect wordt niet geleverd, ook niet bij 10.2.g . Hierover moeten afspraken gemaakt worden.

10.2.e

Een server is uitgevallen waardoor het 112 platform bij KPN op 1 poot draait. Volgen dat dit tijdig weer in orde gemaakt is.

10.2.e

Moet er communicatie opgestart worden?

10.2.e

Kritieke pad planning doorlopen

Team

Livegang van app in productie is gepland op 11-02. 10.2.e geeft inzicht in wanneer de 7.3 versie in productie kan staan. (en wat we moeten doen als dat niet tijdig is)

10.2.e

## Opmerkingen / voortgang

Status

10.2.e heeft aangeleverd, gaat nog even met 10.2.e doornemen en morgen wordt deze besproken.

16-11: GMS geeft aan planning nog steeds ok. 10.2.e afwezig.

Ontvangen

Done

12-11 10.2.e: bezig met specs, gaat daarna naar 10.2.g. Is opgenomen in planning, 26 nov moet het klaar zijn. 10.2.e bewaakt de deadline dat 10.2.g specs moet ontvangen

Done

12-11 10.2.e: Connectietest in Adoorn is geweest, is nog niet gelukt. Ook vanuit KPN is communicatie nog niet mogelijk. **KPN deadline voor 19 nov (1).**

10.2.e vraagt hulp bij najagen. **Lijn tussen 10.2.g en 10.2.g (2)** is ook nog niet duidelijk. Er is instabiliteit. Nieuwe URLs worden dinsdag ingeregeld en verder onderzocht. Testen is nu niet mogelijk. Op **26 nov (FAT)** moet dit platform goed werken.

**Overige meldkamers moeten dan ook nog getest worden (3).**

**Verbinding Apeldoorn MK met Chatclient (4)**

13-11: Loopt, nog geen reden tot zorg

16-11: geen nieuwe info, 10.2.e gaan rondje checken vandaag en morgen

10.2.e navragen (ochtend)

17-11:

Betreft (1): is nu goed. Zeker weten als we testen donderdag.

Betreft (2): oorzaak instabiliteit is combinatie VPN+Whitelist. Alleen Whitelist werkt prima. Wat is de impact van het loslaten van VPN's. (10.2.e?)

Betreft (3): Geen nieuwe info

Betreft (4): Gaat niet goed. Iemand van 10.2.g en 10.2.e is daar mee bezig. 10.2.e pakt deze op.

18-11: (4) is geregeld, akkoord

Done

13-11: vraag uitgezet, komt snel verwachting maandag

Done

16-11: info is gedeeld door Frans.

13-11: 10.2.e heeft 10.2.e 10.2.g) gesproken, dinsdag dedicated aan de slag.

10.2.e belt met 10.2.e (10.2.g) om deadline helder te bespreken

Done

16-11: situatie is al 2 jaar zo (aldus 10.2.e). Morgenchend overleg met 10.2.e.

10.2.e vraag na welke risico's we lopen met deze instabiele koppeling.

13-11: zijn ermee bezig, maandag oplevering

16-11: 10.2.e en 10.2.e gaan samen er doorheen. (dinsdagavond naar

klankbordgroep). Tussenversie wordt naar de taskforce gestuurd

Done

17-11: vanavond naar KBG, zitten ook screenshots in vanuit 10.2.e en 10.2.g

18-11: Kan document gedeeld worden met Taskforce? Gaat 10.2.e doen.

13-11: done

Done

13-11: eerste opzet gedaan. Uitlopen of acceptatie aan 10.2.g productie platform gekoppeld kan worden. Van belang omdat anders functionaliteiten niet getest kunnen worden.

16-11: 10.2.e heeft mail gestuurd dat Pilot omgeving goed met prod van

10.2.g gekoppeld kan worden. Dus er is minimale delta tussen deze

omgevingen. Morgen gaat 10.2.e, 10.2.e en 10.2.e verdere invulling aan de pilot geven.

17-11: opzet Pilot wordt morgen opgesteld, met name wanneer en met welke partijen.

18-11: Opzet gereed (ppt van 10.2.e), maar dat is geen plan. 10.2.e gaat status en beeld van het plan ophalen bij 10.2.e.

16-11: loopt. Verwachting is na 01-01-21

17-11: morgen wordt 7.3 in test geïnstalleerd

13-11: ontvangen.

16-11: overleg met 10.2.e, 10.2.e, 10.2.e en 10.2.e. 10.2.g nog niet duidelijk of ze kunnen aanhaken, 10.2.e gaat daar nog achteraan

17-11: Afspraak is om 17:00

18-11: Overleg is geweest. Er wordt een verzamellijst gemaakt met risico's / openstaande vragen die we daarna bij de juiste partijen gaan beleggen. Opleverdatum? Vandaag en Morgen worden die doorgelopen. Uiterlijk vrijdag delen.

16-11: 10.2.e plant een overleg met opleidingen (10.2.e), 10.2.e (opt) 10.2.e en 10.2.

17-11: wordt nog gepland (even wachten op scenario's)

16-11: Met 10.2.e schakelen over de ervaringen en goed ideeën. Als we vastlopen dan onderbouwing en vraag voor hulp naar 10.2.e.

17-11: 10.2.e heeft met 10.2.e geschakeld en wacht op reactie. 10.2.e heeft vanmiddag ook nog meeting met productiehuis.

18-11: afspraak met productiehuis leverde niets op, wordt morgen in SG besproken

16-11: ale eerste vooral kader schetsen en organisatie opzetten om goed overzicht te hebben van de wereld na 1 jan 2021

17-11: nog niet aan toegekomen (lagere prio)

17-11: 10.2.e overlegt bij MT wat de behoefte van beschikbaarheid is.

18-11: Niet besproken in MT (geen tijd), morgen bespreken in SG

17-11: low prio, volgen

17-11: 10.2.e loopt dit na. Over welke informatie en over welke stakeholders hebben we het nu? En in planning opnemen op welke moment we wat moeten opleveren.

17-11: morgen kritieke pad planning doorlopen.

18-11: done

Done