



★ = schuiven van deze datum betekent latere livegang App

Informeren V&J, Pol  
Informeren deelnemers

afslennen inhoud info-materiaal  
Informeren landelijke organen

**1 FRACTEN LEVERANCIERS**

10.2.10.2.g & 10.2.g

10.2 met 10.2.g 2021

Contracten met 10.2.g voor 2021  
Continuïteit inzet 10.2.g geborgd voor 2021

**2 ARCHITECTUUR**

Architectuur & Ontwerp

Architectuur & Ontwerpdocumenten

Security & Privacy

Beveiligingsanalyse & Privacy Toetsing

PEN-test (1)

PEN-test (2)

Check volledigheid testen nav NL-Alert-ervaringen

Vaststellen benodigde syst.aanpassingen

**3 GMS**

Berichtenverkeer (fase 1)

Ontwerp berichtenverkeer (fase 1)

Bouw berichtenverk

Bouw & Testen berichtenverkeer

PROD

Deel-Keten-Testen

**4 D 1-1-2**

BR3

PROD

**5 112 APP & BACKEND**

Ontwerp en Bouw App's, Services, Chat Client & Platform (8 + 3 sprints)

Rest: 2 extra sprints

PROD "Zachte Landing"

Deel-Keten-Testen

app in private appstore

Accessibility Test

PROD

app in public store

Vaststellen benodigde syst.aanpassingen

**6 PELINGEN INFRABEDRIJF**

Ontwerp

Bouw Koppelingen

**7 TESTEN (OVERALL)**

Testplan

Functional & Non-Functional Testing

Gebruikers Acceptatietesten

**8 BEHEER**

SLA's, OLA's en DAP's afgesloten

Beheer MMC, Infrabedrijf, Productiehuis ingeregeld

**9 WERKPROCESSEN**

Werkprocessen

Goedk. (1)

GK (2)

Invoering

Disciplines

GBO12

**10 OPLEIDINGEN**

Opleidingsmateriaal

Opleidingen

**11 COMMUNICATIE**

Communicatie Plan

Comm. Meldkamers

Burger-infopagina Min.J&V gevuld

Communicatie Publiek

