



## Besluitenlijst 112 App

### Stuurgroep

d.d. 19-11-2020

Pagina  
1

Kwekerijweg 6  
3709 JA Zeist  
Postbus 238  
3970 AE Driebergen  
www.k-lmo.nl

Besluitenlijst				
1	Datum	Besluit	Eigenaar	Opmerkingen
2	16-07-20	<b>Ad. alternatieve oplossing chat-functie</b> De Stuurgroep is <i>in principe</i> akkoord met het opstarten van een workaround: RTT/Chat-functie niet door GMS-Team, maar door DPC/ <b>10.2.g</b> op laten leveren (Zie ook actie t.a.v. aanvraag extra budget)	Stuurgroep	
3	12-08-20	<b>Ad. Issuerapport D-112</b> Akkoord met voorstel om live te gaan met 112App na oplevering Business Release 3 DO112, zonder functionaliteit van automatisch doorrouteren.  <i>Echter, onder voorbehoud:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ontbrekende functionaliteit alsnog met spoed beschikbaar te stellen, na oplevering BR4 (maart 2021).</li><li>• Aanvullende instructie voor centralisten Landelijke Eenheid op te leveren</li><li>• Formeel akkoord van Landelijke Eenheid op de consequenties voor 112-centralisten, omdat dit anders is dan wat wij hiervoor gecommuniceerd hebben.</li></ul>	Stuurgroep	
4	12-08-20	<b>Ad. Issuerapport GMS</b> Akkoord met voorstel om werkzaamheden GMS-team te beperken tot realisatie fase 1 (focus op berichtenverkeer), impactbepaling fasen 2 en 3, En ontbrekende functionaliteit als tussenoplossing door <b>10.2.g</b> te later realiseren (bijv. in de browser) tegen meerkosten.  <i>Echter, onder voorbehoud:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Formeel akkoord van het GBO op de impact die dit heeft voor meldkamercentralisten.</li><li>• Prioriteit aan realisatie fase 1 voor inzet GMS-team</li></ul>	Stuurgroep	
5	03-09-20	<b>Ad issuerapport Externe stop bij DICT</b> Stuurgroep is akkoord met inzet van korte termijn oplossing onder de voorwaarde dat voro de middellange termijn door <b>10.2.e</b> wordt gezocht naar een oplossing.	Stuurgroep	



6	03-09-20	<b>Ad Exceptiera[pport aanvullend benodigd budget ivm 5 extra sprints:</b> De Stuurgroep en <b>10.2.e</b> zijn akkoord met het gevraagde budget.	Stuurgroep	
7	08-10-20	<b>1<sup>e</sup> Lifegang</b> voor een beperkte groep van gebruikers, zal in de loop van december 2020 plaats vinden, zo kort mogelijk ná 1 december  <b>2<sup>e</sup> Lifegang</b> voor publiek gebruik zal begin 2021 plaatsvinden, bijv. begin februari	Stuurgroep	E.e.a. zo ook voor-besproken met <b>10.2.e</b>
8.	05-11-20	Akkoord om <u>tijdens de Pilot</u> de huidige oplossing voor de <b>uploadserver</b> in te zetten, ondanks dat deze niet aan alle eisen van security voldoet.  PS : Voorafgaand aan de start van de Publieksrelease zal de nieuwe oplossing obv microservices opgeleverd en getest moeten zijn	Stuurgroep	
9.	05-11-20	Akkoord voor uitvoering werkzaamheden ter realisatie van de <b>chatlog-functionaliteit</b> zoals beschreven in de notitie van <b>10.2.e</b> . d.d. 5-11-2020	Stuurgroep	
10	05-11-20	Onderzoeken mogelijkheid voor het verkrijgen van ondersteuning bij het inrichten van de systemen , conform eisen van beveiliging en privacy. Uit te laten voeren door een externe partij, dan wel door het ministerie van V&J,	Stuurgroep	
11	19-11-20	Akkoord voor gebruik Google Translate, onder voorwaarde dat een gebruiker in de app de keuzemogelijkheid krijgt om wél of niet akkoord te gaan met gebruik van deze functionaliteit.	Stuurgroep	
12	19-11-20	Akkoord met huidige uitgangspunten voor dienstverlening DICT (kantoortijden)  Maar met als actiepoint voor het project om de scenario's uit te werken, ter vaststelling mogelijkheden aanpassen. dienstverlenings-niveaus en samenhangende kosten	Stuurgroep	