

1 TRACTEN LEVERANCIERS													
DPC 10.2 g & 10.2 g													
DPC met 10.2 g 2021		Contracten met 10.2 g voor 2021 <i>Continuïteit inzet 10.2 g geborgd voor 2021</i>											
2 ARCHITECTUUR													
Architectuur & Ontwerp		Architectuur & Ontwerpdocumenten											
Security & Privacy			Beveiligingsanalyse & Privacy Toetsing						PEN-test (1)		PEN-test (2)		
			<i>Check volledigheid testen nav NL-Alert-ervaringen</i>										
			<i>Vaststellen benodigde syst.aanpassingen</i>										
3 GMS													
Berichtenverkeer (fase 1)		Ontwerp berichtenverkeer (fase 1)		Bouw berichtenverk		Bouw & Testen berichtenverkeer				PROD			
						Deal-Keten-Testen							
4 D 1-1-2													
BR3											PROD		
5 112 APP & BACKEND													
		Ontwerp en Bouw App's, Services, Chat Client & Platform (8 + 3 sprints)						Rest: 2 extra sprints		PROD "ZACHTELANDING"			
		Deal-Keten-Testen								app in private appstore			
								Accessibility Test					
		<i>Vaststellen benodigde syst.aanpassingen</i>											
6 PELINGEN INFRABEDRIJF													
		Ontwerp		Bouw Koppelingen									
7 TESTEN (OVERALL)													
		Testplan		Functional & Non-Functional Testing									
				Gebruikers Acceptatietesten									
8 BEHEER													
		SLA's, OLA's en DAP's afgesloten											
		Beheer MMC, Infrabedrijf, Productiehuis ingeregeld											
9 WERKPROCESSEN													
				Werkprocessen		Goedk. (1)		GK (2)		Invoering			
						Disciplines		GBO112					
10 OPLEIDINGEN													
				Opleidingsmateriaal			Opleidingen						
11 COMMUNICATIE													
		Communicatie Plan											
								Comm. Meldkamers					
								Burger-infopagina Min.J&V gevuld					
										Communicatie Publiek			



