

10.2.e

Voortgang

Pilot gecancelled; nu bevindingen te analyseren, eind deze week herplanning

10.2. stuurt kopie bevindingenlijst 10.2.

10.2.e Eind deze week/begin komende week : realistische planning

GAT : systeem op andere wijze belast dan bij FAT.

Centralisten waren positief met functionaliteit

Probleem o.a stabiliteit

Komende donderdag opnieuw testen : Pinpointen testresultaten

10.2.e

Review reader : kom er nu pas achter vervallen media-functie

Testen:

Gemeld

Do112 / 10.2.

BR3 nogmaals getest; equal tonen

Doorsturen equal info doorleveren aan MK's werkt nog niet

Beperkingen zien is nog niet opgeleverd

BR3 Begin 2021 opgeleverd

Grafisch tonen heel enthousiast ontvangen.

BR4 : HLD's uitgewisseld, gereviewd

Buddylijst nog geen afstemming over gehad. DO112/GMS

GMS-groep nog niet door om specs aan te leveren

BR4-ontwikkeling gaat gewoon door.

10.2. : 10.2. stemt af met 10.2. wat gevolgen zijn voor buddylijst

Routing

GMS, KPN-Team, 112DO –overleg : Vanuit Architectuurteam (10.2.e trekt).

10.2.e maakt hem smart.

10.2.e RFI uitgezet bij KPN meedenken unieke identifier voor spraak en app
(nu o.b.v. CLI: niet waterdicht)

10.2.e : (nog) geen prio vanuit business.

Architectuur / 10.2.

Functionaliteiten die zijn blijven liggen zijn besproken

Privacy klein dingetje

Uitlopen NCSC-lijst : veel werk

DICT heeft vragen al voor ander project uitgelopen.

Moeten bij ander contactpersoon ophalen.

Notitie 10.2. : 1^e versie gedeeld met 10.2.e en 10.2.e

Deze week breder te delen.

10.2.e : Uitwerking mediaserver status ?

10.2.e begint deze week met solution architectuur

Basis is bestaande functionele requirements : worden nog aangescherpt op onderdelen.

Opleidingen / 10.2.e

Wat zit straks in welke release ? wanneer wel media ?
e-learning ? Informatiebrief ?
Betekent meer dan alleen "schrappen".
Voor moet opleidingen moet het 100% zeker zijn

10.2.e : Hoeveel vragen staan er nog open ?
1 : Wat blijft er in kladblok GMS over ? Hoe ziet het er uit ?
Schermafdrukken GMS, App zoals het definitief wordt.

Reader kan aangepast, maar daar ook details voor nodig
Ook daarvoor schermen nodig

E-learning wordt opgebouwd in Powerpoint
Animatie is ingevoerd, maar moet aangepast

Concepten staan klaar
Detailwerk zit heel veel werk aan.

Op de rol begin januari : hoe om te gaan met beperkten

PS:
Afhankelijk van grootte aanpassing wordt het leermiddel aangepast

10.2.e : Delen media : er komt meer omheen : hoe om te gaan met delen beeldmateriaal.

10.2.e dus meer capaciteit gevraagd meldkamers, omdat later dus meer leermiddelen moeten volgen

10.2.e Grofmazige planning release 1, 2 en 3 is nu nog niet mogelijk.
Wordt intern besproken
"

Belangrijkste vragen

1. Hoe gaat het er uit zien, hoe gaat het worden ?
2. Screenshots

10.2.e aan 10.2.
Is werkinstructie 10.2.e meegenomen tijdens testen.

10.2.e hebben er naar gekeken.

10.2. stemt af met 10.2.e
Do opnieuw meenemen tijdens GAT.

Was er commentaar 10.2.e en 10.2.e (1^e check)
0

Beheer

10.2.e : Loopt. Verschillende werkgroepjes zijn aan het voorbereiden documentatie.

10.2.e zit in werkgroep : opleveren documentatie registratie in systemen

10.2.e zet op mail.

Communicatie / 10.2.e

Zaken in concept gereed. Afgestemd met 10.2.e
J&V en Politie-woordvoering zullen worden geïnformeerd
Bericht SMB wordt gebruikt. Van 10.2.e
10.2.e stemt af met 10.2.e voor vervolg.

10.2.e

Niet handig overzicht bevindingen teveel verschillende kanten rond te sturen.

10.2 : 12 blokkerende uit GAT + 4 blokkerend uit de FAT

Klankbordgroep

Toelichting te geven, vóór de Klankbordgroep.

Actie 10.2.e

Klankbordgroep gaat door.

Vragen:

10.2.e

Is er een definitieve lijst met terminologie ?

10.2. komt nog met een reactie.

10.2. stuurt de laatste versie toe aan 10.2.

DICT : vanuit Digid al getoest.

Voor NCSC is dubbel werk. Anders vanuit Management IDCT komen

Project : Focus ligt op applicatie

10.2.g geeft aan : grotendeels ingevuld : deze week

Overleg wordt ingepland; deze week terug te koppelen.

Aantal zaken wordt nog ingevuld

Voor GMS, WAH-deel uitgangspunt DICT levert veilige omgeving.

10.2.e : gewoon doorgaan

Contactpersonen gekregen

Terugkoppelen aan IB Kwartier

Acties

Doelgroep infomateriaal : 1^e week januari interne afstemming binnen teak Vakbekw.hd,

Daarna afstemming met 10.2.e en 10.2.e

Onderwijsdeskundigen zijn betrokken.

Webcareteam

Onderdeel beheer

Welke loketten zijn er ?

Q & A-lijst van belang

10.2.e :

Certificering & accreditatie 112app : 10.2. niet de aandacht gehad.

10.2. Anders te formuleren

10.2. komt er op terug.

Welke acties uit actielijst kunnen worden afgevoerd ???