



Hoofdpuntenrapportage

Meldkamerprojecten

Gegenereerd: 17-12-20

Project: LMS P53 112 App

Code: DGEF401100

Rapportageperiode

01-11-2020

t/m

30-11-2020

Opdrachtgever:

10.2.e

Start- / Einddatum project

01-06-2020

t/m

11-02-2021

Projectleider/
manager:

10.2.e

Gegevens uit het financieel grid



Producten opgeleverd deze rapportageperiode

Fase	Naam	Eigenaar	Start gepland	Opgeleverd gepland	Opgeleverd werkelijk	Opmerking

Producten op te leveren komende rapportageperiode

Fase	Naam	Eigenaar	Start gepland	Opgeleverd gepland	Opmerking
Uitvoeringsfase	D17/3.4 Release GMS		13-07-2020	02-12-2020	Opgeleverd in Test
Uitvoeringsfase	Opleidings-Materiaal		23-11-2020	16-12-2020	
Uitvoeringsfase	D35 PILOT met 1		17-12-2020	17-12-2020	Te herplannen
Uitvoeringsfase	D40 PUBLIEKSRELEASE		02-11-2020	11-12-2020	Te herplannen

Producten te laat

Fase	Naam	Eigenaar	Start gepland	Opgeleverd gepland	Opmerking
Uitvoeringsfase	Contracten met		29-06-2020	10-07-2020	In afrondende fase
Uitvoeringsfase	D / 3.9 Logging &		05-10-2020	30-11-2020	In afrondende fase
Uitvoeringsfase	D Ingericht Burgerloket		05-10-2020	30-10-2020	Te herplannen
Uitvoeringsfase	D/3.8 Routering		05-10-2020	30-11-2020	Te herplannen
Uitvoeringsfase	D10 Testplan		13-07-2020	07-08-2020	Te herplannen
Uitvoeringsfase	D14 Protocol van		13-07-2020	04-09-2020	Te herplannen
Uitvoeringsfase	D16: 112Beheer		10-08-2020	04-09-2020	Te herplannen
Uitvoeringsfase	D19 Exploitatielast in		13-07-2020	02-10-2020	Te herplannen
Uitvoeringsfase	D20: Privacy : onderzoek &		13-07-2020	30-11-2020	In afrondende fase
Uitvoeringsfase	D23 Integratietest-		10-08-2020	02-10-2020	
Uitvoeringsfase	D24 / 4.2: Werkproces		10-08-2020	02-10-2020	In uitvoering
Uitvoeringsfase	D25 / 4.2: Werkproces		10-08-2020	02-10-2020	In uitvoering
Uitvoeringsfase	D28: Beveiligingsanalyse		05-10-2020	30-11-2020	In afrondende fase
Uitvoeringsfase	D29 Tactisch Beheer		13-07-2020	30-10-2020	
Uitvoeringsfase	D30 Beheer DICT (LACC-		13-07-2020	30-10-2020	
Uitvoeringsfase	D31 SLM Rapportages		13-07-2020	30-10-2020	
Uitvoeringsfase	D32 Penetratietest		05-10-2020	30-10-2020	
Uitvoeringsfase	D33 Beheerdoc. & config		05-10-2020	30-10-2020	In uitvoering
Uitvoeringsfase	D34 Beheerdoc & config		05-10-2020	30-10-2020	In uitvoering
Uitvoeringsfase	D36 / 4.2: Functioneel		05-10-2020	30-10-2020	
Uitvoeringsfase	D59 / 3.6: Release D112		13-07-2020	30-11-2020	
Uitvoeringsfase	D9: OTAP-inrichting		13-07-2020	07-08-2020	In afrondende fase; in basis gereed

Producten te laat, wel opgeleverd in komende rapportageperiode

Fase	Naam	Eigenaar	Start gepland	Opgeleverd gepland	Opmerking
Uitvoeringsfase	D27: 112AppKeten op		05-10-2020	30-11-2020	

Statusomschrijving:

17-12:
Opleveringen en testwerkzaamheden vanuit de bouwteams vinden plaats, inclusief her-oplevering ter oplossing van bevindingen.
1e deel concept-versies werkinstructies en opleidingsmateriaal opgeleverd.
FAT uitgevoerd en 1e deel GAT-testen uitgevoerd.
Risico-Analyse, GEB in afrondende fase. Nav bevindingen PEN-testen (dl1) worden
aanpassingen gerealiseerd.
Beheerafspraken worden gemaakt

Komende maand:

Inplannen 2e GAT-test en 2 x Pilot-test (Op Acceptatie en op Productie)
 Vervolgoplevering werkinstructies en opleidingsmateriaal
 Maken van beheerafspraken (vervolg)
 Communicatie naar meldkamers en publiek
 Opleveren Transitieplan en Faseplan

Corrigerende maatregel:**Toelichting:****Issues (openstaande, hoge Prio)**

Nr	Omschrijving	Product / Planning-item	Type	Eigenaar	Opmerkingen

Risico's

Nr	Omschrijving	Product / Planning-item	Kans	Impact	Eigenaar	Opmerkingen
17	Tijdige oplevering Opleidingsmateriaal en Werkinstructies	--	Groot	Groot	10.2.e	
16	Tijdige oplevering Security & Privacy resultaten	--	Groot	Gemiddeld	10.2.e	Directe afstemming met verantwoordelijke partijen over scope toets, mogelijk te verwachten resultaten en opleverdatum