



Actielijst 112 app

Stuurgroep

d.d. 18-12-2020

Pagina
1

Kwekerijweg 6
3709 JA Zeist
Postbus 238
3970 AE Driebergen
www.k-lmo.nl

Actielijst					
	Datum	Actie	Deadline	Actiehouders	Status
38	19-11-20	Uitwerken scenario's niveaus van dienstverlening versus kosten <i>Serviceprofiel Laag, versus Midden, versus Hoog</i> <i>Inz.. beschikbaarheid dienst, oplostijden per type prioriteit, beschikbaarheid & continuïteit</i>	26-11-20	10.2.e	
45	03-12-20	Afstemming met GMS-team inzake aanpak vervolg-oplevingen begin januari <i>17-12: Maakt deel uit van de op te leveren vervolg-oplevingen (Zie ook punt 45)</i>	Januari 21	10.2.e	Afspraak op 20-01
46	03-12-20	Aanleveren requirementlijst met gestelde prioriteiten ter goedkeuring door opdrachtgever <i>17-12: Maakt deel uit van de op te leveren vervolg-oplevingen (Zie ook punt 45)</i>	10-12-20	10.2.e	
48	17-12-20	Ad Beheer : Afstemmen met stakeholders (DICT gerelateerde zaken), (112 gerelateerde zaken), Operationeel Beheer LMS	18-12-20	10.2.e	Afspraak gepland op 20/01
49	07-01-21	Uitzoeken wie de inhoud van de memo privacy & security kan vaststellen. (Actie 40). checkt dit bij en bij		10.2.e	

Acties gereed:

Actielijst					
Datum	Actie	Deadline	Actiehouders	Status	
16-07-20	Verhouding release GMS en reeds geplande releases in changekalender bij opvragen	20-07-20	10.2.e	Vervallen	
16-07-20	Brief voorbereiden betr. verzoek om GMS-release 112AppKeten "verplicht" in november as. te implementeren <i>(De brief zal door uitgestuurd worden aan de meldkamers)</i>	20-07-20	10.2.e	Vervallen	
16-07-20	Nav Risicorapport GMS oplvering project 112 appketen.	23-07-20 11-08-20	10.2.e	Gereed	



		Aangeven bij GBO/GMS hoe de LMS governance eruit ziet en waar de prio's behoren te liggen binnen GMS. Afstemming met 10.2.e en deelname aan het GBO/GMS van 11-8-2020			
	16-07-20	Mogelijkheden met 10.2.e afstemmen, voor laten uitvoeren van een externe toets op privacy & security aspecten <i>12-08: Mogelijkheid uitvoeren PEN-testen vanuit het iB kwartier met 10.2.g aan 10.2.e</i>	27-07-20	10.2.e	Gereed
	16-07-20	Financiële consequenties inzichtelijk maken van de workaround (RTT/Chat-functionaliteit in de browser laten realiseren door 10.2.g) om deze change ook formeel in een stuurgroepbesluit te kunnen borgen.	21-08-20 27-07-20	10.2.e	Gereed
	16-07-20	Inzichtelijk maken kritieke pad van het project, om de stuurgroep inzicht te geven in waar de druk het hoogst is.	21-08-20 27-07-20	10.2.e	Gereed
1	12-08-20	Oplevering change kalender , na vaststelling planning fase 1 voor project 112AppKeten, om de bijdragen van het GMS-team aan de 112App te kunnen zekeren.	03-09-20	10.2.e	Vervallen
4	16-07-20	Uiterlijk 11-8 door GMS team laten opleveren van Impactanalyse betr. gewenste functionaliteiten voor 112App, om de inzet van het GMS-team voor de 112App te kunnen zekeren. <i>20-8: Wordt opgeleverd 21-8 voor fase 1</i>	14-08-20 23-07-20	10.2.e	Gereed
6	12-08-20	Aanleveren toelichting aan 10.2.e hoe e.e.a. zal gaan werken in GMS <i>(Ter ondersteuning van het gevraagde akkoord van het GBO door 10.2.e)</i> <i>20-08: 10.2.e pakt dit op</i>	21-08-20	10.2.e	Vervallen
7	12-08-20	Vragen van akkoord bij Landelijke Eenheid , voor gevolgen tussenoplossing 112-aanpassingen voor de landelijke aanname centralisten, omdat de eerdere toezegging dat de 112App-	21-08-20	10.2.e	Gereed

		<p>keten zonder gevolg blijft voor de LE onjuist is gebleken.</p> <ul style="list-style-type: none"> - In gesprek gaan over de precieze consequenties; - Meenemen in de tussenoplossing <p><i>(Teneinde aan randvoorwaarde goedkeuringsbesluit tussenoplossing 112 te voldoen)</i></p> <p>20-08: 10.2.e stemt af met 10.2.e 10.2.e</p>			
8	20-08-20	<p>Aanpassen Exceptie Rapport (aanvullend budget voor 5 extra sprints)</p> <p><i>Toevoegen :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Impact op planning • Effecten voor user (regionale centralisten + landelijke aanname centralisten) • Toelichting waarom niet al het meerwerk inz. 2^e reden was voorzien bij oplevering PID • Onderscheid raming in meerwerk chat-functionaliteit en overig meewerk <p><i>Te wijzigen in Raming 10.2.g :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Géén kaartje te tonen op chat-scherm: 1 kaart (GIS) is voldoende <p>03-09: SG wenst aanpassing op exceptierapport. Aangegeven moet worden wat er nodig is om de middellange termijn oplossing te realiseren (wat is er nodig om de app in de lucht te houden na 1-1-2021)</p>	25-08-20	10.2.e	Gereed
9	20-08-20	<p>Aanvraag aanvullend budget</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afstemming met 10.2.e en 10.2.e • Afstemming met 10.2.e <p>03-09: Akkoord door 10.2.e op aanvullende budget obv exceptierapport voor realisatie van 5 extra sprints.</p>	28-08-20 03-09-20	10.2.e 10.2.e	Gereed Gereed



10	20-08-20	<p>Aanpassen Planning</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Pilot” wijzigen in “zachte landing”. • Af te stemmen op welke wijze • Te checken met detailplanning KPN voor BR3 • 5 Sprints in te plannen voor 10.2.g <p>Invulling sprints met noodzakelijke items vóór 31-10 t.b.v. livegang eerst. Overige zaken in november te realiseren</p>	25-08-20	10.2.e	Gereed
15	03-09-20	<p>Zoeken naar oplossingen ivm stopzetting contract 10.2.g en consequenties voor beheer van de 112App en AppBackend ná 31-12-2020</p> <p>08-10: HR: Afspraken zijn gemaakt met Productiehuis om doorontwikkeling & beheer apps & app-backend te borgen</p> <p>21.09: Een 1^e afstemming tussen 10.2.e en DICT heeft plaatsgevonden. Lijkt positief voor LMS.</p> <p>10.2.e stemt separaat af met 10.2.e</p>	03-09-20	10.2.e 10.2.e	Gereed
17	21-09-20	<p>Vaststellen deadline voor vaststelling BR3 en oplevering detailplanning KPN</p> <p>Evt. escaleren naar 10.2.e</p> <p><i>Zie ook actie 2</i></p>	25-09-20	10.2.e	Gereed
14	20-08-20	<p>Opleveren voorstel inz. aanpak issue Mediaspeler Politie (pollingtijd 1 minuut)</p> <p>Evt. inzet alternatieve oplossing</p> <p>Evt. Bij 10.2.e aanvragen infrastructurele zaken</p> <p>05-11: Vlgs DPS geldt pollingtijd 1 minuut alleen in extreme situaties. Zal worden aangetoond met load-tests. Voor pilot-fase zal deze oplossing worden gebruikt</p> <p>22-10: DPC heeft de voorziening tijdig opgeleverd, maar nog steeds met max 1 minuut pollingtijd (!)</p> <p>10.2.e neemt contact op met 10.2.e</p> <p>08-10: DPC (10.2.e) heeft toegezegd dat vóór 01-11-2020 een Media Upload Server beschikbaar komt, zonder minuut pollingtijd.</p>	05-11-20 22-10-20 25-09-20	10.2.e 10.2.e 10.2.e	Gereed



		Of dat op tijd is voor 10.2.g is de vraag, omdat zij nog enige aanvullende inrichting moeten realiseren. (wordt gecheckt)			
22	08-10-20	Prioriteren maken van opleidingsmateriaal door team Opleidingen voor 112AppKeten-project 22-10 10.2.e neemt hierover contact op met 10.2.e , mbt een gewenste flexibele aanpak	26-10-20	10.2.e	Gereed
25	22-10-20	Opleveren van een concept-document HPR "in tekst" t.b.v. het SMB. Met 10.2.e af te stemmen. 10.2.e stuurt de finale versie op naar het SMB	23-10-20	10.2.e	Gereed
16	21-09-20	Opleveren Kritieke Pad voor tijdige oplevering Project 22-10: Nieuwe versie Kritieke Pad opgeleverd en besproken in SG. Aan te passen: <ul style="list-style-type: none"> • Pilot in te voegen • Aanduiding indien nog geen commitment is ontvangen 08-10 1 ^e versie aangeleverd door 10.2.e . In samenspraak opgesteld. In SG besproken wijzigingen & aanvullingen te verwerken <ul style="list-style-type: none"> - Rework invoegen bij D112 - 1^e lifegang in december voor doelgroep - 2^e lifegang voor publiek begin februari 2021 - Rework GMS nav bevindingen Klankbordgroep 	22-10-20 08-10-20	10.2.e 10.2.e	Gereed
21	08-10-20	Vaststellen benodigd Rework GMS nav bevindingen Klankbordgroep en Team Opleidingen . Keuzes voor te leggen aan GBO112	16-10-20 06-11-20	10.2.e	Gereed

23	08-10-20	Afstemmen met 10.2.e t.a.v. beschikbaarheid 10.2.e en 10.2.e voor project. Door 10.2.e aan te geven welke keuzes moeten worden gemaakt 05-11 10.2.e heeft toegezegd uiterlijk 6-11 te reageren 19-11 : Geen issue meer	23-10-20 16-10-20	10.2.e 10.2.e	Gereed
24	22-10-20	Informereren van de Kwartiermakers over planning project	29-10-20	10.2.e	Gereed
31	05-11-20	Toetsen voorstel chatlog bij Klankbordgroep (akkoord niet voorwaardelijk voor realisatie) 19-11 Gereed !	11-11-20	10.2.e	Gereed
35	05-11-20	Opleveren onderbouwing voor verlenging contract 10.2.e met 6 maanden 19-11 : Gereed; mondelinge toezegging van verlenging is ontvangen	Asap	10.2.e	Gereed
43	03-12-20	Aanpak bespreken in Taskforce inz issue beperkte beschikbaarheid 10.2.e voor afhandelen NCSC-lijst (eisen informatiebeveiliging)	04-12-20	10.2.e	Gereed
44	03-12-20	Telefonisch de conclusies van het bevindingenoverleg en TF van 04012 melden aan 10.2.e inz. het kunnen uitvoeren van de Gebruikers Acc. Test op 10-12. En de Pilot op 17-12.	04-12-20	10.2.e	Gereed
29	05-11-20	Nagaan mogelijkheid inzet van een "noodknop" om verkeer via 112AppKeten stil te leggen als dat nodig blijkt. 03-12: in behandeling bij team architectuur	11-11-20	10.2.e	Gereed; in behandeling bij team Architectuur
33	05-11-20	Check of beschikbaarheid 10.2.g nu is geborgd voor 2021 bij Productiehuis (10.2.e) 19-11 : Verlenging NOK is onrechtmatig, maar alles wordt in het werk gesteld om contract met 10.2.g te verlengen	11-11-20	10.2.e	Gereed. Inkoop op basis van resultaat geen datum
40	03-12-20	Opleveren memo Privacy & Security, met overzicht afhandeling resultaten GEB, Risico-Analyse, PEN-testen, NCSC-lijst, etc. 17-12: Concept zal worden toegezonden	18-12-20	10.2.e	Opgeleverd in stuurgroep van 07-01
41	03-12-20	Vaststellen laatste mogelijkheid voor Productie-Pilot voorafgaand aan geplande live-gang, o.b.v. "reverse engineering" in behandeling	17-12-20	10.2.e 10.2.e	Gereed



politie
brandweer
ambulance
koninklijke marechaussee

		17-12: Wordt meegenomen in bijgestelde planning			
--	--	--	--	--	--