

Readiness Check "live Gang"	
Datum check:	

112 Applicatie (10.2.g)		
Nr	Wat	Door
1.1	MVP requirements beschikbaar	10.2.e
1.2	Blokkerende bevindingen opgelost	10.2.e
1.3	Installatie SSL SDK	10.2.e
1.4	Documentatie gereed en overgedragen aan beheer	10.2.e

112 Netwerk (KPN)		
Nr	Wat	Door
2.1	MVP requirements beschikbaar	10.2.e
2.2	Business Release 3 uitgerold	10.2.e
2.3	Business Release 4 uitgerold	10.2.e
2.4	Rapportage	nvt
2.5	Blokkerende bevindingen opgelost	10.2.e
2.6	Documentatie gereed en overgedragen aan beheer	10.2.e

112 Middleware (10.2.g)		
Nr	Wat	Door
3.1	AML Post Service gereed	10.2.e
3.2	OTP Service gereed	10.2.e
3.3	Gegevensverwerking Service gereed	10.2.e
3.4	Web Client gereed	10.2.e
3.5	Realtime Chat Service gereed	10.2.e
3.6	Redundant uitvoeren lijn tussen 10.2.g en Politie omgeving (webservice) t.b.v. 24/7 ondersteuning gereed	10.2.e
3.7	Opstellen Infra specificaties (verwachting qua load en benodigde hardware etc)	10.2.e
3.8	Blokkerende bevindingen opgelost	10.2.e
3.9	Documentatie gereed en overgedragen aan beheer	10.2.e

GMS (MDC)		
Nr	Wat	Door
4.1	MVP requirements beschikbaar	10.2.e

4.2	Service Communiqué versie 7.3 broker uitgestuurd	10.2.e
4.3	Service Communiqué versie 20.2 update 112app uitgestuurd	10.2.e
4.4	Release GMS 20.2 (spoed change) TEST GMS doorgevoerd	10.2.e
4.5	Release GMS 20.2 (spoed change) PROD doorgevoerd	10.2.e
4.6	Release Broker webservice 7.3 - testplatform uitgerold	10.2.e
4.7	Release Broker webservice 7.3 - productie uitgerold	10.2.e
4.8	Instructie Tabbladen aan beheerders gegeven	10.2.e
4.9	Configuratie aanpassen (Mk's) (Tabbladen) doorgevoerd	10.2.e
4.10	Presentatie op het City GIS gereed (GIS voorbereid op 112App)	10.2.e
4.11	Presentatie op het Tensing GIS gereed (GIS voorbereid op 112App)	10.2.e
4.12	Blokkerende bevindingen opgelost	10.2.e
4.13	Documentatie gereed en overgedragen aan beheer	10.2.e

Ketentesten		
Nr	Wat	Door
5.1	Functionele Acceptatie Test (FAT) Hybride uitgevoerd	10.2.e
5.2	HERTEST Functionele Acceptatie Test (FAT) Hybride uitgevoerd	10.2.e
5.3	Gebruikers Acceptatie Test (GAT) Hybride omgeving uitgevoerd	10.2.e
5.4	Pilot Hybride omgeving uitgevoerd	10.2.e
5.5	Testen Beheerproces (ORT) uitgevoerd	10.2.e
5.6	PEN (Security) test uitgevoerd met positief resultaat	10.2.e
5.7	Performance testen op de keten uitgevoerd	10.2.e
5.8	Productie test	10.2.e
5.9	Positief vrijgave advies Testmanagement	10.2.e

Beheer (lokaal)		
Nr	Wat	Door
6.1	technische aanpassingen in meldkamers gereed (oa. browser, internetverkeer, whitelisting)	10.2.e
6.2	Lokaal GMS-beheer geïnstrueerd	10.2.e
6.3	Lokaal GIS-beheer geïnstrueerd	10.2.e
6.4	Presentatie (Lijst mogelijke incidenten en oplosgroepen gereed)	10.2.e
6.5	Documentatie gereed en overgedragen aan beheer	10.2.e

Beheer (landelijk)		
Nr	Wat	Door

7.1	MMC (incl. uitvraagscript) geïnstrueerd	10.2.e
7.2	GMS geïnstrueerd	10.2.e
7.3	KPN geïnstrueerd	10.2.e
7.4	D-ICT / Scrumteam geïnstrueerd	10.2.e
7.5	Servicedesk Dienst ICT (incl. uitvraagscript)	10.2.e
7.6	Infrabedrijf incl OCR	10.2.e
7.7	10.2.g geïnstrueerd (incident management)	10.2.e
7.8	10.2.g geïnstrueerd (incident management)	10.2.e
7.9	GIS geïnstrueerd	10.2.e
7.10	CMDB bijgewerkt (resultaat van 6.1 en 6.5)	10.2.e
7.11	Documentatie gereed en overgedragen aan beheer	10.2.e /

Opleidingen en Trainingen Centralis

Nr	Wat	Door
8.1	Opleiding centralisten gereed	10.2.e
8.2	Oefenen centralisten gereed	10.2.e
8.3	Werkinstructie opgeleverd	10.2.e

Openstaande blokkerende is

Nr	Wat	Door
9.1	Lijst met known issues	10.2.e
9.2	Na 2-feb enkel nog blocking issues oplossen, geen andere prio bevindingen	10.2.e
9.3	Backlog freeze voor de eerstvolgende release	10.2.e

Release App-stores (Producti

Nr	Wat	Door
10.1	Instructie voor downloaden 112 App uitgestuurd	10.2.e
10.2	Uitrol 112 App in Private Store (IOS) gereed	10.2.e
10.3	Uitrol 112 App in Private Store (Android) gereed	10.2.e
10.4	Publicatie tekst voor in App Stores afgestemd	10.2.e
10.5	Aanmelden 112 App in Public Store (IOS) gereed	10.2.e
10.6	112 App beschikbaar in Public Store (IOS)	10.2.e
10.7	Aanmelden 112 App in Public Store (Android) gereed	10.2.e
10.8	112 App beschikbaar in Public Store (Android)	10.2.e
10.9	Afbeeldingen voor in de Public store (IOS)	10.2.e
10.10	Afbeeldingen voor in de Public store (Android)	10.2.e
10.11	Developer licentie (Android) voor Politie of LMS (naam onder de app als uitgever)	10.2.e
10.12	Developer licentie (IOS) voor Politie of LMS (naam onder de app als uitgever)	10.2.e
10.13	Documentatie gereed en overgedragen aan beheer	10.2.e

Communicatie

Nr	Wat	Door
11.1	Communicatieplan incl. strategie (communicatie omtrent live-gang aan burgers (low profile))	10.2.e

11.2	Beschikbaarstellen Toolkit met aantal producten aan disciplines, departement en ter kennis name aan kwartiermakers	10.2.e
11.3	Communicatie naar Burgers (partijen) incl. publieksinformatie (websites) gereed	Disciplines + departement (communicatie)
11.4	Woordvoering briefing ingericht	Disciplines + departement (communicatie)
11.5	Service Communiqué naar LE+Mk's uitgestuurd (zowel centralisten als lokaal beheer)	10.2.e
11.6	Communicatie naar meldkamers (kwartiermaker bedrijfsvoering)	10.2.e
11.7	Beantwoording van gebruikersvragen per e-mail ingeregeld	10.2.e
11.8	Bewaking inregelen voor reviews van gebruikers (Rate US) in IOS Store	10.2.e
11.9	Bewaking inregelen voor reviews van gebruikers (Rate US) in Android Store	10.2.e

Implementatie		
Nr	Wat	Door
12.1	Readiness checklist gereed	10.2.e
12.2	Organogram voor tijdens implementatie afgestemd	10.2.e
12.3	Betrokkenen voorbereid op de implementatie	10.2.e
12.4	Bovenstaande punten staan op groen	10.2.e

Monitoring en Logging		
Nr	Wat	Door
13.1	Monitoring en logging 112 Telefonie	N.v.t.
13.2	Monitoring en logging 112 App	N.v.t.
13.3	Monitoring en logging 10.2.g	N.v.t.
13.4	Monitoring en logging GMS	N.v.t.

Heeft
 (LMS_O
 Rotterdam
 m
 (LMS_R
 KMAR
 KMA-
 Badhoev
 bedachtijk
 e
 Eenheid
 (LE)

112 App

--	--	--	--

Wanneer	Status	Stand up	Opmerkingen
16-feb	loopt		
02-feb		IPV6 -> wordt donderdag opgelost, direct beschikbaar voor testen.	zie bevindingen pagina (10.2.e) heeft toegang + beheer)
16-feb	loopt	10.2.e zet Risico Analyse + oplossingen op mail naar 10.2.e 10.2.e aanhaken. Mogelijk meldinc. 3/2 laatste versie aan 10.2.e geleverd	afhankelijkheid infrashop Dienst ICT (10.2.e) is PL hiervoor)
	Loopt		

LE	KMAR	RT	OB

Wanneer	Status	Opmerkingen
19-jan	Gereed	
19-jan	Gereed	
15-mrt	Loopt	- Extra toegevoegd - Heeft dit impact op de keten? - Gehele keten testen (FAT/ GAT/ Pilot)
nvt	nvt	fase 2

LE	KMAR	RT	OB

Wanneer	Status	Opmerkingen
		Vervanger is 10.2.e

LE	KMAR	RT	OB

Wanneer	Status	Opmerkingen
		Scenario's moeten nog worden getoetst op gebruikers, hierna matchen tegen req.

LE	KMAR	RT	OB

10.2.g

10.2.g

03-feb		Bevinding dubbelmelding is opgelost, maar ieuwe bevinding. 1 op ws 2 moet impact nog van worden bepaald 3 Openstaande bevindingen	tot na 9/2 uitgesteld
15-feb			tot na 9/2 uitgesteld
26-feb			tot na 9/2 uitgesteld
12-mrt			tot na 9/2 uitgesteld
	Loopt		
	Loopt		uitvoering door BOL
		Besluit: Mk's moeten zelf zorgen dat ze de juiste versie gebruiken	
			zie bevindingen pagina

loopt	11-jan	12-jan	14-jan

Wanneer	Status	Opmerkingen
04-feb		
18-feb		
25-feb		
18-mrt		op prod keten
17-mrt		
22-feb		
16-mrt		
11-mrt		
25-mrt		

LE	KMAR	RT	OB


Wanneer	Status	Opmerkingen
		namen nog niet bekend bij elke meldkamer
		namen nog niet bekend bij elke meldkamer
		Input bij voorkeur gelijk aan E-learning

LE	KMAR	RT	OB
Reactie verwacht	Reactie verwacht		

Wanneer	Status	Opmerkingen

LE	KMAR	RT	OB

25-feb			
15-feb	Loopt		
15-feb	Loopt	SD000889981	Uitvoering door 10.2.e
15-feb	Loopt	frontend -> backend (gecombineerd met GMS Broker)	uitlopen met 10.2.e
03-feb	Gereed		uitvoering door 10.2.e en 10.2.e
		verantwoordelijkheid van het scrumteam	system team is ontvangende partij



ten (LE+Mk's)			
Wanneer	Status		Opmerkingen
18-feb			uitvoering door kwartiermakers
18-mrt			uitvoering door centralisten
05-feb			

LE	KMAR	RT	OB

ssues			
Wanneer	Status		Opmerkingen
29-mrt			zie vrijgave advies
19-jan	Bewaken		
02-feb	Bewaken		

LE	KMAR	RT	OB

e app)			
Wanneer	Status		Opmerkingen
			Nodig voor Pilot
			Nodig voor Pilot
			Nodig voor Pilot
01-mrt			
15-mrt			T-2 Weken
31-mrt			tijdstip: XX:XX
15-mrt			T-2 Weken
31-mrt			tijdstip: XX:XX
01-mrt			
01-mrt			
			Uitvoer 10.2.e
			Uitvoer 10.2.e

LE	KMAR	RT	OB

Wanneer	Status		Opmerkingen
15-feb	Loopt		Plan 99% gereed

LE	KMAR	RT	OB

15-feb	loopt		Toolkit 99% gereed
15-feb	Loopt		T-6 weken
15-feb	Loopt		T-6 weken
20-mrt	Loopt		
01-mrt	Loopt		apart van service com.
15-feb	Loopt		webcare
15-feb	Loopt		webcare
15-feb	Loopt		webcare

Wanneer	Status		Opmerkingen
02-mrt	Loopt		
02-mrt			
02-mrt			
30-mrt			

LE	KMAR	RT	OB

Wanneer	Status		Opmerkingen
N.v.t.	N.v.t.		Door ontwikkeling
N.v.t.	N.v.t.		Door ontwikkeling
N.v.t.	N.v.t.		Door ontwikkeling
N.v.t.	N.v.t.		Door ontwikkeling

LE	KMAR	RT	OB

Den Haag	Amsterdam	Amsterdam (ASD)	Arnhem (GLM)	Hengelo (TWT)	Apeldoorn (MON)	Utrecht (UTR)	Leystad (FLD)	Drachten (NN)	Maastricht (LB)	Reijndijk op Zoom (ZB)	Haarlem (MS_N)
----------	-----------	-----------------	--------------	---------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	------------------------	----------------

NH	ZB	LB	NN	FLD	UTR	MON	TWT	GLM	ASD	DH

NH	ZB	LB	NN	FLD	UTR	MON	TWT	GLM	ASD	DH

NH	ZB	LB	NN	FLD	UTR	MON	TWT	GLM	ASD	DH

NH	ZB	LB	NN	FLD	UTR	MON	TWT	GLM	ASD	DH

13-jan	13-jan	12-jan	loopt	14-jan	12-jan	19-jan	19-jan	12-jan	12-jan	25-jan

NH	ZB	LB	NN	FLD	UTR	MON	TWT	GLM	ASD	DH

NH	ZB	LB	NN	FLD	UTR	MON	TWT	GLM	ASD	DH
		issue					issue		Reactie verwacht	

NH	ZB	LB	NN	FLD	UTR	MON	TWT	GLM	ASD	DH
----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----





NH	ZB	LB	NN	FLD	UTR	MON	TWT	GLM	ASD	DH
----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----



NH	ZB	LB	NN	FLD	UTR	MON	TWT	GLM	ASD	DH
----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

