



Id	Taak	PBS	Taaknaam	Duur	Begin	Eind	112 App / AML	Voortaken	% voltooi
1			112 app / AML	284 dagen?	maa 1-1-18	wri 1-2-19	Beide		50%
2			Voorwaarden	87 dagen	vri 1-6-18	maa 1-10-18	Beide		54%
3			Algemeen	37 dagen	vri 1-6-18	maa 23-7-18	Beide		54%
4			Requirements compleet maken	32 dagen	vri 1-6-18	maa 16-7-18	Beide		100%
5	01		Functioneel Ontwerp ketenbreed aanvullen	18 dagen	don 28-6-18	maa 23-7-18	Beide		0%
6			Architectuur verifiëren/aanpassen	18 dagen	don 28-6-18	maa 23-7-18	Beide		0%
7			Ketentest	80 dagen	din 12-6-18	maa 1-10-18	Beide		0%
8			Aanschaffen, verhuizen en aansluiten Arbi vanuit Zaandam in D	20 dagen	din 12-6-18	maa 9-7-18	Beide		0%
9			Aanschaffen twee extra servers voor Arbi omgeving	20 dagen	din 10-7-18	maa 6-8-18	Beide	8	0%
10			Change bij KPN voor koppeling DO 112 testomgeving vanuit Houten naar DB25	20 dagen	din 7-8-18	maa 3-9-18	Beide	9	0%
11			Inrichten 112 / GMS keten in DB25	20 dagen	din 4-9-18	maa 1-10-18	Beide	10	0%
12			Ontwerp, Realisatie, Technische testen	284 dagen	maa 1-1-18	don 31-1-19	Beide		51%
13	R1		112 app v1.0	109 dagen	maa 1-1-18	wri 1-6-18	112 app		100%
18	R2		Infra Extern (web-hosting)	30 dagen	maa 13-8-18	wri 21-9-18	112 app		0%
21	R3a		Infra intern (112 app)	40 dagen	maa 6-8-18	wri 28-9-18	112 app		33%
24	R3b		Infra intern (AML)	40 dagen	maa 6-8-18	wri 28-9-18	AML		33%
27	R4		Back-end 112 app	50 dagen	don 3-5-18	woe 11-7-18	112 app		80%
32	R5a		Apple	197 dagen	don 1-3-18	wri 30-11-18	AML		0%
35	R5b		Google	196 dagen	don 1-3-18	wri 30-11-18	AML		0%
38	R6a		Participerende MNO's (Apple)	0 dagen	maa 1-10-18	maa 1-10-18	AML		0%
40	R6b		Participerende MNO's (Google)	0 dagen	maa 1-10-18	maa 1-10-18	AML		0%
42	R7		CM Telecom (SMS provider)	43 dagen	woe 1-8-18	wri 28-9-18	AML		91%
45	R8a		Infra Extern (part. Koppeling CM Telecom - politie) - Partnerkoppeling	60 dagen	din 9-10-18	maa 31-12-18	AML		0%
48	R8b		Infra Extern (part. Koppeling CM Telecom - politie) - SSL/internet	40 dagen	maa 6-8-18	wri 28-9-18	AML		30%
51	R9a		GMS Broker / Webservice 5.0 aanpassing	110 dagen	zat 14-4-18	wri 14-9-18	Beide		77%
56	R9b		GMS Broker / Webservice 5.0 - Interface GMS broker -> GMS	110 dagen	zat 14-4-18	wri 14-9-18	Beide		77%
60	R9c		GMS Broker / Webservice 5.0 - Interface GMS broker -> Dienst 112	179 dagen	zat 14-4-18	don 20-12-18	Beide		0%
64	R9d		GMS Broker / Webservice 5.0 - Aanpassing tbv back-end interface	110 dagen	zat 14-4-18	wri 14-9-18	112 app		77%
68	R9e		GMS Broker / Webservice 5.0 - Aanpassing tbv 10.2.g . Interface	110 dagen	zat 14-4-18	wri 14-9-18	AML		77%
72	R10		Dienst 112	145 dagen	wri 13-7-18	don 31-1-19	Beide		0%
78	R11		GMS 4.16 (centraal en regionaal)	110 dagen	zat 14-4-18	wri 14-9-18	Beide		77%
82	R12		GIS	69 dagen	woe 27-6-18	maa 1-10-18	Beide		41%
92			Technisch gereed 112 app	0 dagen	don 31-1-19	don 31-1-19	112 app	13;18	0%
93			Technisch gereed AML (excl. 112 dienst gereed en excl. Partnerkoppeling 10.2.g)!!	0 dagen	don 20-12-18	don 20-12-18	AML	24;32	0%
94									
95			FAT / Integratietesten (minimaal 1,5 maand voorbereiding per test)	74 dagen?	maa 17-9-18	don 27-12-18	Beide		0%
96	T1		integratietest 112 app - back-end	1 wk	maa 1-10-18	wri 5-10-18	112 app	13;18	0%
97	T2		integratietest 112 back-end - GMS Broker	1 wk	maa 17-9-18	wri 21-9-18	112 app	27;51	0%
98	T3a		integratietest 112 Apple -10.2.g	1 wk	maa 3-12-18	wri 7-12-18	AML	32;38	0%
99	T3b		integratietest Google -10.2.g	1 wk	wri 30-11-18	don 6-12-18	AML	35;40	0%
100	T4		integratietest GMS Broker - GIS 91 (Excl. DO112) (+teststubs)	1 wk	maa 17-9-18	wri 21-9-18	Beide	51;56	0%
101	T5		integratietest 10.2.g - GMS Webbroker (variant Internet/SSL, niet partnerkoppeling)	1 wk	maa 1-10-18	wri 5-10-18	112 app	42;48	0%
102	T6		PEN test 112 app - Back-end	10 dagen	maa 1-10-18	wri 12-10-18	112 app	13;18	0%
103	T7		Performance test	2 wk	maa 24-9-18	wri 5-10-18	Beide	100	0%
104	T8a		Algemene ketentest 112 app	1 wk	maa 15-10-18	wri 19-10-18	112 app	96;97	0%
105	T8b		Algemene ketentest AML	1 wk	wri 21-12-18	don 27-12-18	AML	100;10	0%
106	T10		PEN test 10.2.g				AML		0%
107			Pilot	100 dagen?	maa 30-7-18	wri 14-12-18	Beide		0%
108			Pilot plan				Beide		20%
109			Pilot voorbereiding	3 mnd	maa 30-7-18	wri 19-10-18	Beide	104G	10%
110			Pilot	2 mnd	maa 22-10-18	wri 14-12-18	Beide	109	0%
111			GAT?? (extern)				Beide		0%
112			Pilot nazorg				Beide		0%
113			Beheer	104 dagen?	woe 8-8-18	maa 31-12-18	Beide		0%
114			Beheerplan	104 dagen	woe 8-8-18	maa 31-12-18	Beide		0%
115			LACC invulling				Beide		0%
116			Acc Criteria MMC				Beide		0%
117			Documentatie				Beide		0%
118			Contracten				Beide		0%
119			Beheer Acceptatie Test (BAT)				Beide		0%
120			Risico Analyse (RA)				Beide		0%
121			DPIA (levert GEB)				Beide		0%
122			Implementatie / Uitrol	104 dagen?	woe 8-8-18	maa 31-12-18	Beide		0%
123			Uitrolplan	104 dagen	woe 8-8-18	maa 31-12-18	Beide		0%
124			Opleidingsmateriaal				Beide		10%
125			GAT (extern)				Beide		0%
126			GMS uitgerold				Beide		5%
127			GIS uitgerold				Beide		5%
128									
129			Gerealiseerd	23 dagen	maa 31-12-18	wri 1-2-19	Beide		0%
130			112 App	0 dagen	wri 1-2-19	wri 1-2-19	112 app	92;96	0%
131			AML	0 dagen	maa 31-12-18	maa 31-12-18	AML	93;98	0%

Project: Planning 112 App en A
 Datum: din 21-8-18

█ Taak
█ Mijlpaal
█ Samenvatting
█ Splitsing
█ Inactieve mijlpaal
█ Inactieve samenvatting
█ Inactieve taken
█ Inactieve samenvatting
█ Handmatig taak
█ Alleen duur
█ Handmatige samenvatting
█ Handmatige samenvatting
█ Alleen einddatum
█ Alleen begindatum
█ Externe taken
█ Externe mijlpaal
█ Deadline
█ Voortgang
█ Voortgang handmatig