

Betreft	Actie
DO112	Oplevering BR3 : Sprints 1, 2 en 3
DO112	
DO112	
DO112	
DO112	
DO112	
DO112	
GMS	Oplevering Webservice 7.3, incl. chatlog-specs
GMS	
GMS	
GMS	Vaststelling aanpak livegang, testen, pilot
GMS	
GMS	
112App/BE	Vaststelling nog te realiseren werk
112App/BE	Besluit inz opleidingsomgeving <span style="background-color: #cccccc; color: red;">10 2 g</span>
ARCH & IBC	Vaststelling Requirementlijst
BUSINESS	Vaststelling Requirementlijst
ARCH & IBC	Toetsen voorstel chatlog bij Klankbordgroep
ARCH & IBC	Opleveren Risico Analyse Beveiliging
ARCH & IBC	
ARCH & IBC	
ARCH & IBC	
ARCH & IBC	<i>Inschakelen externe partij (FoxIT )</i>
ARCH & IBC	GEB aanleveren
ARCH & IBC	
ARCH & IBC	
ARCH & IBC	
ARCH & IBC	Opleveren Google-contract
ARCH & IBC	
ARCH & IBC	
ARCH & IBC	
ARCH & IBC	Maatregelen nav NL-AlertApp en Corona App
ARCH & IBC	
ARCH & IBC	

ARCH & IBC	
ARCH & IBC	
ARCH & IBC	
ARCH & IBC	
ARCH & IBC	
ARCH & IBC	Aanvullende Mitigerende maatregelen
WERKINSTR	Opleveren Werkinstructies
WERKINSTR	Invoering Werkinstructies
OPLEIDINGEN	Opleveren Opleidingsmateriaal Centralisten
OPLEIDINGEN	Opleveren Opleidingsmateriaal Beheerders
OPLEIDINGEN	Opleiding centralisten MK
OPLEIDINGEN	Opleiding centralisten Land
OPLEIDINGEN	Opleiding beheerders
TESTEN	Testaanpak
TESTEN	PEN-testen
TESTEN	
TESTEN	
TESTEN	
TESTEN	
TESTEN	Realisatie tests
TESTEN	NFT : Non-Functional Testing
TESTEN	FAT : Functionele Acc Test
TESTEN	GAT : Gebruikers Acc Test
TESTEN	Pilot
BEHEER	Oplevering Planning
BEHEER	Oplevering Dienstdecompositie
BEHEER	Afspraken inz vrijgaveadvies per leverancier
BEHEER	Inrichten Burgerloket
BEHEER	<i>Beheerafspraken met Productiehuis</i>
TRANSITIEPLA	Opleveren Transitieplan
FASEPLAN	Opleveren Faseplan voor vervolg-opleveringen
COMMUNICAT	Communicatie intern : strategisch/tactisch

COMMUNICAT Communicatie intern : operationeel

COMMUNICAT Communicatie extern

DIVERSEN Contracteren <sup>10.2.g</sup> ( <sup>10.2.g</sup> ) 2021

Check linking pin naar <sup>10.2.e</sup> V&J

Sub-actie	Sub-Sub-actie	Wie
Oplevering voor testen (1)		10.2.e [redacted] KPN
Oplevering voor testen (1)		10.2.e [redacted] KPN
Testen D112 (1)		10.2.e [redacted]
Oplevering (2)		KPN
Testen D112 (2)		10.2.e [redacted]
Oplevering (3)		KPN
Testen D112 (3)		10.2.e [redacted]
Gereed voor productie		KPN
Oplevering pre-versie		10.2.e [redacted]
Aanlevering specs aan 10.2.g [redacted]		10.2.e [redacted]
Testen		10.2.e [redacted]
Opzet aanpak livegang, omgevingen voor testen, voor pilot. Belangrijke data.		10.2.e [redacted] ; 10.2.e [redacted]
Oplevering finale versie		10.2.e [redacted] ; 10.2.g [redacted]
Testen		10.2.e [redacted]
		10.2.e [redacted] , 10.2.e [redacted] , 10.2.e [redacted] , 10.2.e [redacted]
Nemen van besluit i.r.t. Pilot		
Indien noodzaak: aanvragen certificaat		10.2.e [redacted]
Vaststelling en categorisering		10.2.e [redacted] , 10.2.e [redacted] , 10.2.g [redacted]
Goedkeuring requirementlijst huidige versie		10.2.e [redacted] , 10.2.e [redacted]
Toetsen voorstel zoals beschreven door 10.2.e [redacted] bij KB groep		10.2.e [redacted]
		10.2.e [redacted]
Opleveren concept-versie		
Beantwoorden vragen van Team Kw.IB		10.2.e [redacted]
Versturen 0.2 naar interne reviewers		10.2.e [redacted] KIB
Opleveren voorstel concrete maatregelen		10.2.e [redacted] ; 10.2.e [redacted] ; 10.2.e [redacted]
Opleveren RA 0.X incl. risicoacc. tabel		10.2.e [redacted] KIB
Opleveren finale versie		10.2.e [redacted] KIB
Nagaan mogelijkheden voor toetsing op beveiliging- en privacy-aspecten		10.2.e [redacted]
		10.2.e [redacted]
Aanlevering info contract Google		10.2.e [redacted]
Aanlevering info bewaartermijnen		10.2.e [redacted]
GEB-oplevering nieuwe versie		10.2.e [redacted]
<b>Reviewen GEB v1.3</b>		10.2.e [redacted] ; 10.2.e [redacted] ; 10.2.e [redacted]
Opvragen Google-contract DICT		Licentiedesk / 10.2.e [redacted]
<b>Valideren zekerheden Google</b>		10.2.e [redacted] / 10.2.e [redacted]
Google console admin account	Aanpassing inrichting	10.2.e [redacted] / 10.2.e [redacted] / 10.2.e [redacted] (localyse)
		[redacted] / 10.2.e [redacted]
	Beheer google account formeel belegd	10.2.e [redacted] / 10.2.e [redacted] / 10.2.e [redacted]
Inventariseren maatregelen op basis van ervaringen NL-Alert-App		[redacted]
	Ervaringen ophalen	10.2.e [redacted]
	Aanvullende maatregelen treffen	Projectteam / Stuurgroep

**Inventariseren maatregelen op basis van ervaringen Corona App**

Mogelijkheid Inzet consumentenbond navragen  
Mogelijkheid Inzet bits of freedom navragen  
*Evt. Check op de code van de app*

10.2.e

**Opstellen voorstel aan Stuurgroep**

Afstemmen mogelijkheden Team High Tech Crime

Navragen mogelijkheden

10.2.e

**Vaststellen aanpak**

10.2.e ; 10.2.e ; 10.2.e ; 10.2.e

Team 10.2.e

Meldkamers

Team 10.2.e

Team 10.2.e

Meldkamers

LE

Meldkamers

Borgen dat verscheidenheid meldkamers terugkomt in testaanpak  
Opleveren concept-rapport  
Opleveren aanpak PEN-test  
Voorstellen maatregelen  
Implementeren aanpassingen  
Uitvoeren PEN-testen Keten

10.2.e

KPMG/ 10.2.e

10.2.e

10.2.e , 10.2.e

Implementeren aanpassingen

KPMG

Testteam

Testteam

Testteam

Testteam

Opleveren Pilot Plan  
Uitvoeren Pilot

10.2.e

Testteam

10.2.e

10.2.e ; 10.2.e

10.2.e

10.2.e ; 10.2.e

10.2.e

10.2.e ; 10.2.e ; 10.2.e

Centralisten, LMS-medew, overige medew MK's,  
op.collega's disc., medew DICT Pol, Medezeggensch.Cie,  
Comm.Advisers Disc & MK's  
Comm. Burgers; media; apple; google

10 2 e ; 10.2.e ; 10.2.e

10 2 e

Plan	Status
------	--------

12-11-2020 Gereed  
19-11-2020  
19-11-2020 Gestart

25-11-2020  
26-11-2020  
01-12-2020  
26-11-2020  
07-12-2020

Gereed  
Gereed

12-11: 10.2.e heeft aangeleverd, gaat nog even met 10.2. doornemen en mogen wordt deze besproken.

26-11-2020  
30-11-2020

04-11-2020 11-11: Aanpassingen tbv Discipline/Kladblok meegenomen in sprint va 10-11

03-11-2020 Gereed  
04-11-2020

Gereed

05-11-2020 Open. (Res. PEN-test al wel toegezonden)

09-11-2020 13-11: Gereed  
17-11-2020 13-11: toegezonden ter review  
18-11-2020  
27-11-2020

11-11-2020 11-11 SJ: W.o. reactie FoxIT t.a.v.mogelijkheden gevraagde privacy-toets

Onvolledige concept-versie ontvangen

04-11-2020 Deels  
04-11-2020 05-11 SJ: LMS heeft geen bewaarbeleid en het 112App project mag dat ook niet maken. Concrete aanbevelingen gevraagd  
04-11-2020 12-11: Gereed  
Nieuw

Gereed

04-11-2020

gereed 04-11 Ontvangen van 10.2.e J&V  
nieuw n.a.v tips 10.2.e te bepalen

Zijn volgens 10.2.e al vol gepland; niet haalbaar

Door 10.2.e ontvangen tip uit ervaringen. Na te gaan wie deze toets zou kunnen uitvoeren

12-11 10.2.e : THTC heeft niet mandaat. Evt. SOC-Politie of team DIGIT ? Anders NCSC buiten politie

10-11: GD, PS: Gestart is met heel globale beschrijving.  
Na ontvangst req.doc, schermvoorbeelden, beschrijving aanpak GMS & Chatclient wordt beschrijving vervolgd. Fijnslijpen tijdens GAT eo Pilot

asap 04-11: Aangevraagd

Gereed

Gereed

06-nov Aangevraagd bij bouwteams

27-11 / 18-  
12

11-11 / 25-  
11

27-11 / 02-  
12

26-nov

03-dec

05-nov

14-12 / 01-  
01

06-nov Toegezegd



10-11 102 e :Doelstelling verlenging NOK met 2 maanden (loopt t/m 21.02.21).  
Daarna nieuwe NOK voor beheerfase

## Opmerkingen / Aanvullingen

12-11 LB: Connectietest in Adoorn is geweest, is nog niet gelukt. Ook vanuit KPN is communicatie nog niet mogelijk. KPN deadline voor 19 nov. 10.2.e vraagt hulp bij najagen. Lijn tussen 10.2.g en 10.2.g is ook nog niet duidelijk. Er is instabiliteit. Nieuwe URLs worden dinsdag ingeregeld en verder onderzocht. Testen is nu niet mogelijk

5/11 Aanlevering review 0.1 door project  
5-9/11 Verwerken opmerkingen project  
9/11 Versturen 0.2 naar interne reviewers

10-11: FvL: chat-regels worden met een tijdelijke voorziening bewaard met de nodige aandachtspunten, geuploadde bestanden worden kort bewaard (max 7 dagen, instelbaar, liefst nog korter)

10-11: 10.2.e aan 10.2.e : De kosten heb ik geraamd op 1125,- Het is enkel onze tijd/ geen aanvullende licentiekosten etc. Daar jullie al Gsuite/ Workspace users hebben.

10-11: 10.2.e We kunnen een Organisatiestructuur voor jullie opbouwen. Vanuit deze structuur ben je vanuit de Politie beter in staat om de Google cloud & Maps console deftiger te beheren en ben je AVG proof ook

"..Als opsporingsteam heeft THTC niet de expertise (of het mandaat) om toetsen uit te voeren op gebied van informatiebeveiliging.

Heb ie al contact gehad met SOC-Politie en eventueel team DIGIT? Wellicht dat zij ie verder kunnen helpen. Buiten de politie zou