

Betreft	Actie	Sub-actie
DO112	Oplevering BR3 : Sprints 1, 2 en 3	Oplevering voor testen Oplevering voor testen Bevindingen herstel Gereed voor productie
ARCH & IBC Opdrachtgever	Vaststelling Requirementlijst	Vaststelling en categorisering Goedkeuring lijst
GMS GMS 112App/BE 112App/BE	Oplevering berichtenverkeer / Webservice 7.3 Vaststelling nog te realiseren werk Vaststelling nog te realiseren werk Besluit inz opleidingsomgeving 10.2.g	Nemen van besluit i.r.t. Pilot Indien noodzaak: aanvragen certificaat
ARCH & IBC	Opleveren Risico Analyse Beveiliging	Opleveren concept-versie Beantwoorden vragen van Team Kw.IB Versturen 0.2 naar interne reviewers Opleveren RA 0.X incl. risicoacc. tabel Opleveren finale versie
ARCH & IBC	Aanlevering GEB	Verwerking info contract 10.2.g Aanlevering info contract Google Verwerking info contract Google Aanlevering info bewaartermijnen Verwerking info bewaartermijnen Escalatie beschikbaarheid 10.2.e
ARCH & IBC	Opleveren Google-contract	Opvragen Google-contract DICT Valideren zekerheden Google Opleveren Google-contract CLMV
ARCH & IBC	Maatregelen nav NL-AlertApp en Corona App	Inventariseren maatregelen op basis van erva Inventariseren maatregelen op basis van erva
		<i>Opstellen voorstel aan Stuurgroep</i>
ARCH & IBC	Aanvullende Mitigerende maatregelen	Afstemmen mogelijkheden Team High Tech C
WERKINSTR	Opleveren Werkinstructies Invoering Werkinstructies	
OPLEIDINGEN	Opleveren Opleidingsmateriaal Centralisten Opleveren Opleidingsmateriaal Beheerders Opleiding centralisten MK Opleiding centralisten Land Opleiding beheerders	

TESTEN	Testaanpak PEN-testen Realisatie tests NFT : Non-Functional Testing FAT : Functionele Acc Test GAT : Gebruikers Acc Test Pilot	Borgen dat verscheidenheid meldkamers teru Opleveren concept-rapport Opleveren aanpak PEN-test Voorstellen maatregelen Implementeren aanpassingen Uitvoeren PEN-testen Keten Implementeren aanpassingen Opleveren Pilot Plan Uitvoeren Pilot
BEHEER	Oplevering Planning Oplevering Dienstdecompositie Afspraken inz vrijgaveadvies per leverancier Inrichten Burgerloket	
TRANSITIEPLA	Opleveren Transitieplan	
FASEPLAN	Opleveren Faseplan voor vervolg-opleveringen	
COMMUNICATI	Communicatie intern : strategisch/tactisch Communicatie intern : operationeel Communicatie extern	Comm. SMB, MT-LMS, Leiding LMS/MDC, Hoofden MK, Kw. Makers Bedr.Voering; Bestuur Disciplines & MK's Centralisten, LMS-medew, overige medew MK's, op.collega's disc., medew DICT Pol, Medezeggensch.Cie, Comm.Adviseurs Disc & MK's Comm. Burgers; media; apple; google

Sub-Sub-actie	Wie	Plan
	10.2.e [redacted] KPN	12-11-2020
	10.2.e [redacted] KPN	19-11-2020
	KPN	25-11-2020
	KPN	01-12-2020
	10.2.e, 10.2.e, Arch. Team	03-11-2020
	10.2.e, 10.2.e	04-11-2020
	10.2.e, 10.2.e	30-11-2020
	10.2.e, 10.2.e, 10.2.e, 10.2.e	04-11-2020
	10.2.e, 10.2.e, 10.2.e, 10.2.e	04-11-2020
	10.2.e	
	10.2.e	
	10.2.e	05-11-2020
	10.2.e	09-11-2020
	10.2.e	18-11-2020
	10.2.e	27-11-2020
	10.2.e	
	10.2.e	
	10.2.e	04-11-2020
	10.2.e	04-11-2020
	10.2.e	04-11-2020
	10.2.e	04-11-2020
	10.2.e	04-11-2020
	10.2.e	03-11-2020
	Licentiedesk	gereed
	10.2.e / Google	04-11-2020
	10.2.e	04-11-2020
ringen NL-Alert-App		
Ervaringen ophalen	10.2.e [redacted]	gereed
Aanvullende maatregelen ringen Corona App	Projectteam / Stuurgroep	nieuw
Mogelijkheid Inzet consumentenbond navragen		
Mogelijkheid Inzet bits of fi	10.2.e [redacted]	

Evt. Check op de code van de app

Crime

Team 10.2.e [redacted]
Meldkamers

Team 10.2.e [redacted]
Team 10.2.e [redacted]
Meldkamers
LE
Meldkamers

gkomt in testaanpak

102 e
KPMG/ 102 e
102 e
102 e ; 102 e

KPMG

Testteam
Testteam
Testteam
Testteam
102 e
Testteam

asap
Gereed
Gereed
06-nov

27-11 / 18-12

11-11 / 25-11
27-11 / 02-12
26-nov
03-dec
05-nov
14-12 / 01-01

102 e
102 e ; 102.e
102 e

06-nov

102 e

102 e ; 102 e ; 102 e

Status

04-11: Sprint-1 intern opgeleverd.

Pré-versie opgeleverd waarmee wordt getest

Gereed

5/11 Aanlevering review 0.1 door project

Onvolledige concept-versie ontvangen

Geëscaleerd bij 10.2.e

Gereed : Geen contract aanwezig

Gerwin Wel een contract van MRT met Localyse B.V. voor een GEO licentie
Google GIS-module waarvoor momenteel een verlengingsverzoek
looptK.:Alleen contract MKR

04-11 Ontvangen van 10.2.e J&V

n.a.v tips 10.2.e te bepalen

Zijn volgens 10.2.e al vol gepland; niet haalbaar

Door 10.2.e ontvangen tip uit ervaringen. Na te gaan
wie deze toets zou kunnen uitvoeren

Verzoek ingediend in postbus THTC

04-11: Aangevraagd

Aangevraagd bij bouwteams

!

!

Toegezegd