

Actie nummer	Datum	Onderwerp
1	11-nov	Livegang
2	44146	Keten
3	44146	GMS
4	11-nov	Testen
5	11-nov	Algemeen
6	12-nov	Testen
7	12-nov	Testen
8	12-nov	Requirements
9	44147	Requirements
10	12-nov	Testen
11	13-nov	GMS
12	13-nov	Security

Actie	Actiehouder
Opzet maken hoe de livegang er uit gaat zien. Op welke omgeving wordt getest, op welke omgeving is de Pilot, wat zijn belangrijke data. 10.2.e doet voorzetje en stuurt deze naar 10.2.e (die GMS kan toevoegen) en 10.2.e .	10.2.e en 10.2.e
Van het 10.2.g platform is een landschapsplaat met alle omgevingen die zij kennen. 10.2.e stuurt deelt deze met Taskforce	10.2.e
Navragen of 10.2.g alle specs voor de chatlog (mono) functionaliteit heeft ontvangen en dit voldoende is om te bouwen.	10.2.e

Is de technische infrastructuur klaar om alle communicatie mogelijk te maken tussen meldkamers en 10.2.g servers en webservices. Iedere meldkamer (dus ook degene die niet op LMS zijn aangesloten) moet bv de backends van 10.2.g kunnen benaderen.

10.2.e

10.2.e uitnodigen voor dit taskforce overleg	10.2.e
Welke documentatie wordt door GMS team opgeleverd voor de werking van 112App, tbv opleidingen / werkinstructies	10.2.e
Bij 10.2.e checken of bij de escalatie richting 10.2.g over stabiliteit koppeling helder is meegegeven dat het de 19e november moet werken	10.2.e
10.2.e en 10.2.e lopen het scenario document klankbordgroep door en geven aan wat er wel en niet geleverd kan worden. Dit wordt maandag gedeeld met testteam	10.2.e / 10.2.e
10.2.e deelt het scenario document klankbordgroep zsm met taskforce (laatste versie)	10.2.e
Voorstel tot livegang via Pilot is in een schema gezet door 10.2.e . Helder gemaakt wordt wat de delta is tussen een pilot op prod (oorspronkelijke plan) en pilot in test omgeving	10.2.e
Aangeven wat de acties en doorlooptijd is van moment vanaf besluit livegang en het live zijn met 7.3	10.2.e
Alle laatste versies van beveiligingsdocumenten bundelen en kort de status / verwachting bij aangeven. Deze delen met Taskforce. Overleg plannen om deze documenten doornemen met 10.2.g medewerker die we aan het aanhaken zijn.	10.2.e

Opmerkingen / voortgang

Status

10.2.e heeft aangeleverd, gaat nog even met 10.2.e doornemen en mogen wordt deze besproken. Regelmatig doorlopen

Ontvangen

Done

12-11 FH: bezig met specs, gaat daarna naar 10.2.g. Is opgenomen in planning, 26 nov moet het klaar zijn. 10.2.e bewaakt de deadline dat 10.2.g specs moet ontvangen Done

12-11 LB: Connectietest in Adoorn is geweest, is nog niet gelukt. Ook vanuit KPN is communicatie nog niet mogelijk. **KPN deadline voor 19 nov.** 10.2.e vraagt hulp bij najagen. Lijn tussen 10.2.g en 10.2.g is ook nog niet duidelijk. Er is instabiliteit. Nieuwe URLs worden dinsdag ingeregeld en verder onderzocht. Testen is nu niet mogelijk. Op **26 nov** (FAT) moet dit platform goed werken. Overige meldkamers moeten dan ook nog getest worden.
13-11: Loopt, nog geen reden tot zorg

Done

13-11: vraag uitgezet, komt snel verwachting maandag

13-11: 10.2.e heeft 10.2.e 10.2.g) gesproken, dinsdag dedicated aan de slag. 10.2.e belt met 10.2.e (10.2.g) om deadline helder te bespreken

13-11: zijn ermee bezig, maandag oplevering

13-11: done

Done

13-11: eerste opzet gedaan. Uitlopen of acceptatie aan 10.2.g productie platform gekoppeld kan worden. Van belang omdat anders functionaliteiten niet getest kunnen worden.

Maandag.