

Actielijst			
	Datum	Actie	Deadline
2	16-07-2020	<p>Ad. Risico 001: Business release 3 dienst 112 niet tijdig opgeleverd.</p> <p>Risico door 10.2.e in overleg met 10.2.e te voorkomen/beperken</p> <p>12-08: risico blijft aanwezig</p>	23-07-2020
11	20-08-2020	Contractuele afspraken maken met Google, inz. Google Translate (geen opslag gegevens door Google)	PM
12	20-08-2020	Vaststellen wijze waarop de introductie voor het publiek van de 112app “geframed” moet gaan worden	PM
13	20-08-2020	Opleveren voorstel met aanpak beperken Publieksrisico, op welke wijze we een debacle als bij NL-Alert gaan voorkomen. Moet voorgelegd kunnen worden aan J&V	28-08-2020
14	20-08-2020	<p>Opleveren voorstel inz. aanpak issue Mediaspeler Politie (pollingtijd 1 minuut)</p> <p>Evt. inzet alternatieve oplossing</p> <p>Evt. Bij 10.2.e aanvragen infrastructurele zaken</p> <p>21.09 : Deze week een beslisdocument op te leveren met verschillende opties, en gevolgen</p>	25-09-2020
15	03-09-2020	<p>Zoeken naar oplossingen ivm stopzetting contract 10.2.g en consequenties voor beheer van de 112App en AppBackend ná 31-12-2020</p> <p>21.09: Een 1^e afstemming tussen 10.2.e, 10.2.e en DICT heeft plaatsgevonden.</p> <p>Lijkt positief voor LMS.</p> <p>10.2.e stemt separaat af met 10.2.e</p>	03-09-2020
16	21-09-2020	Opleveren Kritieke Pad voor tijdige oplevering Project	09-10-2020
17	21-09-2020	<p>Vaststellen deadline voor vaststelling BR3 en oplevering detailplanning KPN</p> <p>Evt. escaleren naar 10.2.e</p>	25-09-2020
18	21-09-2020	<p>Contracteren dienstverlening</p> <p>Aanleveren kwaliteitscriteria</p>	<p>PM</p> <p>02-10-2020</p>
19	21-09-2020	<p>Beheerafspraken maken met Productiehuis</p> <p>Afstemmen met 10.2.e</p>	PM

Actiehouder	Status	VOORTGANG - NIEUW
10.2.e 10.2.e 	On going	
10.2.e 10.2.	Loopt	22-9: GeDi: Opgevraagd bij 10.2.e & 10.2.e 02-10: GeDi: Besproken met 10.2.e . 10.2.e zal dit oppakken
10.2.e	Open	
10.2.	Open	22-9: 10.2. : Ná vakantie 10.2.
10.2.e	Open	22-09: 10.2. : Oplevering memo door 10.2.e 30-09: 10.2.e heeft aangegeven om 10.2.g alsnog een tussenoplossing uit te werken obv Kafkatus-oplossing, om tijdige oplevering te garanderen 30-09: 10.2.e zal een Roadmap opleveren 01-10: 10.2.e meldt dat we 01-12 gaan halen; aanvullende info volgt
10.2.e 10.2.e	Open	Non-functional requirments aangeleverd aan 10.2.e 02-10 Voorbesproken met 10.2.e inz. inzet team 10.2.g voor 2021 en reactie LMS 10.2.e neemt deel aan SGBO-LMS met 10.2.e ; 10.2.e ; 10.2.e
10.2.e	Nieuw	02-10 GeDi: Concept opgeleverd
10.2. 10.2.e	Nieuw	
10.2.e	Nieuw	
10.2.e	Nieuw	Gereed 10.2. , 10.2.e)
10.2.e		
10.2.e		