

Nr	Beschrijving actie	heeft relatie met	actiehouder	datum start	status	deadline
001	Pilot definitie		102 e	28-06-2018	afgerond	16-07-2018
002	Afspraak 102 e	007	102 e, 102 e	28-06-2018	afgerond	16-07-2018
003	Rol projectleider na uitval 102 e		102 e, 102 e	16-07-2018	te starter	13-08-2018
004	Architectuur (afstemmen PSA) - issue kritieke fouten en onvolledige functionaliteit van de keten: wie kan het maken van totaaloverzicht oppakken binnen MDC?	issue nr 2	102 e, 102 e	28-06-2018	work in progress	zsm
005	Zorgen voor voldoende resource	zie ook issue nr 3	102 e, 102 e, 102 e	16-07-2018	work in progress	13-08-2018
006	102 e informeert het CIO beraad		102 e	16-07-2018	work in progress	31-05-2019
007	Contact opnemen over capaciteit i.r.t. planning met 102 e		102 e	16-07-2018	te starten	zsm
008	Overzicht maken projectafhankelijkheden		102 e	16-07-2018	te starter	13-08-2018
009	102 e geeft signaal af aan 102 e over kosten sms-berichtenvekeer i.r.t. multibeleidsplan		102 e	16-07-2018	work in progress	13-08-2018
010	Impactanalyse (laten) maken over specificaties management informatie/traceerbaarheid		102 e	16-07-2018	te starten	13-08-2018
011	Bespreken testtraject opnemen als agendapunt in nabije toekomst		102 e	16-07-2018		
012	Contact opnemen met 102 e dat obv huidige architectuur problemen ontstaan bij use cases, traceerbaarheid en man, informatie en dat IA hierop gemaakt moet worden		102 e	16-07-2018	work in progress	z.s.m.
013	Beschikbaar stellen van een functioneel ontwerper voor impactanalyse issue A001_20180711 (op korte termijn) en overzicht bewaken op lange termijn.		102 e, 102 e	16-07-2018	te starten	z.s.m.
014	In beeld brengen 'repareeracties' (op basis van 013) in planning		102 e	16-07-2018	work in progress	13-08-2018
015	Tekst mail aan meldkamers over uitrol GMS versie 4.16		102 e	16-07-2018	te starten	13-08-2018