

**Project**

112 : App

Start

01-06-2020

Eind

30-11-2020

Schaal

Kwartaal

**Product checklist**

	Fase	Werkpakket	Naam
	<b>Uitvoeringsfase 1</b>		Werkpakket Architectuur & IBC
●		<b>Werkpakket Architectuur &amp; IBC</b>	D2: 112 KetenArchitectuur
			D3: HLD 112App
			D3: HLD 112App Backend
			D3: ChangeReq D112
			D3: Change GMS en GMS Webservice
			D13: Functiepunten-analyse 112App Backend
			D20: Privacy : onderzoek & oordeel (IBC)
			D21: Beveiligingsmanagementplan (IBC)
			D28: Beveiligingsanalyse formeel akkoord (IBC)
		--	Werkpakket GMS
		<b>Werkpakket GMS</b>	D17/3.4 Release GMS Webservice
			D22/3.5 Release GMS
			D/3.8 Routing
			D/3.10 Monitoring
			D40 PUBLIEKSRELEASE
		--	Werkpakket 112AppBackend (10.2.g )
		<b>Werkpakket 112AppBackend (Team</b>	D7: WAH Platform ingericht
			D9: OTAP-inrichting 112AppBackend gereed
			D12: 112AppKeten op Acceptatie (1 t/m 4)
			D16: 112Beheer
			D18: 112AppKeten op Acceptatie (funct 1 t/m 7)
			D27: 112AppKeten op Productie
			D / 3.9 Logging & Rapportage
			D33 Beheerdoc. & config (CMS) 112App
			D34 Beheerdoc & config (CMS) 112App Backend
			D Ingericht Burgerloket (DPC)
			D42 PUBLIEKSRELEASE
			D40 112App in appstores Apple & Google
			D42 Releases 112App Backend

		--	Werkpakket D112
		<b>Werkpakket D112</b>	D8 / 3.6: Wijzigingsvoorstellen D112 opgeleverd
			D59 / 3.6: Release D112 opgeleverd
			D40 PUBLIEKSRELEASE 112
		--	Werkpakket Business
		<b>Werkpakket Business</b>	D11 / 4.1 : Functionele Eisen
			D24 / 4.2: Werkproces aannamecentralist
			D25 / 4.2: Werkproces meldkamercentralist
			D36 / 4.2: Functioneel beheerders geautoriseerd
			D35 PILOT met Meldkamers
		--	Werkpakket Beheer
		<b>Werkpakket Beheer</b>	Contracten met Leveranciers (10.2.g )
			D14 Protocol van Oplevering (MDC)
			D19 Exploitatietest in Factsheet (MDC)
			D29 Tactisch Beheer ingeregeld (Factsheets etc)
			D30 Beheer DICT (LACC-lijst)
			D31 SLM Rapportages
		--	Werkpakket Communicatie
		<b>Werkpakket Communicatie</b>	D Communicatie Meldkamers
			D26 Communicatieplan Publiek
			D43 Publiekscampagne
		--	Werkpakket Vakbekwaamheid
		<b>Werkpakket Vakbekwaamheid</b>	D37 Update Handleiding Functioneel Beheer
			D38 Update Handleiding Meldkamercentralist
			D39 Update Handleiding Aannamecentralist
		--	Werkpakket Testen
		<b>Werkpakket Testen</b>	D10 Testplan
			D23 Integratietest-Rapportages
			D32 Penetratietest
	--	--	Projectafsluiting
	<b>Projectafsluiting</b>		Managen financiën
		Managen financiën	Kosten PM Opstartfase
			Kosten Personeel Opstartfase
			Kosten PM Uitvoeringsfase
			Kosten Personeel Uitvoeringsfase
			Kosten Materieel Exact
			Bestellingen Proquro
			Hoofdpuntenrapporten
		--	Project eindrapport
			Leerpuntenrapport

				Project close- down

Datum: 26-06-2020

Auteur 10.2.e

			Gantt				
			01-06	01-09	01-12	01-03	01-06
			2020			2021	
			Jun	Sep	Dec	Mrt	Jun
Start gepland	Opgeleverd gepland	Opgeleverd werkelijk	1	1	1	1	1
01-06-2020	30-10-2020						
01-06-2020	12-06-2020						
15-06-2020	10-07-2020						
15-06-2020	10-07-2020						
15-06-2020	10-07-2020						
15-06-2020	10-07-2020						
13-07-2020	04-09-2020						
13-07-2020	02-10-2020						
13-07-2020	02-10-2020						
05-10-2020	30-10-2020						
13-07-2020	27-11-2020						
13-07-2020	04-09-2020						
13-07-2020	02-10-2020						
05-10-2020	30-10-2020						
05-10-2020	30-10-2020						
02-11-2020	27-11-2020						
01-06-2020	27-11-2020						
01-06-2020	10-07-2020						
13-07-2020	07-08-2020						
10-08-2020	04-09-2020						
10-08-2020	04-09-2020						
07-09-2020	02-10-2020						
05-10-2020	30-10-2020						
05-10-2020	30-10-2020						
05-10-2020	30-10-2020						
05-10-2020	30-10-2020						
05-10-2020	30-10-2020						
02-11-2020	27-11-2020						
02-11-2020	27-11-2020						
02-11-2020	27-11-2020						



