

Testplanning			
	September		
	36 31/8	37 7/9	38 14/9
Testactiviteit			
Vorbereiden Niet Functionele Acceptatietest.			
Vorbereiden Functionele Acceptatietest.			
Tollgate 1, faseovergang Realisatietest-Functionele Acceptatietest.			
Uitvoeren Niet Functionele Test.			
Uitvoeren Functionele Acceptatietest.			
Vorbereiden Gebruikersacceptatietest.			
Tollgate 2, faseovergang Functionele Acceptatietest-Gebruikersacceptatietest.			
Uitvoeren Gebruikersacceptatietest.			
Opstellen Vrijgaveadvies.			
Vorbereiden Pilot.			
Tollgate 3, faseovergang Gebruikersacceptatietest-Pilot.			
Uitvoeren Pilot.			

