

#	Onderdeel:	Totale scope:	Status:
1	iOS App	Code Quality	Gereed
2	iOS App	Onboarding	Gereed
3	iOS App	Unhappy paths	Gereed
4	iOS App	Chat	Gereed
5	iOS App	SMS Verificatie	Gereed
6	iOS App	Bugfixes	In uitvoering
7	iOS App	Connectie File Upload	Open
8	iOS App	Verwerken PEN-test bevindingen iOS App (functionele test)	Open
9	iOS App	JWT / Security / Authorisatie	Open
10	Android App	Code Quality	Gereed
11	Android App	Onboarding	Gereed
12	Android App	Unhappy paths	Gereed
13	Android App	Chat	Gereed
14	Android App	SMS Verificatie	Gereed
15	Android App	Connection completeness	In uitvoering
16	Android App	Bugfixes	In uitvoering
17	Android App	Connectie File Upload	Open
18	Android App	Verwerken PEN-test bevindingen Android App (functionele test)	Open
19	Android App	JWT / Security / Authorisatie	Open
20	Chatclient	Visual Designs	Gereed
21	Chatclient	Websocket connectie	Gereed
22	Chatclient	State management	Gereed
23	Chatclient	Chat scherm	Gereed
24	Chatclient	Persoonsgegevens	Gereed
25	Chatclient	Discipline keuze	Gereed
26	Chatclient	Doorverbinden chat	Gereed
27	Chatclient	Starten en beëindigen chat	Gereed

28	Chatclient	Triage vragen	Gereed
29	Chatclient	Copy Chat to GMS	Gereed
30	Chatclient	Unit tests (80% coverage)	In uitvoering
31	Chatclient	Verwerken feedback gebruikerstest (UAT) met centralist	Open
32	Chatclient	Verwerken PEN-test bevindingen Chat client (functionele test)	Open
33	Chatclient	JWT / Security / Authorisatie	Open
34	Backend Services	AML Service	Gereed
35	Backend Services	OTP Service	Gereed
36	Backend Services	GVS Service	Open
37	Backend Services	Chat Service	Gereed
38	Backend Services	File Upload Service	In uitvoering
39	Backend Services	Redis Cache	Gereed
40	Backend Services	Credential Vault	In uitvoering
41	Deployments	iOS App	In uitvoering
42	Deployments	Android App	In uitvoering
43	Deployments	AML Service	In uitvoering
44	Deployments	OTP Service	In uitvoering
45	Deployments	GVS Service	In uitvoering
46	Deployments	Chat Service	In uitvoering
47	Deployments	File Upload Service	Open
48	Deployments	Redis Cache	In uitvoering
49	Connectivity	Bereikbaarheid via tijdelijke endpoints (politie.nl)	Gereed
50	Connectivity	Bereikbaarheid via definitieve endpoints (meldkamer.eu)	In uitvoering
51	Connectivity	WSS enablement in CDN voor ^{10.2.g} en Prod	In uitvoering
52	Connectivity	OTP connection	In uitvoering
53	Connectivity	Connectie WAH - GMS	In uitvoering
54	Connectivity	Connectie Chat HTTP en Centralist	In uitvoering
55	Connectivity	Google Translate	Gereed
56	Connectivity	^{10.2.g}	Gereed
57	Security	JWT Authenticatie (endpoint)	Open
58	Security	Security richtlijnen	Open
59	Security	Pentest op Android App	Open

60	Security	Pentest op iOS App	Open
61	Security	Pentest op Services	Open
62	Security	Pentest op 'documentatie' (design flaws)	Open
63	Security	Secure Software Development	In uitvoering
64	Documentatie	High Level Sequence Diagrams	Gereed
65	Documentatie	Message documentation backend services	Gereed
66	Documentatie	Behaviour system messages	Gereed
67	Documentatie	iOS technical documentation	Gereed
68	Documentatie	Android technical documentation	Gereed
69	Documentatie	Architecture diagrams	Gereed
70	Documentatie	Combine documentation to one file	In uitvoering
71	Testen	10.2.g ██████████	Open
72	Testen	10.2.g ██████████	Open
73	Testen	Ketentest	In uitvoering
74	Testen	Proof of Concept met burgers	Open
75	Testen	UAT Operators	Open
76	Beheer	1st line support - Helpdesk uitvraagscript	Open
77	Beheer	2nd line support - Overdracht functioneel beheer	Open
78	Beheer	3rd line support - Development team (piket)	In uitvoering
79	Beheer	Productie monitoring on dashboard	In uitvoering
80	Beheer	Service logging to Graylog	Gereed
81	Beheer	iOS app logging to crashlytics	Gereed
82	Beheer	Android app logging to crashlytics	Gereed
83	Beheer	Chat client logging to crashlytics	In uitvoering
84	Deployment inrichting	CI/CD iOS and Android Apps	Gereed
85	Deployment inrichting	CI/CD Services	Gereed
86	Deployment inrichting	CI/CD Chat client	Gereed
87	Deployment inrichting	Google Play account 112	In uitvoering
88	Deployment inrichting	iOS app store account 112	In uitvoering
89	Deployment inrichting	App store text and visuals	In uitvoering
90	Deployment inrichting	Twistlock	Gereed
91	Deployment inrichting	Linting	Gereed
92	Deployment inrichting	SonarQube	Gereed
93	Deployment inrichting	Containerization (Docker / Helmcharts)	Gereed

Toelichting:

Oplevering DPC App team voor 1 November

Koppeling maken na oplevering Upload Service door DPC Web Team

Uitvoer datum functionele PEN-test onbekend. Doorlooptijd PEN-test min 8 weken, voorstel: laten samenvallen met de private release periode

Geen requirements bij DPC Team App bekend inzake security eisen koppelvlakken app / webservices / chatclient. Impact afhankelijk van oplossingsrichting / eisen. Voor de JWT oplossing zijn we afhankelijk van DPC Enterprise Architect, aangezien dit niet optijd lijkt te lukken, zoeken we naar een alternatief. ^{10.2.g} zal een overleg plannen met ^{10.2.g} Security specialist, ^{10.2.e} ^{10.2.e} en ^{10.2.e} .

Oplevering DPC App team voor 1 November

Oplevering DPC App team voor 1 November

Koppeling maken door DPC App Team na oplevering Upload Service door DPC Web Team

Uitvoer datum functionele PEN-test onbekend. Doorlooptijd PEN-test min 8 weken, voorstel: laten samenvallen met de private release periode

Geen requirements bij DPC Team App bekend inzake security eisen koppelvlakken app / webservices / chatclient. Impact afhankelijk van oplossingsrichting / eisen. Voor de JWT oplossing zijn we afhankelijk van DPC Enterprise Architect, aangezien dit niet optijd lijkt te lukken, zoeken we naar een alternatief. ^{10.2.g} zal een overleg plannen met ^{10.2.g} Security specialist, ^{10.2.e} ^{10.2.e} en ^{10.2.e} .

Oplevering DPC App team voor 1 November
Datum onbekend voor uitvoering gebruikerstest (UAT) met meldkamer centralist. Advies : 4 weken voor livegang, uitvoering ná ketentest
Uitvoer datum functionele PEN-test onbekend. Doorlooptijd PEN-test min 8 weken, voorstel: laten samenvallen met de private release periode
Geen requirements bij DPC Team App bekend inzake security eisen koppelvlakken app / webservices / chatclient. Impact afhankelijk van oplossingsrichting / eisen. Voor de JWT oplossing zijn we afhankelijk van DPC Enterprise Architect, aangezien dit niet optijd lijkt te lukken, zoeken we naar een alternatief. ^{10.2.g}
zal een overleg plannen met ^{10.2.g} Security specialist, ^{10.2.e} , ^{10.2.e} en ^{10.2.e}
Aanpassingen aan GVS service tbv File Upload Service door DPC App Team vereist, uitvoering kan plaatsvinden na oplevering Upload Service door DPC Web Team
Ontwikkeling door DPC web team en DPC Microservice Team - PO ^{10.2.e}
Gereed op Dev en ^{10.2.g} nog niet op Productie, Change door Team App bij DPC System team / ^{10.2.g} aangevraagd
Gereed op Dev en ^{10.2.g} nog niet op Productie, Change door Team App bij DPC System team / ^{10.2.g} aangevraagd
Gereed op Dev en ^{10.2.g} nog niet op Productie, Change door Team App bij DPC System team / ^{10.2.g} aangevraagd
Gereed op Dev en ^{10.2.g} nog niet op Productie, Change door Team App bij DPC System team / ^{10.2.g} aangevraagd
Gereed op Dev en ^{10.2.g} nog niet op Productie, Change door Team App bij DPC System team / ^{10.2.g} aangevraagd
Gereed op Dev en ^{10.2.g} nog niet op Productie, Change door Team App bij DPC System team / ^{10.2.g} aangevraagd
Gereed op Dev en ^{10.2.g} nog niet op Productie, Change door Team App bij DPC System team / ^{10.2.g} aangevraagd
Nog niet gedeployed op Dev, ^{10.2.g} en Prod (File Upload op dit moment is service in ontwikkeling bij DPC Web Team)
Change door Team App bij DPC System team / ^{10.2.g} aangevraagd
Change door Team App bij DPC System team / ^{10.2.g} aangevraagd
Change door Team App bij DPC System team / ^{10.2.g} aangevraagd
Change door Team App bij DPC System team / ^{10.2.g} aangevraagd
Kan worden getest na deployment Backend Services op Productie
Kan worden getest na deployment Backend Services op Productie
Geen requirements bekend inzake security eisen koppelvlakken app / webservices / chatclient. Impact afhankelijk van oplossingsrichting / eisen
Geen requirements bekend inzake security eisen koppelvlakken app / webservices / chatclient. Impact afhankelijk van oplossingsrichting / eisen
Datum uitvoer onbekend, actiehouder ^{10.2.e} ?

Datum uitvoer onbekend, actiehouder ^{10.2.e} [redacted] ?
Datum uitvoer onbekend, actiehouder ^{10.2.e} [redacted] ?
Datum uitvoer onbekend, actiehouder ^{10.2.e} [redacted] ?
80% done, openstaande items betreffen voornamelijk uitvoer PEN-test op Services, Apps en Chatclient
Oplevering DPC App team voor 1 November
DPC App team heeft datum voorgesteld, in afwachting van reactie
DPC App team heeft datum voorgesteld, in afwachting van reactie
Wordt per 8/10/2020 uitgevoerd op Dev omgeving, onder leiding van ^{10.2.e} [redacted]
Datum uitvoer onbekend
Datum uitvoer onbekend
Uitvraagscripts zijn nog niet opgesteld
Overdracht naar Functioneel Beheer DPC nog niet uitgevoerd ivm vakantie
Contractuele afspraken tussen LMS, DPC
Systemen en infra nog niet zichtbaar op Dashboards DPC System Team
In refinement Team App sprint 11 (13-27 oktober), implementatie door Team App in sprint 12 (27-10 november)
In afwachting van beslissing LMS 112, actie ^{10.2.e} [redacted]
In afwachting van beslissing LMS 112, actie ^{10.2.e} [redacted]
In afwachting van beslissing LMS 112, actie ^{10.2.e} [redacted]

Totale scope

iOS App

Code Quality
Onboarding
Unhappy paths
Chat
SMS Verificatie
Bugfixes

Connectie File Upload

Verwerken PEN-test bevindingen iOS App (functionele test)

JWT / Security / Autorisation

Android App

Code Quality
Onboarding
Unhappy paths
Chat
SMS Verificatie
Connection completeness
Bugfixes

Connectie File Upload

Verwerken PEN-test bevindingen Android App (functionele test)

JWT / Security / Autorisation

Chatclient

Visual Designs
Websocket connectie
State management
Chat scherm

- Persoonsgegevens
- Discipline keuze
- Doorverbinden chat
- Starten en beëindigen chat
- Triage vragen
- Copy Chat to GMS
- Unit tests (80% coverage)
- Verwerken feedback gebruikerstest (UAT) met meldkamermedew
- Verwerken PEN-test bevindingen Chat client (functionele test)
- JWT / Security / Autorisation

Backend Services

- AML Service
- OTP Service
- GVS Service
- Chat Service
- File Upload Service
- Redis Cache
- Credential Vault

Deployments

- iOS App
- Android App
- AML Service
- OTP Service
- GVS Service
- Chat Service
- File Upload Service
- Redis Cache

Connectivity

- Bereikbaarheid via tijdelijke endpoints (politie.nl)
- Bereikbaarheid via definitieve endpoints (meldkamer.eu)
- WSS enablement in CDN voor Acc en Prod
- OTP connection
- Connectie WAH - GMS
- Connectie Chat HTTP en Centralist
- Google Translate

10.2.g

Security

- JWT Authenticatie (endpoint)
- Security richtlijnen
- Pentest op Android App
- Pentest op iOS App
- Pentest op Services
- Pentest op 'documentatie' (design flaws)

Secure Software Development

Documentatie

- High Level Sequence Diagrams
- Message documentation backend services
- Behaviour system messages
- iOS technical documentation
- Android technical documentation
- Architecture diagrams
- Combine documentation to one file

Testen

10.2.g [redacted]

10.2.g [redacted]

- Ketentest
- Proof of Concept met burgers
- UAT Operators

Beheer

- 1st line support - Helpdesk uitvraagscript
- 2nd line support - Overdracht functioneel beheer
- 3rd line support - Development team (piket)
- Productie monitoring on dashboard
- Service logging to 10.2.g [redacted]
- iOS app logging to crashlytics
- Android app logging to crashlytics
- Chat client logging to crashlytics

Deployment inrichting

- CI/CD iOS and Android Apps
- CI/CD Services
- CI/CD Chat client
- Google Play account 112
- iOS app store account 112
- App store text and visuals
- Twistlock
- Linting
- SonarQube
- Containerization (Docker / Helmcharts)

Status

Gereed
Gereed
Gereed
Gereed
Gereed

In uitvoering, op te leveren voor 1 November

File Upload door DPC Web team, koppeling kan plaatsvinden na oplevering service

Geen datum voor uitvoering PEN-test bekend, impact afhankelijk van uitkomsten

Requirements onbekend

Gereed
Gereed
Gereed
Gereed
Gereed

In uitvoering, op te leveren voor 1 November
In uitvoering, op te leveren voor 1 November

File Upload door DPC Web team, koppeling kan plaatsvinden na oplevering service

Geen datum voor uitvoering PEN-test bekend, impact afhankelijk van uitkomsten

Requirements onbekend

Gereed
Gereed
Gereed
Gereed

Gereed
Gereed
Gereed
Gereed
Gereed
Gereed

In uitvoering, op te leveren voor 1 November

Advies om periode van private release te introduceren, gebruikerstest (UAT) met operator
Depending on outcomes
Requirements onbekend

Done
Done

File Upload nog niet opgeleverd, aanpassingen GVS vereist

Done

In ontwikkeling (DPC web team)

Done

Op Dev en 10.2.g nog niet op Productie

Op Dev en 10.2.g nog niet op Productie

Op Dev en 10.2.g nog niet op Productie

Op Dev en 10.2.g nog niet op Productie

Op Dev en 10.2.g nog niet op Productie

Op Dev en 10.2.g nog niet op Productie

Op Dev en 10.2.g nog niet op Productie

In ontwikkeling

Op Dev en 10.2.g nog niet op Productie

Op Dev en 10.2.g

Aangevraagd

Aangevraagd

Aangevraagd

Op Dev en 10.2.g not tested on Production

Op Dev en 10.2.g not tested on Production

Done

Done

Nog geen oplossing ontvangen

Nog niet ontvangen

Open, datum uitvoer onbekend

Open, datum uitvoer onbekend

Open, datum uitvoer onbekend

Open, datum uitvoer onbekend

80% done, but pending PEN-test

Done
Done
Done
Done
Done
Done
Open

Open, datum voorgesteld, nog geen reactie
Open, datum voorgesteld, nog geen reactie

Wordt nu uitgevoerd on Dev

?
?

Open
Open

In contract phase

Ingericht, nog niet zichtbaar op dashboards System team

Done
Done
Done

In refinement

Done
Done - optimize in future releases
Done

Pending decision LMS 112

Pending decision LMS 112

Pending decision LMS 112

Done
Done
Done
Done

Advies:

Koppeling maken na oplevering Upload Service door DPC Web Team
Uitvoer functionele PEN-test. Doorlooptijd PEN-test min 8 weken,
samenvallend met de private release periode (kleinschalige kleine
groep)

Voor de JWT oplossing zijn we afhankelijk van DPC Enterprise Architect,
aangezien dit niet optijd lijkt te lukken, zoeken we naar een alternatief.

10.2.g zal een overleg plannen met 10.2.g Security specialist,
10.2.e 10.2.e en 10.2.e .

Koppeling maken na oplevering Upload Service door DPC Web Team
Uitvoer functionele PEN-test. Doorlooptijd PEN-test min 8 weken,
samenvallend met de private release periode (kleinschalige kleine
groep)

Voor de JWT oplossing zijn we afhankelijk van DPC Enterprise Architect,
aangezien dit niet optijd lijkt te lukken, zoeken we naar een alternatief.

10.2.g zal een overleg plannen met 10.2.g Security specialist,
Fr 10.2.e 10.2.e en 10.2.e

Advies : 4 weken voor livegang, uitvoering ná ketentest

?

?

01-nov

17-nov

17-nov

17-nov

doorlooptijd min 8 weken, samenvallend met de private release periode (kleinschalige kleine groep)

Overleg met ^{10.2.g} security, ^{10.2.e}

Voor de JWT oplossing zijn we afhankelijk van DPC Enterprise Architect, aangezien dit niet optijd lijkt te l

Voorstel: testen asap, testen zijn 8 oktober 2020

Meenemen in private release periode
Meenemen in private release periode

08-okt

Afwachten keuze, actie 10.2.e
Afwachten keuze, actie 10.2.e
Afwachten keuze, actie 10.2.e

Private release op 1 december
Go-live Q1 2020

lukken, zoeken we naar een alternatief.