

Voortgangsverslag Sarea

*In dit document staat de voortgang van de website van Sarea en van het traject met **10.2.g** beschreven. Tot slot zijn er enkele losse onderwerpen en vragen opgenomen. Er is een drietal bijlagen opgenomen waar in dit document naar wordt verwezen.*

1. Website Sarea

Zoals eerder besproken heeft de website twee doelen, namelijk: adviseren en informeren. De vorderingen worden besproken aan de hand van de twee doelen en daarna wordt de rol van **10.2.g** besproken.

1.1. Adviseren



Neem voor vragen of aanvullende informatie contact op met **10.2.e** @sarea-samenzoeken.nl.

Datum: 23 september 2020

1.2. Infomeren

Naast dat we de burgers van advies willen voorzien willen we hen ook informatie aanbieden. Dit is de paraplufunctionaliteit waar we het eerder over hebben gehad: alle losse stukjes aan informatie moeten samenkomen op de website van Sarea. Zoals we het nu hebben, wordt er informatie aangeboden over “hoe een vermissing voorkomen?” en over “de wereld van vermissing”.

Hoe een vermissing voorkomen?



Het is erg veel tekst, maar ik heb de eerste opzet met preventieve adviezen toch bijgevoegd mocht je dit een keer door willen doorbladeren (zie bijlage 3).

De wereld van vermissing

Op deze pagina willen we een overzicht aanbieden met organisaties die een rol (kunnen) vervullen tijdens een vermissing, zoals de Politie, 10.2.g en 10.2.g.

Hierdoor weten burgers bij wie ze hulp kunnen krijgen en wat voor hulp. 10.2.g

10.2.g

10.2.g Een dergelijk overzicht willen we aanbieden op deze pagina en kan er zo uitzien:



1.3. Rol en werkzaamheden 10.2.e

Op dit moment hebben we dus al veel ideeën, teksten, concepten en formats. 10.2.e gaat de teksten herschrijven en plaatst ze in de logische volgorde waarbij rekening wordt gehouden met een handige routing van de website. Mocht je de teksten in de bijlage doorbladeren, houd in het achterhoofd dat de teksten nog worden herschreven (“teksttechnisch”).

10.2.g

2. Traject 10.2.g

Het doel is om het huidige Sarea platform te verbeteren en door te ontwikkelen tot een volwassen prototype, waarbij:

1. De rollen, belangen en verantwoordelijkheden van de stakeholders helder zijn;
2. Het eigenaarschap is geborgd en ingebed binnen een passende administratieve organisatie (in ieder geval advies hierover);
3. Er voldaan wordt aan alle kwaliteitseisen (compliance, governance en de eisen van de diverse stakeholders);
4. Sarea op een betrouwbare omgeving gehost en beheerd kan worden;
5. Alle noodzakelijke functionaliteit aangeboden wordt, het prototype is dus ook een Minimal Viable Product (MVP);
6. Het platform uitgebreid kan worden met nieuwe functionaliteiten en toepassingen zoals data-analyses.

De werkzaamheden die nodig zijn om van Sarea naar een product te brengen zijn op te delen in een viertal fases (zie figuur 2). Het projectplan heeft betrekking op fase 1 en fase 2. Voor de resterende fases zijn nog geen afspraken gemaakt en zijn mede afhankelijk van de uitkomsten uit fase 1 en 2.

10.2.g



Op dit moment worden de stakeholders geselecteerd en gaat 10.2.g interviews met hen inplannen om de gewenste requirements (functioneel & niet-functioneel) van Sarea op te stellen. De voorlopige indeling van de stakeholders ziet er als volgt uit:

Functionele eisen eindgebruikers:

- 10.2.e. [redacted]
- 10.2.e [redacted]
- 10.2.e. [redacted]
- 10.2.e. [redacted]

Ondersteunende dienst:

- 10.2.e. [redacted]
- 10.2.e. [redacted]
- 10.2.e. [redacted]

Budgethouder/financier:

- 10.2.e. [redacted]
- 10.2.e. [redacted]
- 10.2.e [redacted]

Algoritmes / onderzoek / domein expertise:

- 10.2.e. [redacted]
- 10.2.e. [redacted]
- 10.2.e. [redacted]
- 10.2.e. [redacted]
- 10.2.e. [redacted]

Omdat er nog geen keuze is gemaakt voor het applicatiebeheer en de beheerorganisatie neemt 10.2.g deze rol voorlopig op zich tijdens het opstellen van de requirements. Daarnaast is het ook van belang dat er een partij wordt ingeschakeld die advies geeft over de requirements omtrent Security en Privacy. 10.2.g heeft dit zelf uitbesteedt aan een bedrijf waar ze vaker mee samenwerken, genaamd 10.2.g, omdat het verstandig is dat een externe partij hier naar kijkt. Hier hebben wij geen kosten aan omdat 10.2.g dit zelf uitbesteedt. We kijken naar de optie om ook vanuit de politie iemand (vast) hierbij te betrekken. Hier kom ik nog op terug.

Stakeholders vertegenwoordigd door 10.2.g / 10.2.g

Applicatiebeheer:

- 10.2.g

Beheerorganisatie:

- 10.2.g / 10.2.g

Security:

- 10.2.g

Privacy:

- 10.2.g

Nadat de interviews zijn gehouden, kunnen de requirements worden opgesteld. Vervolgens worden de bestaande documenten, componenten, architectuur, etc. beoordeeld en worden de tekortkomingen in beeld gebracht. Op deze manier kan 10.2.g uiteindelijk een adviesrapport schrijven over wat er nodig is om Sarea naar een volwassen product te brengen. In de planning staat de afronding van het project gepland op eind november/begin december.

3. Overige informatie en vragen

Zoals het er nu voorstaat hopen we dat zowel de website als het voorstel van 10.2.g eind november wordt opgeleverd.

Het idee voor de website is om een symposium te organiseren in november voor betrokkenen en deskundigen. Hier bespreken we de resultaten die we hebben behaald en presenteren we de eerste conceptversie van de website. Een moment om met elkaar te bespreken of dit is wat we voor ogen hebben of dat er nog wat ontbreekt/aangepast moet worden. Grote aanpassingen zullen dan niet meer worden gedaan. Ook kunnen we dan laten zien hoe we verder moeten/kunnen. 10.2.e gaat navraag doen voor een locatie. Als we zekerheid hebben over de locatie, dan kunnen we na gaan denken over de invulling van die dag en uitnodigingen gaan versturen. Een optie is bijvoorbeeld om er een meer algemener symposium van te maken waar ook sprekers van bijvoorbeeld 10.2.g en de politieacademie nieuw behaalde inzichten over dit thema bespreken. Wordt vervolgd...

10.2.g

[Redacted text block]

[Redacted text block]

10.2g





10.2.g



10.2.g



Wat kunt u van te voren doen? (afkomstig van dementie.nl en document politie)

Organisatorisch

10.2.g













