

Naam aanvraag	Programma Sensing	Portefeuille	opdrachtnemer	financial controller
Financiering	Cybercrime gelden	Sensing	Ido Nap	10.2.e
				10.2.e
				10.2.e

Op te leveren resultaten	Relatie met PSD	budget 2018	start periode	eind periode
Onderzoek Sensing		10.2.b	januari	december
Conceptontwikkeling Sensing		10.2.b	januari	december
Operationele Proeftuinen Sensing		10.2.b	januari	december
Beleidsontwikkeling Sensing		10.2.b	januari	december
Implementatie begeleiding		10.2.b	januari	december
		-		
		-		
		-		
		-		
		-		
		-		
		-		
		-		
Subtotaal kosten		10.2.b		
Ondersteuning		Budget 2018	start periode	eind periode
<i>Inhuur</i>		10.2.b		
<i>Overige kosten</i>				
Subtotaal kosten ondersteuning				
Totaal kosten		10.2.b		
Capaciteit 2018			Capaciteit	
<i>Intern</i>				11.520
<i>Extern</i>				-
				11.520

toelichting *overig* : Proeftuinen en conceptontwikkeling nog niet PSD gereed vandaar de tijdelijke voorziening.