ROADMAP 112
PLANNING 2019

d.d. 11-02-2019

112 ALS ELKE SECONDE TELT

CONTINUITEIT

gepland
afgerond
loopt niet op planning / aandachtspunt
!! nieuw / aangepast

			jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
1	**Verbeteringen 112 keten**		**jan**	**feb**	**mrt**	**apr**	**mei**	**jun**	**jul**	**aug**	**sep**	**okt**	**nov**	**dec**
	Routeringsafspraken													
	evaluatie routeringsmatrix gereed													
	aanbevelingen evaluatie doorgevoerd													
	reactieconcept CTER / Hotline Manhunt gereed													
	Grip op de keten		jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
	Basis monitor 112-keten gereed													
	Monitor 112-keten 2.0 gereed													
	Leren van verstoringen		jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
	Maandelijks inzicht in verstoringen gereed													
	Procesvoorstel leren van verstoringen gereed													
	Handelingsperspectief		**jan**	**feb**	**mrt**	**apr**	**mei**	**jun**	**jul**	**aug**	**sep**	**okt**	**nov**	**dec**
	Voorstel communicatie over gebruik 112 gereed													
	Risicoanalyse		**jan**	**feb**	**mrt**	**apr**	**mei**	**jun**	**jul**	**aug**	**sep**	**okt**	**nov**	**dec**
	Inspectieonderzoek meldkamers beschikbaar													
	Jaarlijkse risico analyse 112-keten	?												
2	**Vervanging technisch platform 112 (DO112)**		**jan**	**feb**	**mrt**	**apr**	**mei**	**jun**	**jul**	**aug**	**sep**	**okt**	**nov**	**dec**
	Gebruikersacceptatietesten													
	Beleid/protocol nieuwe functionaliteiten													
	Migratie DO112 112-centrale													
	DO112 uitleg in Electronische leeromgeving (ELO)													
	Regionale migratie													
	Changes DO112 (o.a. voor AML,112app)													
	platform 112 als een van de te onderzoeken functionaliteiten NMS													
3	**Versterken robuustheid aanname**		**jan**	**feb**	**mrt**	**apr**	**mei**	**jun**	**jul**	**aug**	**sep**	**okt**	**nov**	**dec**
4	**112 voor mensen met communicatieve beperking**		**jan**	**feb**	**mrt**	**apr**	**mei**	**jun**	**jul**	**aug**	**sep**	**okt**	**nov**	**dec**
	eSMS mogelijk													
	Ketentest DO112-SignCall app (technisch en functioneel)													
5	**Advanced Mobile Location (AML)**		**jan**	**feb**	**mrt**	**apr**	**mei**	**jun**	**jul**	**aug**	**sep**	**okt**	**nov**	**dec**
	Fieldtests Apple	Afgerond												
	Testen met MNOs/Google													
	Start uitrol Android na GO van Google													
	Fieldtests Apple													
	Start uitrol Apple													
	AML koppelen aan DO112													

VOORTGANG ROADMAP 112

d.d. 11-02-2019

1	**Verbeteringen 112 keten**