# Risicologboek

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Projectnaam:** 112AppKeten | **Begindatum project:** 01-jun-20 | Algemeen risicoprofiel |
| **Projectnummer:** P53 | **Einddatum project:** 30-nov-20 | |
| **Projectmanager:** 10.2.e | **Datum laatste wijziging document:** 07-07-2020 | |
| **Naam Invuller:** 10.2.e | **Versie:** 1 | |

PRINCE2 definieert een risico als: de onzekerheid over de uitkomst (zowel positief als negatief). Risicomanagement omvat pro-actief management om onzekerheden over de uitkomst voor het project te minimaliseren. Door aandacht te besteden aan dit component in het project, ontstaat een beter grip op de risico's in het project. Een belangrijk hulpmiddel bij risicomanagement is een risicologboek. Het risicologboek is een document waarin de gevolgen van en de maatregelen tegen de risico's in het project worden geïdentificeerd, beoordeeld en geëvalueerd. Dit document moet worden samengesteld aan het begin van het project en wordt tijdens het project bijgewerkt.

| Nr. | Omschrijving risico | Eigenaar | Org. | Gevolgen | Mogelijke maatregelen | Status | Nummers maatregelen | Impact | Kans | Termijn | Prioriteit | Datum aanmaak | Datum afgehandeld | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R001 | Business Release 3 Dienst 1-1-2 niet uiterlijk september 2020 opgeleverd | 10.2.e | LMS | Uitloop op Planning | Afstemming met projectteam DO112 en KPN om periode voor oplevering te beperken | | | 5 | 5 | 2 | | 29-05-2020 | | Afspraken met KPN gemaakt om oplevertijd te beperken<br>Ketentest zal in oktober plaatsvinden, voorafgaand aan oplevering eind november |
| R002 | De samenwerking tussen LMS en PDC is vrij nieuw. Het opbouwen van de samenwerkingsroutine kan onvoorziene vertragingen opleveren. | Projectteam | LMS | | Aandacht voor informele communicatie en proactief handelen | | | 2 | 4 | | | 29-05-2020 | | |
| R003 | De release-schema's van DO-1-1-2, van team GMS en van Team Connect kennen een verschillend ritme. Dat maakt het live brengen van de 112App keten lastig | Projectteam | LMS | | 1. informele communicatie;<br>2. automatisering van deployment;<br>3. sturen op onafhankelijkheden. | | | 3 | 4 | | | 29-05-2020 | | |
| R004 | Publieksrisico: bij live-gaan krijgt dit veel publieke aandacht, en dus ook de nodige aandacht in de media en kritiek | Projectteam | LMS | | 1. communicatieplan;<br>2. goed testen voor live-gaan;<br>3. privacy-onderzoek vooraf. | | | 5 | 2 | | | 29-05-2020 | | |
| R005 | Vertraging | Projectteam | LMS | | 1. first time right aanpak;<br>2. sturen op kennis | | | 3 | 4 | | | 29-05-2020 | | |
| R006 | Onvoldoende kennis van cloud-native back-end ontwikkeling en beheer leidt tot overschrijding van uren om de kennis eigen te maken en leidt tot een hogere kans op rework. | Werkgroep Architectuur | LMS | | Signaleren en zoeken naar oplossingen | | | 1 | 4 | | | 29-05-2020 | | |
| R007 | GMS-Release niet uiterlijk oktober 2020 opgeleverd | Werkgroep GMS | :LMS | Uitloop op Planning | Beperking scope GMS-team :<br>Bouw Chat (RTT) in de browser door 10.2.g In plaats van bouw in GMS | | | 3 | 5 | 2 | | 03-07-2020 | | |
| R008 | GMS-Release niet tijdig "uitgerold" naar regionale meldkamers | Werkgroep GMS | LMS | Uitloop op Planning | Tijdig afspraken maken door ACC/GMS met Meldkamers | Nieuw | | 3 | 5 | 1 | | 07-07-2020 | | |
| R009 | Beheerorganisatie niet tijdig voorbereid | Projectteam | LMS | Uitloop op Planning | Tijdig benodige inzet claimen<br>Coördinatoren aanvragen voor inrichting beheer LMS/MDC en voor inrichting beheer Productiehuis<br>Al bij aanvang project starten met voorbereidingen | Nieuw | | 3 | 3 | 1 | | 07-07-2020 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| R023 | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| R024 | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| R025 | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| R026 | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| R027 | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| R028 | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| R029 | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| R030 | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| R031 | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| R032 | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| TOTAAL | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | ### | | | |