			JULI			AUGUSTUS				SEPTEMBER					OKTOBER					NOVEMBER				DECEMBER				JANUARI			FEBRUARI				MAART				
		ma	6-7	13-7	20-7	27-7	3-8	10-8	17-8	24-8	31-8	7-9	14-9	21-9	28-9	5-10	12-10	19-10	26-10	2-11	9-11	16-11	23-11	30-11	7-12	14-12	21-12	28-12	4-1	11-1	18-1	25-1	1-2	8-2	15-2	22-2	1-3	8-3	15-3	22-3	29-3
		vr	10-7	17-7	24-7	31-7	7-8	14-8	21-8	28-8	4-9	11-9	18-9	25-9	2-10	9-10	16-10	23-10	30-10	6-11	13-11	20-11	27-11	4-12	11-12	18-12	25-12	1-1	8-1	15-1	22-1	29-1	5-2	12-2	19-2	26-2	5-3	12-3	19-3	26-3	2-4
1	**CONTRACTEN LEVERANCIERS**																																								
	Contracten 10.2.g & 10.2.g																																								
	Contracten 10.2. met 10.2.g 2021														Contracten met 10.2.g voor 2021																										
															Continuïteit inzet 10.2.g geborgd voor 2021																										
2	**ARCHITECTUUR**																																								
	Architectuur & Ontwerp		Architectuur & Ontwerpdocumenten																																						
	Security & Privacy									Beveiligingsanalyse & Privacy Toetsing																																	
																		PEN-test (1)						PEN-test (2)																	
										Check volledigheid testen nav NL-Alert-ervaringen																																
														Vaststellen benodigde syst.aanpassingen																											
3	**GMS**																																								
	Berichtenverkeer (fase 1)			Ontwerp berichtenverkeer (fase 1)						Bouw berichtenverk			Bouw & Testen berichtenverkeer										PROD																		
													Deel-Keten-Testen																												
4	**D 1-1-2**																																								
	BR3									Ontwerp KPN (HLD's)					Bouw KPN & Testen D112									PROD																
5	**112 APP & BACKEND**		Ontwerp en Bouw App's, Services, Chat Client & Platform (8 + 3 sprints)																	*Rest: 2 extra sprints)*				PROD "ZACHTE LANDING"							PROD									
													Deel-Keten-Testen											*app in private appstore*							*app in public store*									
																	Accessibility Test																									
														Vaststellen benodigde syst.aanpassingen																											
6	**KOPPELINGEN INFRABEDRIJF**		Ontwerp				Bouw Koppelingen																																		
7	**TESTEN (OVERALL)**			Testplan													Functional & Non-Functional Testing																								
																	Gebruikers Acceptatietesten																								
8	**BEHEER**															SLA's, OLA's en DAP's afgesloten																								
										Beheer MMC, Infrabedrijf, Productiehuis ingeregeld																																
9	**WERKPROCESSEN**															Werkprocessen			Goedk. (1)		GK (2)	**Invoering**																		
																			Disciplines		*GBO112*																			
10	**OPLEIDINGEN**																Opleidingsmateriaal				**Opleidingen**																			
11	**COMMUNICATIE**			Communicatie Plan																Comm. Meldkamers																				
																		Burger-infopagina Min.J&V gevuld																							
																								Communicatie Publiek																