
Naam project Transportcriminaliteit /deelplan ANPR 

Startdatum 

Einddatum 

Juli 2008 

Versie 1.1 

Opdractitgever 

Proceseigenaar 

Projectplan transportcriminaliteit/ Versie 1.1 Pagina 1 van 11 



1. Inhoudsopgave 

1. INHOUDSOPGAVE 2 

2. DOCUMENTBEHEER ,3 

Plaats document 3 
Versie geschiedenis, 3 
Goedkeuring , _ 3 
Verspreiding 3 

3. PLANBESCHRIJVING 4 

3.1 Aanleiding project 5 
3.2 Projectdoel 5 
3.2 Projectresultaten 5 
3.3 Projectbereik - 5 
3.4 Projectvoonwaarden en uitgangspunten 6 
3.5 Verbanden met andere projecten . 6 

4. WERKWIJZE/PLANNING 7 

4.1 Projectfasen en tijdsfasering _ _ ^ 7 

4.2 Projectbudget 9 

5. PROJECTRISICO'S _10 

6. PROJECTBEHEERSING M 

6.1 Organisatie _ 1 1 
6.2 Communicatie binnen het project ^ ^ 11 

Projectplan transportcriminaliteit/ Versie 1,1 Pagina 2 van 11 



2. Documentbeheer 

Plaats document 
Dit document is te vinden in: S:\Bllk op 2011\Transportcrlminaliteit.doc 

Versiegeschiedenis 

Versiedatum Veranderingen iWarkering/wijzigingen 

Eerste uitgave 

Goedkeuring 
Dit document is geldig indien goedgekeurd en ondertekend door: 

Naam Handtekening Functie Datum Versie 

Annelore Roelofs Korpschef 

Verspreiding 
Dit document wordt gestuurd naar: 

Naam Functie Datum Versie 

Annelore Roeiofs Korpschef 
", Programmadirecteur 

Proceseigenaar Intake 

Proceseigenaar Noodhulp 

Proceseigenaar Handhaving 

Proceseigenaar Opsporing 

F Proceselgenaar Operationele Ondersteuning 

Proceseigenaar Ondersteuning 

Projectleider RIO 

Teamchef RIK 

Hoofd Regionaal Bedrijfsbureau 

Hoofd Bureau Communicatie 

Hoofd Dienst Financieel Economische Zaken 

Hoofd Dienst Facilitaire Ondersteuning 

Hoofd Dienst Personeel en Organisatie 

Hoofd Dienst Informatie Management 

Beleidsmedewerker Verkeer 

Interregionaal Bureau Internationale Betrekkingen 

Beleidsmedewerker Openbaar Ministerie 
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3. Planbeschrijving 

3.1 Aanleiding project 

Transportcriminaliteit blijkt een populaire en lucratieve bezigtield. Bijna dagelijks w/orden we geconfronteerd 
met berichten dat ladingen of de vrachtauto is gestolen, de container is opengebroken of In zijn geheel 
verdwenen. Ladingdiefstallen zijn al lang geen specifieke acties meer van toevallige criminelen, maar 
passen in het totaalpakket van moderne misdaadorganisaties. 

Daarbij biedt de toegenomen anonimiteit \en gevolge van het proces van individualisering een vruchtbare 
voedingsbodem voor deze criminaliteit. Door de uitbreiding van de Europese Unie en daarmee het 
openstellen van de grenzen voor vrlj verkeer van personen, goederen en diensten zien we tevens een 
toename van de grensoverschrijdende criminaliteit. Noord- en Oost Gelderland Is een doorgangsgebied 
voor vele vormen van deze mensen- en goederenstromen. 

Noord- en Oost Gelderland Is blj uitstek een regio die zich leent voor nodale oriëntatie. De nodale oriëntatie 
veronderstelt lokale en internationale samenwerking met verschillende soorten van organisaties. Te denken 
valt aan andere opsporingsdiensten zoals de douane, publieke organisaties zoals bijvoorbeeld de Kamer 
van Koophandel, gemeentelijke diensten en private organisaties zoals bijvoorbeeld banken. (Rapport 
nodale oriëntatie van de Nederlandse politie. Politie in Ontwikkeling). 

Het Regionaal Platfonn Criminaliteitsbeheersing (RPC)'' Noord- en Oost Gelderland is een Interessant 
initiatief met een nodale oriëntatie. Vanuit het RPC is de opdracht naar voren gekomen om gezamenlijk de 
transportcriminaliteit aan te pakken, waarbij de politie trekker zal zijn van dit project. De gemeente zal 
trekker zijn van het project veilig uitgaan en het bedrijfsleven zal trekker zijn van het project beveiliging van 
bedrijventerreinen. 

Vragen die naar aanleiding van deze projecten naar voren komen zijn: Hoe en onder welke condities moet 
de samenwerking gestalte krijgen? Onder welke condities zijn partijen bereid om kennis en informatie met 
elkaar te delen? De projecten zullen hier invulling aan moeten geven. 

^ RPC is een strategiscli regionaal publiek-privaat samenwerkingsverband, waarin de partijen gezamenlijk, maar met 
betioud van hun eigen verantwoordelijkheid een bijdrage leveren aan de bevordering van een veiliger 
ondernemersklimaat. 
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3.2 Projectdoel 

De doelstelling van tiet project transportcriminalitelt/deelplan ANPR Is: 

Hef verminderen van de transportcriminaliteit met 10 % in 2009 binnen de regio Noord- en Oost Geldedand. 
(% kan aangepast worden nav. thema-analyse, zle paragraaf 4.1) 

Hier zijn versctiillende manleren voor om dit te realiseren: screenen personeel, beveiligen van producten, 
meldpunt transportcriminaliteit OM, beveiliging bedrijventerreinen. 

Dit project wil door middel van Automatic Number Plate Recognition (ANPR) de transportcriminaliteit 
verminderen. ANPR Is een tectiniek waarmee een camera met onderliggende intelligente software op straat 
mobiel of statisch kentekens scant en deze kentekens direct matcht met verschillende soorten 
informatiebestanden. Hierbij kan direct of Indirect worden gereageerd op een hit. De verzamelde data 
kunnen later ook worden geanalyseerd en veredeld. 

De toepassing van ANPR kan dus zowel plaatsvinden in het kader van handhaving als van opsporing. Het 
heeft de potentie om een positieve bijdrage te leveren aan de uitvoering van de politietaak door een 
verhoging van de pakkans, een daling van de dreiging van criminele activiteiten en de mogelijkheid om 
achteraf vervoersstromen te onderzoeken en te analyseren. In die zin is ANPR zowel een preventief als 
een repressief instrument. ANPR wordt ingezet als ondersteuning van de Infonnatie Gestuurde Politie 
(IGP). 

De regio's Rotterdam en IJsselland werken onder andere met ANPR. Noord- en Oost Gelderland zal 
gebruik maken van de kennis die hier reeds is en ziet ruimte voor uitwerking van een gezamenlijke aanpak 
met de korpsen IJsselland, Twente, Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid. 

3.3 Projectresultaten 

Het project levert de volgende producten/resultaten (toelichting In paragraaf 4.1) op: 
Thema-analyse 
Werkinstructies/protocollen 
Privacyreglement 
Implementatieplan 
Evaluatieverslag 

3.4 Projectbereik/scope 

Onder transportcriminaliteit wordt verstaan: Cnminaliteit ten aanzien van transportmiddelen, zoals 
vrachtwagens, aanhangers en opleggers waarvan met name de logistieke sector hinder van onden/indt. 

Vanuit de nodale oriëntatie Is er een vijftal stromen te definiëren: mensen, goederen, energie, kapitaal en 
Informatie/communicatie. Dit project richt zich op de stroom goederen: voertuigdiefstal, ladingdiefstal, 
heling. 

Binnen de veri<eerslnfrastructuur richt dit project zich op de wegen binnen onze regio. Spoorlijnen, 
vaarwegen en luchtwegen vallen hier bulten. Parkeerterreinen, carpoolplaatsen, op- en afritten en 
tankstations worden hierin wel meegenomen. 

Noord- en Oost Gelderland zal aansluiting zoeken bij de korpsen Twente, IJsselland, Gelderland-Midden en 
Gelderland-Zuid. In de toekomst zal er tevens gekeken worden naar een samenwerking met Duitsland. Dit 
valt nu nog buiten het project. 
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3.5 Projectvoorwaarden en uitgangspunten 

Het project l<ent de volgende randvoora/aarden en uitgangspunten; 

Randvoorwaarden: 
De korpsleiding heeft zijn goedkeuring uitgesproken. 
Er Is budget beschikbaar voor hel inschakelen van middelen. 

Uitgangspunten: 
De landelijke ontwikkelingen over de toepassing van ANPR worden gevolgd en er wordt rekening 
gehouden met landelijke besluiten van de Raad van Hoofdcommissarissen. 
De toepassingsgebieden van de ANPR-techniek vinden plaats na een juridische toetsing en verkregen 
toestemming van beslissingsbevoegden. 
De bestaande organisatie Is beschikbaar voor ontwikkeling en implementatie. 
Het procesleam Handhaving en Opsporing zijn beschikbaar om bij te dragen aan dit project. 
Er is capaciteit beschikbaar voor de deelprojecten. 
Er is capaciteit beschikbaar voor implementatie. 
De private partijen/partners RPC zijn betrokken bij dit project. 

3.6 Verbanden met andere projecten 

Het project transportcriminaliteit heeft raakvlakken met het project nachtregisfers en het project Sherpa. 
Verder wordt er aansluiting gevonden bij het project PICTO (project intelligent cameratoezicht en 
opsporing) en het project beveiliging bedrijventerreinen van de regio IJsselland. 

De ontwikkelingen rondom het landelijk programmabureau ANPR - tiet programma 
transportsecurity van de KLPD - de landelijke werkgroep ladingdietstal vanuit de Stichting 
Aanpak Voertuigcriminaliteit (Ave) - m het project Amigo (grensbevelliging) van de 
Koninklijke Marechaussee worden gevolgd. 
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4, Werkwijze/planning 

4.1 Projectfasen en tijdsfasering 

Het project omvat de volgende projectfasen (de tijdsfasering is opgenomen In tabel 2): 

Fase 1 Vooronderzoel< 

In de fase vooronderzoel< zal allereerst Informatie omtrent het ondenverp transportcriminaliteit worden 
verzameld en gelezen. Binnen de verschillende regio's zal bekeken worden welke projecten omtrent dit 
ondenwerp reeds lopen. Noord- en Oost Gelderland ziet ruimte voor uitwerking van een gezamenlijke 
aanpak bij voorkeur op een schaal van 5 korpsen (IJsselland, Twente, Gelderland-Midden en Gelderland-
Zuid) en In nauwe samenwerking met het KLPD en BRNON. Tevens zal er binnen onze eigen regio 
gekeken worden welke Initiatieven omtrent dit ondenwerp zijn genomen. 

Fase 2 Thema-analyse 
Aan de hand van een thema-analyse zal onderzocht worden wat kenmerkend (omvang, aard, 
achtergronden) is voor de cnminaliteit in de wegtransportsector In Noord- en Oost Gelderland. Hierbij zal 
gebruik gemaakt worden van branchegerichte informatie. Deze informatie zal afkomstig zijn van de 
transporteurs, de brancheorganisaties, de verzekeraars en het meldpunt OM. 

Fase 3 Opstarten werkgroepen 
In deze fase zullen de verschillende werkgroepen opgestart worden. De partijen binnen het RPC zullen 
hierin tevens worden vertegenwoordigd (zie tabel 1). 

Fase 4 Opleveren producten 
Binnen de verschillende werkgroepen zullen er verschillende producten (oa. criminaliteitsbeeldanalyse, 
privacyreglement, protocollen) worden opgeleverd. 

Fase 5 Implementatie - pilot 
Aan de hand van de uitkomsten van de werkgroepen zal bepaald worden waar, wanneer en hoe de 
Implementafle/pllot wordt uitgevoerd. Een Implementatieteam wordt opgezet om de Implementatie goed te 
laten vedopen. 

Fase 6 Evaluatie 
Binnen deze eindfase wordt geëvalueerd wat de resultaten en het verloop van het project zijn. Zonodig 
worden er aanpassingen verricht en wordt er een beslissing genomen over de vervolgstappen. 
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Tabel 1: Overzicht werkgroepen 
Deelproject Doe! Deelnemers 

ANPR strategie In kaart brengen van de samenwerkende parlijen (oa. 
Rijkswaterstaat, KLPD, RDW, douane. Koninklijke 
Marechaussee, vreemdelingenpolitie. Algemene 
Inspectie Dienst) 
Het uitwerken van kaders mel betrekking tot publiek-
privale samenwerking. 
Het uitwerken van de mogelijkheden voor koppeling 
van de ANPR-systemen aan de bestaande camera's 
van Rijkswaterstaat, gemeentelijke camera's 
(stadstoezicht), camera's in het publieke domein 
(tankstations, grole parkeergarages) of camera's van 
Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie. 

projectleider 
beleidsmedewerker OIVI 
beleidsmedewerker gemeente 
medewerker bedrijfsleven 

ANPR-toepassingen In kaart brengen van de verschiilende 
toepassingsmogelijkheden (bestaande vasle camera's, 
mobiele camera's, semi-mobiei) en de hiermee 
samenhangende organisatorische gevoigen. Hierbij 
wordt een zuiver politiële inzet onderscheiden van de 
inzet met partners, waardoor ook de randvoorwaarden 
en de gevolgen van hel gebruik voor die dienslen 
inzichtelijk worden. 
Hel bepalen en inrichten van strategische Inzel of/en 
mobieie inzel. 
Hel benoemen van strategische geografische plekken 
aan de hand van criminaliteitsbeeldanalyse (rol 
bedrijfsleven: aanleveren branchegerichte Informatie). 
Bij mobiele Inzet hel bepalen van aulo (noodhulp of 
onopvallend). 

leidinggevende blauw 
beleidsmedewerker verkeer 
rechercheur 
medewerker RIK 
medewerker IWI 

Techniek In afstemming met de landelijke ontwikkelingen op 
technisch gebied (ISC-iandeliike dataserver) 
ontwikkelen en realiseren van een technische 
Infrastructuur voor optimaal gebruik van ANPR-data 
binnen de regio NOG met als doel opslag van ANPR-
data en hel verzekeren van een veilig gebruik hiervan 
door gebruikers (informatiebeveiliging). Hel deelproject 
techniek omval op technisch terrein de andere 
deelprojecten. 
Hel aanschaffen van ANPR-hardware en software, 

beleidsmedewerker verkeer 
beleidsmedewerker ilVI 
medewerker FAO (aanschaf, 
onderhoud en beheer ANPR) 
medewerker bedrijfsleven 

Werkprocessen en 
Infohulshouding 

Het zorg dragen voor valide onderliggende 
informatiebestanden. 
Het in kaart brengen van de gevolgen voor de 
werkprocessen en komen tot een eenduidige 
werkwijze, onder andere door het ontwikkelen van 
opvolgscenario's bij directe en Indirecte ANPR-hits. 
Hel adviseren over de organisatieaanpassingen om 
een blijvend effectief en efficiënt ANPR-gebruik te 
garanderen. 
Hel adviseren en coördineren van een adequale back
office met mogelijkheden voor opslag, bewerking en 
uitwisseling van informatie. 

medewerker RIK 
projectleider 

Juridische 
afstemming 

Hel onderzoeken en beschrijven van de mogelijkheden 
met betrekking lot samenwerking met andere 
overheidsinstanties en de private seclor. 
Het opstellen van protocollen voor een Juiste en 
eenduidige interpretatie en toepassing van de 
geldende wetgeving (privacyreglement ANPR) in 
afstemming met het landelijk programmabureau. 

beleidsmedewerker OM 

Communicatie Hel in-en extern actief communiceren over de 
loepassing van ANPR in afstemming mel partners. 

communicatiemedewerker 
OM 
communicatiemedewerker 
politie 

Personeel - Het zorgdragen voor de personele aspecten binnen het 
project (onder andere opleiden van bedienaars van de 
ANPR apparatuur, back office medewerkers en analisten). 

Medewerker P&O 
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Tabel 2: Schema tijdsfasering 
Fasen Periode Producten 

Fase 1 Vooronderzoek 
Informatie verzamelen en lezen 10-04 t/m 10-05 
Inventarisatie mal<en van draaiende projecten andere 
regio's 

10-04 t/m 10-05 Overzicht van projecten verschillende 
regio's 

Afspraken maken met regio's 10-04 t/m 10-05 

Vragenliisten maken 24-04 t/m 21-05 Vragenlijsten 

Gesprekken voeren 24-04 t/m 21-05 

Gesprekken uitwerken 24-04 t/m 21-05 

Inventarisatie maken van reeds lopende en gedane 
projeoten/lnitiatieven binnen de regio 

24-04 t/m 21-05 Overzicht van initiatieven/projecten 

Fase 2 Thema-analyse 
Informatie vergaren blj verscfiiiiende partiien 01-06 t/m 26/06 

Rapportage van thema-analyse maken 01-06 t/m 26/06 Thema-analyse 

Fase 3 Opstarten werkgroepen 
Inlichten van betrokken partijen 01-06 t/m 09-06 

Opstarten van werkgroepen 01-06 f/m 26-06 
Bijeenkomsten met werkgroepen inplannen 01-06 t/m 26-06 

Programma werkgroepen maken 01-06 t/m 26-06 Programma werkgroepen 

Fase 4 Opleveren producten 
Ontwikkelen van producten/werkinstructies binnen de 
deelprojecten 

26-06 t/m 15-11 Analyse, werkinstructies, 
privacyreglement 

Fase 5 Implementatie - pilot 
Bijeenbrengen uitkomsten werkgroepen 15-11 t/m 07-12 

Maken eindrapportage 15-11 f/m 07-12 

Opzetten van implementatieteam 01-12 f/m 31-12 

Implementatieplan maken 01-12 t/m 31-12 Implementatieplan 

Implementatie 01-01 f/m 01-04-09 

Fase 6 Evaluatie 
Evaluatiebljeenkomst plannen 01-03 t/m 14-03-09 

Evaluatie houden 01-05 t/m 31-06-09 

Evaluatieverslag schrijven 01-05 t/m 31-05-09 Evaluatieverslag 

4.2 Projectbudget 

Er zal vanuit het Regionaal Bedrijfsbureau een projectleider voor gemiddeld 24 uur per week ingezet 
worden. Daarnaast zal er vanuit de verschillende disciplines binnen de politieorganisatie en vanuit de 
deelnemende parlljen binnen het RPC capaciteit voor de werkgroepen geleverd moeten worden voor 
gemiddeld 2 uur per week gedurende 3 maanden. Tot slot zal er tijdens de implementatie capaciteit 
vrijgemaakt moeten worden voor een Implementatieteam (nadere uitwerking in Implementatieplan). 

De kosten die gemaakt worden vanuit de werkgroepen zullen verder uitgewerkt worden in 
deelprojectplannen. Voor de aanschaf van ANPR (mobiel) moet in ieder geval rekening worden gehouden 
met 30.000,- euro voor de inbouw in 1 voertuig (inclusief alle hardware). 
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5. Projectrisico's 

Kritische factoren 

Juridisch - Er kan een beperkt wettelijk kader voor het uitwisselen van Informatie zijn. 
- De maatschappelijke ontwikkelingen kunnen de toepassing van de ANPR-
techniek beperken doordat juridische obstakels voor wat betreft termijnen 
van data niet worden weggenomen en de privacy van burgers belangrijker 
bevonden worden dan verder beveiliging van het openbaar domein. 

Maatregel: De toepassing van ANPR zo veel mogelijk transparant maken 
en de juridische mogelijkheden optimaal benutten en In de richting van de 
media actief communiceren over de toepassinq. 

Economisch - De controles en de verwerking van data kosten capaciteit, tenwijl 
mankracht schaars Is. 

Maatregel: De verschillende partijen hun bijdrage laten leveren. 
Technologie - De technologie die ingezet wordt is relatief nieuw voor onze organisatie. 

Het kan zijn dat er zaken naar voren komen die in combinatie met de 
huidige ICT-omgeving voor problemen zorgen, met name wat opslag, 
beschikbaarheid en beheer van ANPR-data belreft. 

Maatregel: Aansluiting zoeken bij de landelijke ontwikkelingen. 

Samenwerking - Integraliteit door samenwerking Is de doorslaggevende factor, De partijen 
moeten zich aan de afspraken houden en zich volledig Inzetten. 
- De afstemming tussen verkeer (handhaving) en opsporing verdient 
aandacht. 

Maatregel: Consequenties doorvoeren bii het niet houden aan afspraken. 
Kwaliteit en 
betrouwbaarheid data 

- Het succes van het toepassen van de ANPR-techniek is sterk afhankelijk 
van de kwaliteit van de ingevoerde data. Data van onvoldoende kwaliteit 
geeft veel valse hits en blj directe opvolging onterechte staandehoudingen. 

Maatregel: De validiteit van de databestanden vooraf laten beheren door 
RIO. 

Follow-up - Er moet aandacht besteed worden aan de kwaliteit van de operationele 
follow up. 

Maatregel: Er moeten draaiboeken komen. 
Verantwoordelijkheid - Bij het voeden van de database vanuit verschillende diensten en externe 

bronnen blijft de vraag wie waan/oor en wanneer verantwoordelijk is blj de 
Inzet van ANPR. Hier moet duidelijkheid in komen. 

Maatregel: Er moeten protocollen opgesteld worden. 
Draagvlak - De medewerkers werkend met de ANPR techniek zullen bij veel valse hits 

hun vertrouwen in ANPR kunnen verliezen en minder gemotiveerd raken. 
Het draagvlak voor ANPR blj de onterecht gecontroleerde burger wordt 
negatief beïnvloed. 

Maatregel; De media de positieve acties laten communiceren. 
Cultuur en 
competenties 

- De politie-organisatie moet in staat zijn om een explosief groeiende 
hoeveelheid van verschillende soorten data te kunnen venwerken, bewerken 
en combineren. Dit vereist andere kennis en vaardigheden. 

Maatregel; Dit punt mee nemen In de organisatie van het RIO. 
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6. Projectbeheersing 

6.1 Projectorganisatie 

Opdrachtqever 
De opdrachtgever van het project is Annelore Roeiofs, l<orpschef regiopolitie Noord- en Oost Gelderland, 
gedelegeerd namens het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC). Namens haar is de 
proceselgenaar Handhaving (opdrachtnemer) het aanspreekpunt voor de projectleider, (is 
voorstel, nader bepalen met KC/RMT) 

Opdrachtnemer 

De opdrachtnemer stuurt op hoofdlijnen en bewaakt het projectdoel en de organisatlebelangen. 

Prolectlelder 

De projectleider Is verantwoordelijk voor het realiseren van het projectresultaat. Hij richt de 
projectorganisatie in en maakt afspraken met de deelprojectleiders over de te realiseren projectresultaten. 
Tot slot is hij aanspreekpunt richting het RPC. 
Deelproiectlelder 
De deelprojectleider leidt de werkgroep. Hlj organiseert de werkgroep, rapporteert aan de projectleider en 
verdeelt de taken en activiteiten voor de projectuitvoering. 

6.2 Communicatie binnen het project 

De proceseigenaar Handhaving en de projectleider hebben regelmatig afstemmingsoverleg. 

De voortgang wordt door de proceseigenaar gerapporteerd aan het RMT middels een vast agendapunt. 

De projectleider rapporteert In de vergaderingen van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing over 
de voortgang van het project. 

De projectgroep bestaande uit projectleider en deelprojectleiders komt 1 keer in de 2 weken bijeen. 

De werkgroepen zuiien naar eigen inzicht blj elkaar komen. 
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