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CONTRACTEN LEVERANCIERS

Contracten 

Contracten 

ARCHITECTUUR

Architectuur & Ontwerp Architectuur & Ontwerpdocumenten

Security & Privacy Beveiligingsanalyse & Ext. Privacy Toetsing Verwerker ovk; GEB

GMS

Berichtenverkeer (fase 1) Ontwerp berichtenverkeer (fase 1) Bouw berichtenverk Testen berichtenverkeer (fase 1) KETEN-TEST FUNCT.TST PROD "ZACHTE LANDING" PROD

PEN-test (1) GEBR. TST PEN-test (2)

User-Interface (fase 2) Ontwerp User-Interface

Chat-functie (fase 3) Ontwerp Chat

D 1-1-2 Oplevering KPN

BR3 Ontwerp KPN (HLD's) Bouw & Test KPN Test D 1-1-2 KETEN-TEST FUNCT.TST PROD "ZACHTE LANDING" PROD

PEN-test (1) GEBR. TST PEN-test (2)

BR4
Autom. Doorrouteren & mon tor ng

112 APP & BACKEND Ontwerp en Bouw App's, Services & Platform (8 sprints) Bouw Extra App's & Services (3 sprints) Rest: 2 extra sprints)

Accessibility Test KETEN-TEST FUNCT.TST PROD "ZACHTE LANDING" PROD

PEN-test (1) GEBR. TST PEN-test (2)

KOPPELINGEN INFRABEDRIJF Ontwerp Bouw Koppelingen

TESTEN (OVERALL) Testplan KETEN-TEST FUNCT.TST PROD "ZACHTE LANDING" PROD

PEN-test (1) GEBR. TST PEN-test (2)

BEHEER SLA's, OLA's en DAP's afgesloten

Beheer MMC, Infrabedrijf, Productiehuis, D112 ingeregeld

Burgerloket ingericht

WERKPROCESSEN Werkprocessen

OPLEIDINGSMATERIAAL Voorstel Opleidingsmateriaal

COMMUNICATIE Communicatie Plan Comm.  Meldkamers Communicatie Publiek
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