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Hans neemt contact op met  

 

 

08-10: ) heeft 

toegezegd dat vóór 01-11-2020 een 

Media Upload Server beschikbaar komt, 

zonder minuut pollingtijd. 

Of dat op tijd is voor  is de 

vraag, omdat zij nog enige aanvullende 

inrichting moeten realiseren. (wordt 

gecheckt) 

16 21-09-20 Opleveren Kritieke Pad voor tijdige 

oplevering Project 

 

22-10: Nieuwe versie Kritieke Pad 

opgeleverd en besproken in SG. 

Aan te passen: 

• Pilot in te voegen 

• Aanduiding indien nog geen 

commitment is ontvangen 

 

08-10 1e versie aangeleverd door  

 In samenspraak opgesteld. 

In SG besproken wijzigingen & 

aanvullingen te verwerken 

- Rework invoegen bij D112 

- 1e lifegang in december voor 

doelgroep 

- 2e lifegang voor publiek begin 

februarie 2021 

- Rework GMS nav bevindingen 

Klankbordgroep 

22-10-20 

 

08-10-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loopt 

 

 

18 21-09-20 Contracteren dienstverlening 

 

Aanleveren kwaliteitscriteria 

 

08-10 HR: Afspraken worden gemaakt 

met de Dienst ICT/PH 

PM 

 

02-10-20 

 

 

 

Loopt 

 

Gereed 

19 21-09-20 Beheerafspraken maken met 

Productiehuis 

08-10 HR: Afspraken worden gemaakt 

met de Dienst ICT/PH 

PM  

 

 

Loopt 

20 08-10-20 Checken kwaliteit  en planning Risico 

Analyse zoals nu uitgevoerd door 

Kwartier Informatiebeveiliging 

22-10: 1e concept-resultaat ontvangen. 

Aanvullende info t.a.v. benodigde 

toetsingen op wet- en regelgeving. 

 

Wacht op reactie t.a.v de gevraagde 

concreetheid van verder te ontvangen 

13-10-20  Nieuw 
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bevindingen (wat precies hoe aan te 

passen ? ) 

21 08-10-20 Vaststellen benodigd Rework GMS nav 

bevindingen Klankbordgroep en Team 

Opleidingen . Keuzes voor te leggen aan 

GBO112 

22-10: Met Klankbordgroep zijn 

scenario’s doorgenomen en zijn wensen 

verzameld. Gevraagd om aanvullende 

wensen uiterlijk komende week via mail 

aan te leveren. 

Hopelijk kan de technische impact 

komende week worden vastgesteld  

16-10-20  Loopt 

22 08-10-20 Prioriteren maken van 

opleidingsmateriaal door team 

Opleidingen voor 112AppKeten-project 

22-10  neemt hierover contact op 

met  , mbt een 

gewenste flexibele aanpak 

26-10-20  Open 

23 08-10-20 Afstemmen met  t.a.v. 

beschikbaarheid  en  voor 

project. Door  aan te geven welke 

keuzes moeten worden gemaakt 

22-10  had toegezegd uiterlijk 22-

10 te reageren. Op 22-10 geeft hij aan 

dat hij alsnog op 23-10 zal reageren 

 stemt af met  

23-10-20 

 

16-10-20 

 

 

 

Nieuw 

 

Loopt 

24 22-10-20 Informeren van de Kwartiermakers over 

planning project 

29-10-20  Nieuw 

25 22-10-20 Opleveren van een concept-document 

HPR “in tekst” t.b.v. het SMB. 

Met  af te stemmen. 

 stuurt de finale versie op naar 

het SMB 

23-10-20 

24-10-20 

 

  

Nieuw 

Nieuw 

26 22-10-20 Afstemmen met  inzake rol 

Dienstenmanager 

29-10-20  Nieuw 

 

Diverse opmerkingen vanuit de Stuurgroep 22-10 : 

• Uitrol naar publiek wellicht op 12 februari 2021 (“dag van de 112”) 

• Complexiteit met inrichting beheer is de vaststelling waar de oorzaak ligt van een 

geconstateerde bevinding (gelet op aantal sub-systemen, beheerd door meerdere 

partijen  

• Spannend voor een tijdige oplevering zijn de resultaten van diverse security-checks 

 en  

• Spannend voor een tijdige oplevering is daarnaast de resultaten van de Functionele 

check, en daarvoor benodigd rework  

• Spannend is daarnaast een tijdige oplevering van een ingerichte beheerorganisatie 
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middellange termijn oplossing te 

realiseren ( wat is er nodig om de app in 

de lucht te houden na 1-1-2021) 

 

9 20-08-20 Aanvraag aanvullend budget 

• Afstemming met  en  

  

 

• Afstemming met  

 

03-09: Akkoord door  

op aanvullende budget obv 

exceptierapport voor realisatie van 5 

extra sprints.  

28-08-20 

 

 

 

03-09-20 

 

 

 

 

 

 

Gereed 

 

 

 

 

Gereed 

 

 

 

 

10 20-08-20 Aanpassen Planning 

• “Pilot” wijzigen in “zachte landing”. 

• Af te stemmen op welke wijze 

• Te checken met detailplanning KPN 

voor BR3 

• 5 Sprints in te plannen voor  

 Invulling sprints met 

noodzakelijke items vóór 31-10 

t.b.v. livegang eerst. Overige zaken 

in november te realiseren 

25-08-20  Gereed 

15 03-09-20 Zoeken naar oplossingen ivm stopzetting 

contract  en consequenties 

voor  beheer van de 112App en 

AppBackend ná 31-12-2020 

 

08-10: HR: Afspraken zijn gemaakt met 

Productiehuis om doorontwikkeling & 

beheer apps & app-backend te borgen 

21.09: Een 1e afstemming tussen  

 en DICT heeft plaatsgevonden. 

Lijkt positief voor LMS. 

George stemt separaat af met  

03-09-20  

 

 

Gereed 

17 21-09-20 Vaststellen deadline voor vaststelling 

BR3 en oplevering detailplanning KPN 

Evt. escaleren naar  

 

Zie ook actie 2 

 

25-09-20   

 

 

Gereed 
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