

**OPLEGNOTITIE**

---

<b>Onderwerp</b>	:	<b>Continuering programmabureau ANPR</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	:	Bert Wijbenga
<b>Status</b>	:	Ter besluitvorming (Hamerstuk)
<b>Afgestemd met</b>	:	SBG Wegverkeer, SBG Intelligence, Board handhaving
<b>Opsteller notitie</b>	:	(NPI) 06- Secretarissen boards Handhaving & Opsporing

---

**Gevraagd besluit:**

De RKC i.o. wordt gevraagd:

1. Vooruitlopend op de definitieve toekenning van subsidie c.q. de exogene financiering, het programmabureau ANPR te continueren om de volgende aspecten voor 1 april 2010 nader uit te werken:
  - regelen van de exogene financiering voor de ontwikkeling van de hitlijstdienst (€ 2,9 miljoen) en selectie en inrichting van een centrale ANPR Backoffice (€ 2,3 miljoen);
  - uitwerken van de verdeelsleutel voor de exploitatiekosten, waarbij de reeds gemaakte regionale kosten worden afgewogen tegen de kosten van een landelijke werkwijze. De structurele jaarlijkse lasten voor de korpsen worden begroot op € 1,15 miljoen;
  - opnemen van een paragraaf of hoofdstuk in de Business Case over de aansluiting op de Informatieorganisatie (conform het NIM);
  - opnemen van een antwoord in de Business Case op de vraag hoe het uitgangspunt van een centrale backoffice zich verhoudt tot andere reeds bestaande backoffices of nog aan te schaffen backoffices;
  - uitwerken relatie (samenhang) met het programma Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM);
  - verwerken in de Business Case van de laatste ontwikkelingen rondom privacy; waarna de Business Case voor besluitvorming wordt aangeboden aan (db) RKC i.o.
2. In te stemmen met een maximaal risico van € 125.000 voor de continuering van het programmabureau ANPR tot 1 april 2010. Indien de subsidie niet wordt toegekend, wordt het programma stopgezet. Het bedrag van € 125.000 wordt dan gedekt door het fonds bovenregionale voorzieningen. Als de subsidie wel wordt toegekend, worden de programmakosten gedekt uit die subsidie.

**Context:**

Op basis van de eerder genomen besluiten<sup>1</sup> van de RKC i.o. dat de verdere doorontwikkeling en implementatie van ANPR om een landelijke regie en implementatie vraagt (scenario 3), heeft het programmabureau ANPR een business case ontwikkeld. Deze business case beschrijft de gevolgen van het implementatiescenario dat gekozen is door de RKC i.o. in de vergadering van februari 2009, namelijk implementatie van ANPR met landelijke dataopslag t.b.v. handhaving en opsporing, voor de politie en de Koninklijke Marechaussee.

De business case ANPR is onlangs in de boards Handhaving en Opsporing<sup>2</sup> besproken. Uit deze consultatie is naar voren gekomen dat de personele, organisatorische, technische, juridische en financiële kaders nadere toelichting en uitwerking behoeven (zie het gevraagde besluit).

Voor de projecten (ontwikkeling van de hitlijstdienst en de selectie en inrichting van een centrale ANPR Backoffice) die door het programmabureau worden uitgevoerd is een subsidieaanvraag bij het ministerie van Economische Zaken ingediend.

De omvang van de ingediende projecten bedraagt M€ 6,8 (in deze aanvraag zijn ook de kosten voor het programmabureau opgenomen die begroot zijn op M€ 1,2). De subsidieregeling biedt de mogelijkheid om 70% van dit bedrag (M€ 4,78) gefinancierd te krijgen. De ministeries van BZK, Justitie en Financiën hebben zich voor de resterende 30% garant gesteld. Daarmee zou 100% exogene financiering van de projecten gerealiseerd zijn. Dat is dus inclusief de kosten van de verlenging tot 1 april 2010 van het programmabureau. Formele besluitvorming rondom deze subsidie vindt echter pas in maart van 2010 plaats.

Het risico van dit besluit is maximaal € 125.000.

<sup>1</sup> RHC van 29 en 30 januari 2008, 3 en 4 februari 2009

<sup>2</sup> Board Handhaving en Opsporing, 4 november 2009