

17-08-2018

Er is door de Minister aan de Tweede Kamer toegezegd dat AML werkt in 2018, er een pilot 112app wordt gedaan in 2018 en dat er met de EENA goede contacten worden onderhouden. Daarnaast heeft het CIO Beraad de ambitie verwoord in de roadmap 112app bevestigd.

Nu heb ik een paar zorgpunten die hieraan gerelateerd zijn.

AML werkend in 2018

- Er is nog steeds geen overall waterdicht plan voor de AML en 112app keten. Hoe gaan we nu om met traceerbaarheid, gegevensopslag, usecases, managementinfo, privacy, security, testen, toekomstige ontwikkelingen?
- Planning; Wanneer is de keten nu technisch gereed incl. testen? Halen we 2018 wel?
- De vragen en stukken van Apple zijn nog niet opgepakt. Wat moeten we straks aan de burger vertellen; AML werkt maar alleen voor de helft?
- MNO's; is de shortcode nu geregeld? Wanneer en hoe kunnen MNO's testen?
- Wanneer is er een analyse gedaan van de opgaven meldkamers m.b.t. GMS 4.16 (moesten ze 1 augustus al opgeven) en GIS?
- Beheer, kosten?

Pilot 112app

- MK Noord-Nederland wil graag begin oktober 2018 de pilot doen en is bezig met de voorbereiding. De vraag hoe de pilot op technisch vlak kan worden ondersteund is nog niet opgepakt.
- Moeten we de pilot 112app uitstellen om alle aandacht te kunnen richten op AML? En is het logisch om de pilot te doen zover voor lancering (i.v.m. uitstel DO112)?
- Gaan we de 112app basisversie lanceren of met meer functionaliteiten? Dan krijgt de pilot ook meer waarde (en de app ook)?

EENA

- We doen mee aan het Europese app project van EENA. Zo werkt onze app straks ook in andere Europese deelnemende landen. Dit is nog niet opgepakt (technische kennis keten benodigd). Half september 2018 is de kickoff in Madrid, daarvoor een conference call.

Ambitie roadmap 112app

- De 112app is geen eenmalig project, maar een doorlopende ontwikkeling. Wat leren we van de huidige aanpak?
- We zouden in 2018 ook de KNRM app aansluiten. En bij voorkeur ook Signcall (nog geen gesprekken over geweest). Aansluitprotocol andere apps?

Agendapunt 3, actielijst

Agendapunt 5, planning / resources

Agendapunt 2c, communicatie / planning
Agendapunt 5, planning / resources

Agendapunt 5, meenemen in discussie

Agendapunt 5, planning / resources

Agendapunt 5, planning / resources

!! Besluitvorming tijdens agendapunt 5.

Niet in scope.

Niet in scope.

Projectevaluatie
Roadmap